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RESUMEN 
ENAGAS tiene la intención de ampliar el Terminal de Regasificación de GNL que tiene en 
el puerto de Barcelona. El presente Proyecto Básico define las instalaciones de uno de los 
Tanques de almacenamiento de GNL que se van a construir dentro del Alcance de dicha 
ampliación, con el suficiente detalle como para permitir a ENAGAS acometer las tareas 
previas a la ejecución del proyecto, a saber: 
1. Planificar y presupuestar la fase de ejecución 
2. Solicitar los Permisos y Autorizaciones necesarias de los Organismos competentes 
3. Lanzar la Petición de Ofertas para el concurso llave en mano del EPC. 
Los trabajos de Ingeniería contenidos en el Proyecto Básico son los siguientes: 
Antecedentes y Datos básicos, Criterios de diseño, Descripción de instalaciones, Cálculos 
estructurales, Planos del Tanque de GNL, Definición de equipos y materiales a utilizar, 
Plan de ejecución del proyecto, Especificaciones técnicas para Ingeniería, Compras y 
Construcción, Paquete para Petición de Ofertas del EPC, Condiciones técnicas particulares, 
Programa de ejecución y Presupuesto de inversiones. 
 
ABSTRACT 
ENAGAS is expanding its LNG Regasification Terminal located in Barcelona Port 
(Spain). This Document reports the Front End Engineering and Design (FEED) works 
undertaken in relation to one of the LNG Storage Tanks to be built within the scope of that 
expansion. 
The Project FEED hereby presented comprehensively defines the LNG Storage Tank so as 
to allow ENAGAS to perform next stages of the Works, namely: 
1. Plan and budget the Project Execution phase 
2. Request Regulatory authorizations 
3. Invite Contractors to bid for the LNG Tank EPC. 
 
Main components of the FEED Document contents are as follow:Background and Basic 
Data, Design Criteria, Description of LNG Tank elements, Engineering Calculations, LNG 
Tank Drawings, Equipment and Materials definition, Project Execution Plan (PEP), 
Technical Conditions, EPC Invitation to Tender (ITT) package, Execution Schedule and 
Cost Estimate. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 
El presente Proyecto tiene por objeto definir las instalaciones requeridas para ampliar la 
capacidad de almacenamiento de GNL en la Terminal de recepción que ENAGAS tiene en 
el puerto de Barcelona, con un nuevo tanque, así como describir las condiciones técnicas y 
económicas de ejecución del Proyecto que tiene que cumplir el contratista adjudicatario de 
su construcción. El Proyecto que aquí se presenta contiene todos los elementos que se 
necesitan para: 
1. definir, valorar y planificar los trabajos,  
2. obtener los Permisos de las autoridades correspondientes, y  
3. poder lanzar el concurso del EPC (Ingeniería detallada, Adquisición de materiales y 
Construcción de instalaciones) bajo la modalidad “llave en mano”. 
El Alcance del Proyecto consiste en la realización de la Ingeniería Básica del tanque 
propuesto con la suficiente definición, y de manera que todos los cálculos, selecciones, 
esquemas, estimaciones, propuestas y valoraciones estén debidamente justificados. En 
particular se prepararán, entre otros, los siguientes contenidos principales: 
-Bases del diseño 
-Descripción de instalaciones 
-Cálculos estructurales 
-Planos del tanque 
-Diagrama de tuberías e instrumentación (P & I D) 
-Definición de equipos y materiales 
-Especificaciones técnicas 
-Plan de ejecución del proyecto (PEP) 
-Documentos de petición de ofertas 
-Procedimientos de construcción 
-Planificación de los trabajos 
-Presupuesto de inversión.    
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2 ANTECEDENTES
2.1 Instalaciones existentes 
ENAGAS dispone de una Planta de regasificación de GNL que está ubicada en el puerto 
de Barcelona. El proceso en esta Planta de regasificación de GNL se explica en base al 
diagrama que se adjunta como Plano nº 1 y que, para comodidad, se reproduce a 
continuación como Figura 1 Dicha Planta dispone actualmente de cuatro tanques verticales 
cilíndricos para almacenamiento de GNL con las siguientes características: 
Un (1) tanque de 80 000 m3 de capacidad y contención total (TK-2001), con paredes 
interior y exterior de hormigón pretensado 
Un (1) tanque de 80 000 m3 de capacidad y doble contención (TK-1400), con pared 
interior de acero al 9 % Ni y pared exterior de hormigón armado 
Dos (2) tanques de 40 000 m3 de capacidad cada uno y simple contención (TK-1200 
A/B), los cuales se utilizan para el GNL procedente de Libia.  
Además de estos cuatro tanques plenamente operativos, actualmente se procede a la 
construcción de dos tanques de GNL adicionales –cada uno de ellos con 150 000 m3 de 
capacidad- del tipo de contención total, con muro exterior de hormigón pretensado y pared 
interna de acero al 9 % Ni: son los denominados TK – 3000 y TK – 3001. 
El gas natural líquido se almacena en los tanques prácticamente a la presión atmosférica 
(50mbarg a 90 mbarg) y a una temperatura de unos -160 °C (mínima de -163 °C).  
El suministro de GNL se realiza por medio de buques metaneros para cuyo atraque se 
utilizan dos muelles de uso exclusivo del terminal, uno de ellos construido recientemente 
en la bocana del puerto interior y con capacidad para buques de hasta 140 000 m3 (GNL 
argelino), y el segundo que se ubica en la dársena interior del puerto y que permite 
metaneros de hasta 80 000 m3 solamente. Impulsado por las bombas criogénicas del propio 
buque, el GNL se descarga por medio de brazos articulados y se transporta a través de una 
tubería, de 24” de diámetro y aislada térmicamente, hasta los correspondientes tanques de 
almacenamiento.  
En paralelo a la operación de descarga de GNL, otra tubería conduce el vapor existente en 
los tanques que se van llenando, por medio de unas soplantes (las C-1001 y 3002), de 
retorno al buque. El vapor sobrante durante la descarga, así como el que se produce de 
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forma continua por el calentamiento de los tanques, se ventea a la atmósfera en la 
actualidad, por medio de un venteo situado en una torre a la distancia mínima fijada por la 
norma NFPA 59A. 
 
Figura 1 Diagrama de proceso de la Terminal de GNL de Barcelona
 
Entre descarga y descarga las tuberías se mantienen en frío a través de una línea de re-
circulación de GNL de 6” de diámetro, la cual vehicula una corriente de GNL desde los 
tanques utilizando a tal efecto una pequeña porción del GNL almacenado a través de un 
pequeño depósito de regulación de caudal (D-3004). 
El GNL almacenado en los tanques se utiliza para alimentar los vaporizadores de agua de 
mar que regasifican el GNL, por intermedio de las bombas secundarias que elevan la 
presión del líquido hasta 80 bar: existen actualmente seis bombas para el gas argelino (P-
2001 A/B/C/D/E/F) y otras seis más pequeñas para el gas libio (P-5 A/B/C/D/E/F). A 
subrayar que en los cuatro tanques más antiguos no existen bombas primarias de trasiego 
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de líquido ya que el GNL se extrae por gravedad desde la parte baja de la pared lateral o 
por el fondo del tanque.  
En los vaporizadores (los E-2200 A/B/C/D para el gas argelino, y E-200 A/B/C/D para el 
libio) el gas natural eleva su temperatura por encima de los 0 ºC intercambiando calor con 
agua de mar en circulación continua (circuito abierto). Desde los vaporizadores el gas se 
envía a la red de gasoductos de ENAGAS a una presión de 72 barg, tras su odorización y 
medición. Existe también un circuito separado para alimentación de la red local de 
Barcelona a 45 barg. 
Como todo Terminal de GNL, la Planta de ENAGAS de Barcelona dispone de los 
elementos de seguridad reglamentarios, así como de las instalaciones auxiliares y de 
control necesarias para su correcta operación. De estas instalaciones conviene destacar los 
siguientes sistemas: 
Venteo de vapores 
Circuito de agua de mar (tuberías de alimentación y retorno y cuarto de bombas)  
Sistema de fuel-gas 
Generación y almacenamiento de N2 
Suministro de aire comprimido (para instrumentación y producción de N2) 
Almacenamiento y distribución de Agua de Planta 
Defensa Contra Incendios (DCI) 
Sistemas de Seguridad: 
• Detección de fuego (termovoltaicos, de humo y de llama) 
• Detección de gas combustible y frío (derrames de GNL) 
• Posiciones distribuidas de aviso de emergencia 
• Centrales automáticas de seguridad 
• Extintores de agua pulverizada, espuma, polvo seco, halón 
• Hidrantes y mangueras 
• Sistema de Parada de Emergencia (para parada secuencial o total de las 
unidades de la Planta en caso de anormalidades en la operación) 
• Sistemas de seguridad secundarios (control de accesos y de perímetro de la 
Planta, Circuitos de TV, sirena, megafonía, etc.). 
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2.2 Ampliación del Terminal 
El suministro de gas natural se está extendiendo a nuevas zonas de consumo en Cataluña y 
resto de España, para lo cual las empresas gasistas que operan en el país han contratado el 
suministro de cantidades adicionales de GNL desde las Plantas de producción de GNL de 
Arzew y Skikda en Argelia, así como desde las Plantas de Bonny en Nigeria y Point Fortin 
en Trinidad y Tobago, entre otras. Por ello se hace necesario incrementar la capacidad de 
almacenamiento de GNL en el terminal de Barcelona, así como la propia capacidad de 
vaporización del mismo.  
El alcance de la primera fase de la ampliación se muestra también en la Figura 1, con línea 
de puntos. En primer lugar se ha construido ya un nuevo atraque para buques metaneros de 
hasta 140 000 m3, plenamente operativo en la actualidad. Por su parte, la capacidad de 
vaporización también se está incrementando notablemente. En cuanto al almacenamiento, 
esta primera fase de la ampliación consiste en la construcción de dos tanques de GNL 
nuevos (TK-3000 y TK-3001) de 150 000 m3 de capacidad mínima cada uno, cuya 
construcción está ya muy avanzada.  
Una segunda fase de la ampliación del Terminal está actualmente en proyecto y consiste en 
la construcción de un tercer atraque para buques de hasta 240 000 m3, dos nuevos tanques 
de GNL de igual tamaño y características que los actualmente en construcción (TK–3002 y 
TK-3003), así como el aumento complementario de la capacidad de vaporización. Cuando 
los nuevos tanques estén terminados ENAGAS procederá a desmantelar los dos tanques de 
40 000 m3, que llevan en operación cerca de 40 años; la capacidad total de almacenamiento 
de GNL de la Planta quedará entonces establecida en 760 000 m3. 
Las características más importantes de los cuatro tanques nuevos que los diferencian de los 
tanques operativos actualmente, son las siguientes: 
• Capacidad mínima: 150 000 m3 
• Tanque aéreo, cilíndrico, de contención total, con pared interior de acero al 9 % Ni y 
muro exterior de hormigón pretensado 
• Penetraciones de tubería en el tanque: se efectuarán por la cúpula exclusivamente, para 
evitar vaciados accidentales del tanque por problemas en alguna línea 
• Cuatro bombas criogénicas (3+1) sumergidas para bombeo primario del GNL 
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• Evacuación a antorcha de las descargas de gas efectuadas por las válvulas de seguridad 
por sobrepresión en operación.  
En cuanto a la Vaporización del GNL, la ampliación incluirá la instalación de cuatro 
vaporizadores de agua de mar (E-2200 E/F/G/H) los cuales ya están completados, y otros 
cuatro (E-2100 A/B y E-3100 A/B) actualmente en construcción. Para alimentar estos 
vaporizadores a 80 bar de presión (las bombas sumergidas solamente trasvasan el GNL, 
aumentando poco la presión) se instalaron cuatro bombas secundarias (las P-2001 G y P-
3003 A/B/C) las cuales ya están operativas, y se está procediendo a la instalación de otras 
4 (P-2001 H y P-3003 D/E/F).Para la segunda fase de la ampliación se contemplan varios 
escenarios en cuanto a las capacidades adicionales de vaporización de GNL a instalar; en 
todo caso, la capacidad total instalada no será inferior a 2 millones de m3(n)/h. La decisión 
final dependerá de la evolución de la demanda de gas en el futuro inmediato. 
ENAGAS ha decidido aprovechar esta ampliación de las instalaciones de almacenamiento 
y vaporización para acometer mejoras en los demás sistemas de la Planta, como son: 
o Una unidad de re-compresión de los vapores de GNL que se generan de forma 
continua en la parte superior de los tanques de almacenamiento de este producto 
(compresores C-2002 y C-3003), hasta el punto en que se puedan inyectar 
directamente en la red de 45 bar 
o Un sistema de condensación, que permita re-licuar una buena parte del vapor de 
GNL sobrante durante las descargas de los metaneros por intermedio de: a) un 
compresor que eleva la presión del vapor, y b) el re-condensador (D-3007) 
donde circula una corriente de GNL a -160 °C que aporta el frío necesario para 
licuar el vapor a presión 
o Una antorcha que permita deshacerse de forma segura de grandes cantidades de 
vapores que podrían producirse en una situación de emergencia tal que obligara 
a dispararse a las válvulas de seguridad por presión excesiva (PSV) de los 
tanques. 
El Proyecto está dedicado exclusivamente al primero de los tanques de GNL adicionales, 
TK – 3002, el cual supone el número 7 de la Planta de Barcelona. A partir de este 
momento, el documento se referirá en exclusiva al objeto del Proyecto: un tanque de 
almacenamiento de GNL de la segunda fase de la ampliación del Terminal.  
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2.3 Trabajos previos 
Con anterioridad al desarrollo de este Proyecto Básico del Tanque, ENAGAS realizó 
varios estudios de gabinete y trabajos de campo en una fase previa de Ingeniería 
Conceptual, con el objetivo de poder acometer en las mejores condiciones posibles la 
presente fase de Diseño Básico. Entre estos trabajos ya realizados en relación con este 
Proyecto cabe destacar los siguientes: 
• Anteproyecto, incluyendo un pre-dimensionamiento genérico de Instalaciones, una 
descripción y plano de situación de las mismas, un programa de ejecución 
aproximado y un presupuesto de Inversiones (±40 %). 
• Estudio de alternativas y selección del emplazamiento de los tanques de GNL y 
demás instalaciones de la Ampliación de la Planta, teniendo en cuenta las distancias 
mínimas reglamentarias entre instalaciones en función de las limitaciones 
existentes en el lugar. 
• Estudio Geotécnico inicial, incluida toma de muestras del terreno y análisis de 
laboratorio (el Informe final se incluye como anexo de este Proyecto, por su 
relevancia en el diseño del Tanque). 
• Análisis de Riesgos, consistente en la realización de un HAZID (Identificación de 
peligros potenciales) y un ACR (Análisis Cuantitativo de Riesgos), con 
determinación de las consecuencias de un derrame de producto y las iso-curvas de 
riesgo. 
• Memoria Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación, para su presentación al 
Ministerio de Medio Ambiente, con objeto de concretar la necesidad o no de 
acometer un Estudio de Impacto Ambiental completo. 
• Estudio de Factibilidad técnico-económica, incluyendo un Análisis de Rentabilidad 
de la inversión a realizar por medio del cálculo de la TIR del Proyecto. 
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3 DATOS Y CRITERIOS PARA DISEÑO DEL TANQUE 
3.1 Bases de Diseño 
3.1.1 Condiciones del Almacenamiento de GNL 
Tal como se ha indicado, el objeto del Proyecto es un Tanque de GNL de contención total 
similar al de la Figura 2.  
 
Figura 2 Modelo de tanque de GNL similar al del Proyecto 
 
El documento de Datos Básicos recibido del Cliente, ENAGAS, fijaba las siguientes 
condiciones que debe cumplir el Proyecto, mostradas en la Tabla 1: 
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Tabla 1Datos Básicos 
Capacidad útil del Tanque 
(mínima) 
150 000 m3 de líquido 
Producto almacenado: 
G.N.L.,  
455 kg/m3 (nominal) 
Densidad de diseño del 
producto almacenado,  
500 kg/m3 (máxima posible) 
Temperatura de diseño 
(mínima esperada) 
-163 °C 
Presión de diseño del 
tanque exterior 
140 mbar 
Presión de servicio 
(vapor) 
60 mbar 
Depresión máxima 
admisible 
- 4 mbar 
Evaporación media de 
GNL en el tanque 
0,05 %/día 
Temperatura ambiente 
(para cálculos de 
vaporización) 
35 °C 
Relación gas vaporizado / 
líquido 
590 m3(n)/m3 
Caudal de llenado del 
tanque (bombas del 
buque) 
12 000 m3/h desde atraque existente para buques de hasta 140 
000 m3 
18 000 m3/h en atraque futuro, para buques del tipo Q-max 
con capacidades de 220 000 m3y superiores. Este caudal, por 
lo tanto, es el caudal nominal de diseño para el proyecto. 
Emisión de gas en 
vaporizadores 
200 000 m3 (n)/h 
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3.1.2 Cargas externas aplicables 
Están predeterminados los siguientes esfuerzos que se deben considerar al efectuar los 
cálculos estructurales: 
 A) Techo: 
• carga propia distribuida: 50 kg/m2 
• carga por nieve (Reglamento Español de Construcción): 25 kg/m2 
• carga concentrada (dato Cliente): 250 kg/m2 
 B) Pared externa, por viento: 144 km/h máximo, equivalente a 40 m/s; lo que 
implica una carga distribuida de v2/16= 100 kg/m2 en superficie plana, y (norma UNE MV-
101) = 0,8·100= 80 kg/m2 en superficie curva. 
 C) Diseño sísmico: será según la Norma de Construcción Sismorresistente española 
(NCSE-02). La Norma es de aplicación forzosa a cualquier edificación en lugares donde 
los valores del coeficiente horizontal sean superiores a 0,08 en caso de edificaciones 
normales, o 0,04 cuando se trate de estructuras especiales.  (Nota.- Este coeficiente es  el 
número que multiplicado por g nos da la aceleración básica en sentido horizontal 
característica de un seísmo con un periodo de retorno de 500 años, según los datos de la 
serie histórica; también se puede expresar como una aceleración: 0,05 g).La Norma es de 
aplicación al proyecto del tanque -que se debe considerar como una estructura especial- ya 
que según el mapa de Riesgo Sísmico de España, editado por el Instituto Geográfico 
Nacional, a Barcelona le corresponde un coeficiente horizontal de 0,05. 
 D) Prueba hidráulica del tanque interior: se realizará con agua hasta una altura 
equivalente a 1,25 veces la presión hidrostática máxima del GNL. 
 E) El aislamiento del tanque se calculará de forma que el calor transmitido al 
interior en las peores condiciones térmicas sea inferior al que produce una vaporización de 
0,05 % del GNL almacenado, por día. 
3.2 Dimensionamiento básico del depósito 
3.2.1 Nivel del líquido 
Dado que el volumen de GNL almacenado en un tanque es proporcional a su altura y al 
cuadrado de su diámetro, en principio parece más interesante aumentar el diámetro para 
alcanzar un mayor volumen en el tanque. Sin embargo, al aumentar el diámetro D, el 
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perímetro del tanque aumenta como  D, lo que encarece notablemente el coste del tanque 
ya que ese perímetro es la longitud de la pared de acero al 9 % Ni. Además habrá que tener 
en cuenta otras limitaciones al aumento del diámetro, como pueden ser el necesario 
reforzamiento de la placa de cimentación (la cual trabaja a flexión, además de 
compresión), el aumento del espesor y armado de la cúpula de hormigón (lo que además 
aumenta su peso y obliga a reforzar la pared exterior del tanque que la soporta), la 
superficie del terreno a utilizar o las distancias de seguridad a otras instalaciones. En 
definitiva, la relación diámetro / altura en un tanque de GNL se elige de forma empírica, 
dependiendo de las condiciones del lugar, los precios de los materiales en el momento de 
su construcción y el volumen del mismo. 
En nuestro caso, de entrada se elige una relación entre Diámetro y Altura del tanque 
interior tal que Rti = 0,75·Hti. Esta relación se ha mostrado históricamente la más favorable 
desde el punto de vista económico para los constructores de tanques, en tanques de este 
tamaño. En ese sentido, ENAGAS por su parte solamente requiere que la altura del tanque 
sea siempre superior al radio del mismo. 
Para obtener valores concretos se tiene en cuenta que la altura útil del tanque debe contener 
no menos de 150 000 m3 (ver Figura 3).  
Una parte del volumen del tanque debe dejarse como talón de líquido en el fondo para que 
no se desceben las bombas. Puesto que el fabricante de las  mismas (EBARA) recomienda 
una altura mínima del líquido de 1,6 m, situando una alarma de nivel bajo de líquido 1 m 
por encima de ese valor, con la parada automática del vaciado en un punto intermedio, 
queda una altura para el talón de 2,6 m (ver más detalles en el Apartado 5.4, dedicado a la 
Instrumentación del tanque). 
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Figura 3 Esquema dimensional del tanque interior
Para obtener la altura total del tanque interior, a la altura del talón más la útil del líquido 
tenemos que añadirle una altura libre de líquido para contener la altura máxima que puede 
alcanzar la ola generada en el seísmo de diseño, más una distancia de seguridad por posible 
sobrellenado de GNL y las alarmas, tal como sigue: 
 -El cálculo de la ola máxima en caso de seísmo que se realizó para un tanque de 
igual diámetro en las condiciones sísmicas de Barcelona (de acuerdo con la 
Norma Sismorresistente, NCSE-02) daba un resultado que no sobrepasaba los 40 
cm para tanques de estas dimensiones. 
 -Los sistemas de cierre de válvulas previstas en el diseño de las instalaciones 
permiten asegurar que no se producirán sobrellenados superiores a 8 cm en ningún 
caso, una vez comenzado el cierre de las mismas. Adoptando un coeficiente de 
seguridad de 2, la altura adicional necesaria resulta ser de 15 cm. 
 -La alarma por nivel excesivo de líquido se sitúa 20 cm por debajo de los dos 
anteriores (este nivel corresponde a la parada de llenado), y la pre-alarma (nivel 
que inicia la preparación de la parada) a otros 15 cm. 
Con todo ello resulta una altura libre necesaria en la parte superior del tanque de 90 cm. 
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3.2.2 Altura y radio del depósito interior 
Con los datos anteriores, en total, resultan las siguientes 3 ecuaciones: 
 
 
 
 
 
Resolviendo, resultan los siguientes valores aproximados (por exceso): 
r0 = 34,0 m 
Ht= 45,5 m. 
Estos valores son las dimensiones del tanque “en caliente”, o sea a la temperatura 
ambiente. Tenemos que calcular los valores “en frío” durante la operación normal de las 
instalaciones. Para ello sabemos que la contracción de un material de longitud L debida a 
un decremento de temperatura T vale: 
L = · L· T, 
donde  = coeficiente de dilatación lineal del material ( °C-1), que para el acero al 9% Ni 
vale  = 9,2·10-6. Se tiene entonces que la contracción que experimenta la pared de acero a 
todo lo largo de su circunferencia es: 
L = 9,2·10-6 (2··34) · (163+25) = - 0,37 m.  
De donde resulta que la circunferencia metálica en operación mediría casi 40 cm menos; 
por lo tanto el radio del tanque “en frío” resulta ser (circunferencia = 2··r): 
r0 = 33,94 m 
Igualmente se calcula la contracción en altura, que resulta ser de unos 8 cm, con lo que la 
altura del tanque “en frío” es realmente:  
Hf = 45,42 m. 
De donde resulta que la altura útil de GNL en el tanque es realmente de: 
Hu = Hf  - Ht – Hl = 41,92 m. 
A efectos de verificación el Volumen útil resulta ser: 
Vol. GNL =  · r02· Hu= 151 700 m3.  
Este valor está por encima del mínimo requerido de 150 000 m3. Por lo que los valores 
seleccionados son adecuados en primera aproximación, a falta del cálculo estructural 
definitivo que se efectúa en el Capítulo 4. 
· r02·Hu = 150000 
r0 = 0,75 ·Ht 
Ht= Hu + 2,6 + 0,9 
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3.2.3 Otras consideraciones 
El depósito interior se diseñará para soportar la presión hidrostática del GNL y los 
esfuerzos térmicos por la temperatura criogénica del producto. Por su parte el tanque 
exterior se dimensiona para soportar la presión interior del vapor de GNL y el empuje de la 
perlita, verificándose su resistencia para el caso excepcional de que el líquido inunde el 
tanque exterior tras la rotura del interno. 
El tanque dispondrá de dos tuberías de llenado del GNL proveniente de los buques, ambas 
penetrando a través del techo, una de las cuales descargará en el fondo del tanque y la otra 
lo hará por encima del nivel máximo de líquido. El objetivo de esta disposición dual es el 
de promover la mezcla del producto almacenado, evitando la formación de estratos 
(“envejecimiento”) de líquido de distinta densidad que aparecen con el tiempo, con el 
consiguiente peligro de “roll-over”. 
En cuanto a la descarga de producto con destino a vaporizadores, esta se realizará por 
medio de tres bombas criogénicas sumergidas en el GNL, aunque se instalará una cuarta 
bomba de respeto y para recirculación del GNL; cada línea de descarga estará provista de 
una válvula de seccionamiento y control. 
La evacuación del vapor generado por el GNL para su recuperación en las instalaciones de 
la Planta, se hará por medio de una tubería a través del techo del tanque. Los cálculos para 
determinar el volumen de vapor generado en el tanque tienen en cuenta la temperatura 
ambiente y la presión atmosférica en la Planta, asumiéndose que el vapor consiste en 
metano puro y que la temperatura de la parte superior de la losa en contacto con la base del 
tanque es de 7 °C (peor caso). 
El tanque se instalará próximo a los  tanques actualmente en construcción, en una ligera 
depresión del terreno que actúa como cubeto destinado a contener eventuales derrames de 
GNL. Aunque los requisitos de la norma NFPA 59A para caso de rotura catastrófica de los 
tanques se cumplen con la doble pared de que disponen cada uno de ellos, ENAGAS ha 
dimensionado ese cubeto exterior para que pueda contener la totalidad del líquido 
almacenado en uno de los tanques, como precaución adicional. 
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3.3 Componentes principales del tanque 
Se pretende construir un tanque de doble pared y contención total (con barrera secundaria 
de vapor) usando hormigón pretensado para el muro externo, así como también en la 
cúpula del techo, y acero al 9 % Ni para la pared interior. Todo ello soportado en una losa 
de hormigón armado como base.  
3.3.1 Cimentación
El tanque se instalará en un terreno saneado y horizontal, sobre el cual se realizará la 
precarga del mismo con anterioridad a la ejecución de la obra, para eliminar cualquier 
posibilidad de asientos diferenciales excesivos. La cimentación consistirá en una losa de 
hormigón armado soportando el tanque, con una zapata anular bajo las paredes del mismo. 
El diseño de la cimentación en este proyecto está basado en las recomendaciones del 
Informe Geotécnico del suelo realizado por la Compañía, una copia del cual se adjunta en 
el Anexo C. En todo caso, el Contratista adjudicatario de la construcción del tanque estará 
obligado a verificar las condiciones del suelo mediante una campaña geotécnica propia 
antes de proceder a la ejecución de la cimentación. 
Para evitar la congelación del terreno bajo el tanque se dispondrá de un sistema de 
calefacción radiante instalado en la losa de cimentación que se ubica en el subsuelo bajo el 
tanque, de forma que se garantice que la temperatura del terreno nunca descienda por 
debajo de 0 °C durante la operación normal de la Planta. El sistema será dimensionado 
para que, por otro lado, la temperatura de la parte superior de la losa en contacto con la 
base del tanque no sobrepase los 7 °C, con objeto de evitar la formación excesiva de vapor 
en el interior del tanque.  
En el presente proyecto se calcula la potencia eléctrica necesaria y el número de circuitos a 
instalar. El sistema de calefacción instalado debe ser resistente al ambiente salino. 
3.3.2 Muros y techo 
Desde el punto de vista resistente, en cualquier tanque de líquidos almacenados a presión 
cuasi atmosférica el esfuerzo hidrostático sobre la pared interna se traduce en tensiones de 
tracción horizontales en el interior de la misma. Por otro lado, los regímenes térmicos 
transitorios durante la operación de puesta en frío y llenado del tanque inducen 
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contracciones verticales de la pared, las cuales además son más importantes en el lado 
interno de la pared, lo que implica la aparición de tensiones de compresión diferenciales en 
ese sentido, como un esfuerzo de flexión a lo ancho de la pared pero cuyo componente 
compresivo es más importante que el de tracción. El acero es el material ideal para ese tipo 
de tensiones.  
En cuanto a la pared exterior, se construye de hormigón armado ya que no estará sujeta a 
esas cargas normalmente. Solamente en caso de rotura catastrófica del tanque interior el 
GNL tendría que ser contenido por el muro exterior; en esos casos, el pretensado del 
hormigón armado permite mejorar notablemente la resistencia del hormigón frente a los 
dos problemas de tracción y flexión mencionados anteriormente ya que, en primer lugar la 
pre-tensión aplicada horizontalmente durante la construcción actúa en el sentido de 
comprimir la sección resistente del hormigón, por lo que cuando posteriormente se llene el 
tanque en la emergencia y aparezcan las tensiones de tracción, ambas tensiones se 
compensan. En segundo lugar, el pre-tensado vertical de la pared que se ejecuta durante la 
obra, deja los alambres (o tendones) de acero sometidos a tracción, por lo que cuando 
aparecen los transitorios térmicos de tipo compresivo en la emergencia, los tendones los 
soportan perfectamente.  
Además de lo mencionado anteriormente, tanto el hormigón como el acero usados en los 
muros pretensados son de características resistentes muy superiores a los usados en 
hormigón armado estándar; así el hormigón puede ser 1,5 a 2 veces más resistente, y el 
acero hasta 6 veces superior al de los alambres normales. 
Finalmente, conviene mencionar el problema que representaría, en ese caso excepcional de 
emergencia, la posible penetración del GNL en el interior del hormigón a través de fisuras 
microscópicas existentes en ese material, con el consiguiente peligro de oxidación y 
deterioro de los alambres de acero. Sin embargo, la aptitud del hormigón pretensado en 
servicio criogénico está comprobada, y en el caso particular del GNL su utilidad se ha 
demostrado en numerosas pruebas de estanqueidad, en Corea, EE.UU. y otros países. 
3.3.3 Instalaciones
El tanque estará provisto de las siguientes instalaciones: 
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• Bombas criogénicas sumergidas, incluidos los mecanismos de elevación 
necesarios para su mantenimiento, los pozos donde se instalan y todos los 
demás elementos auxiliares 
• Tuberías de llenado de los tanques (una superior, una inferior), de 
recirculación de GNL, de alimentación a bombas secundarias, de circulación 
del vapor de GNL, y todas las demás necesarias para aire de instrumentación, 
suministro de nitrógeno, etc., desde el interior del tanque hasta el límite de 
batería, en la base del tanque. Todas ellas provistas de sus correspondientes 
válvulas de seccionamiento, de control y necesarios by-pases, así como del 
aislamiento requerido según la temperatura de funcionamiento 
• Estructuras y soportes de tuberías, plataformas, escaleras, raíles, pasarelas y 
todo el acero estructural necesario 
• Válvulas de protección de sobrepresión y vacío 
• Instrumentación para medición de presión, temperatura y nivel de GNL, 
detección de fugas y control de enfriamiento 
• Sistema de detección y control de fuegos 
• Sistema de calentamiento en la base del tanque, para evitar el congelamiento 
del terreno 
• Todo el cableado necesario para las bombas criogénicas, la instrumentación y 
el sistema de calentamiento, incluidas bandejas y conexiones. 
3.4 Características de materiales 
3.4.1 Hormigón (pretensado y armado) 
- Resistencia característica del hormigón a los 28 días: 300 kg/cm2 en muros y cúpula; 200 
kg/cm2 en la zapata de cimentación y losa del fondo. 
- Esfuerzo de compresión admisible durante la puesta en tracción de los alambres: 300/1,6 
= 188 kg/cm2 
- Coeficiente de contracción térmica del hormigón = 0,80·10-5K-1a temperatura ambiente; 
0,64 ·105·K-1a temperatura criogénica. 
- Alambres de pretensado (horizontales):
• Diámetro: 5 mm (± 0,05 mm de tolerancia) 
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• Resistencia a la rotura del acero: 1450 MPa (208 000 psi) 
• Tracción inicial admisible: 0,8 · 145 = 116 kg/mm2 
• Tracción recomendada: 105 kg/mm2 
- Alambres verticales: según sistema de pretensado elegido (ver Bibliografía: Guía del 
P.C.I.: Fundamentals of prestressed concrete design). 
- Armaduras corrientes: 
• Límite elástico del acero: 400 MPa 
• Esfuerzo de tracción admisible (Guía P.C.I. citada): 42·0,67 = 28 kg/mm2= 
280 MPa. 
3.4.2 Elementos metálicos 
Chapa de acero al 9 % Ni: según ASTM A553 
Otros aceros inoxidables (rigidizadores y tensores de techo): según ASTM A353 
Chapa de aluminio: según ASTM B209 
Chapa de acero al carbono: según API 620, Apéndice Q 
Tuberías criogénicas: según API 620, Apéndice Q. También es aceptable el acero de 
alto contenido de Ni, según ASTM B619 y B622, cuando no se encuentre disponible 
la tubería menos aleada. 
3.4.3 Aislamientos
Perlita expandida (a utilizar en el espacio existente entre el muro externo y la pared 
interior, y que será inyectado desde el exterior): 
• Densidad promedio = 87,5 kg/m3 
• Conductibilidad térmica,  = 0,04 W/(m K) (a -80 °C, la temperatura 
criogénica media) 
Paneles Klegecell, o similares (a colocar en el fondo; con un mínimo de 3 capas 
intercaladas con papel de aluminio para cortar las corrientes de convección):  
• Densidad: 40 kg/m3 
• Conductibilidad térmica,  = 0,02045 kcal/(m·h·°C) (a -80 °C) 
Mantas de lana mineral –fibra de vidrio - tipo Rockwool o similar (a instalar 
depositadas encima del techo suspendido de aluminio): 
• Densidad: 35kg/m3 a 40 kg/m3 
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• Conductibilidad,  = 0,026 kcal/(m·h·°C) (a -80 °C). 
3.5 Criterios de Diseño 
3.5.1 Generalidades
El Proyecto deberá cumplir todos los requisitos de las Leyes de Protección del Medio 
Ambiente y de los Reglamentos de Seguridad y Salud Laboral vigentes en el país. 
Adicionalmente, y a falta de un Reglamento específico sobre este tipo de instalaciones en 
España, el diseño, la construcción y la operación de la ampliación de la Planta de 
Barcelona se regirá por la norma N.F.P.A 59A “Producción, Almacenamiento y 
Manipulación de Gas Natural Licuado”, que es el código de referencia para la mayoría de 
las instalaciones de GNL existentes en el mundo. 
 El diseño y la instalación de los distintos componentes del Tanque deberán seguir los 
Reglamentos vigentes y las Normas aplicables señaladas por la Propiedad, así como las 
propias especificaciones técnicas y condiciones especiales que ENAGAS incluya en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto. En las secciones que siguen indicamos los criterios a 
considerar en cada caso. 
3.5.2 Análisis de Riesgos y de Impacto ambiental 
Previamente a la Ingeniería Básica ya se realizó un Análisis de Riesgos relativo a las 
instalaciones de la ampliación, el cual confirmó la idoneidad de los emplazamientos 
elegidos para aquellas (incluido el tanque objeto de este Proyecto) en lo que concierne a la 
seguridad de los trabajadores e integridad de las instalaciones de la Planta de Barcelona, en 
primera instancia, así como de los habitantes de la zona e industrias aledañas.  
Durante la etapa de Ingeniería Básica se realizarán el Análisis Detallado de Riesgos y el 
Estudio de Impacto Ambiental (si procede), necesarios ambos para la solicitud de los 
Permisos de Autorización de las Instalaciones de la Consejería de Industria de la 
Generalitat de Catalunya y de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.  
El Análisis de Riesgos tendrá más o menos el siguiente alcance: 
Normativa de Seguridad y Reglamentos aplicables 
Descripción de las Instalaciones 
Naturaleza de los Riesgos y Accidentes creíbles 
Determinación de Frecuencias de los Sucesos 
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Análisis de Consecuencias 
Distancias de Seguridad 
Medidas de Prevención durante el diseño, la construcción y la operación 
Mitigación de Accidentes y Métodos de Protección 
Planes de Emergencia interior y exterior. 
Por su parte, y en función de lo que dictamine el Ministerio, el E.I.A. debería incluir los 
siguientes capítulos: 
Legislación y Normativa 
Descripción de la planta y actividades durante su construcción y operación 
Características del Entorno: meteorología, geología, hidrología, oceanografía, ecología 
terrestre y marina, recursos económicos y socio-culturales, servicios, … 
Identificación de impactos ambientales: polución del aire, emisiones acústicas, impacto 
visual, contaminación de aguas, materiales tóxicos, residuos sólidos, tráfico, erosión 
de costas, … 
Determinación de Niveles Admisibles de emisiones 
Plan de Seguimiento y Control Medioambiental 
Tratamiento de Emergencias. 
Tanto en un caso como en otro, las conclusiones que se obtengan y las recomendaciones a 
seguir serán de obligado cumplimiento por el Contratista adjudicatario de los trabajos, el 
cual las deberá  tener en cuenta cuando prepare su oferta. 
3.5.3 Normativa aplicable 
En cuanto al Tanque de almacenamiento de GNL en particular, se adopta como Norma 
básica de referencia para su diseño y construcción la API 620 “Diseño y Construcción de 
tanques de almacenamiento grandes de baja presión, soldados” - Apéndice Q; utilizándose 
como Norma complementaria la EN - 1473. A un nivel inferior, tanto el diseño y la 
fabricación de equipos y materiales como los trabajos de construcción en el emplazamiento 
deben cumplir con la normativa aplicable de ASME, API, NFPA, ASTM, …, así como con 
las especificaciones técnicas particulares del Proyecto. 
Para ser más precisos listamos a continuación las normas aplicables en cada caso. 
o Tanque: 
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• API 620 – Appendix Q: Low-pressure storage tanks for liquified 
hydrocarbon gases; 2004 
• EN-1473 (or BSI-7777): Installation and equipment for liquefied natural 
gas. Design of onshore installations; 2007 
• NCSE-94 (Min. Fomento): Norma de construcción sismorresistente. Parte 
general y edificación; 1994 
• ACI-376: Design and construction of concrete structures for the 
containment of refrigerated liquefied gases; 2010 
• NTE-CSL (MOPU): Normas tecnológicas de la edificación. Cimentaciones 
superficiales. Losas; 1984. 
o Tuberías:  
• ASME B31.3: Process piping; 2004 
• ASTM B619: Welded Ni and Ni-Co alloy pipe 
• ASTM B622: Seamless Ni and Ni-Co alloy pipe and tube 
• ASME B16.5: Pipe flanges and flange fittings 
• ASME B16.11: Forged steel fittings. 
o Materiales: 
• ASTM A353: Pressure vessel plates; alloy steel 9 % Ni, double-normalized 
and tempered 
• ASTM A553: Pressure vessel plates; alloy steel 9 % Ni, quenched and 
tempered 
• ASME Boiler and pressure vessel code, Section II “Material specifications” 
(parts: A, Ferrous materials; C, Welding rods, electrodes and filler metals) 
• ASTM B209: Aluminum and aluminum-alloy sheet and plate 
• ASTM C549: Perlite loose fill insulation. 
o Dispositivos de seguridad: 
• NFPA 59A: Production, storage and handling of liquefied natural gas; 2011 
• API 2000: Venting atmospheric and low-pressure storage tanks 
• BSI 6651: Protection of structures against lightning 
• API 520: Sizing, selection and installation of pressure-relieving devices in 
refineries; 2008 
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• EN-12845: Sistemas fijos de lucha contra incendios 
o Electricidad: 
• Reglamento electrotécnico de baja tensión (Min. Industria y Energía) 
o Instrumentación: 
• ISA-84.01: Functional safety, SIS (Safety Instrumented Systems) for the 
process industry, 2004 
• ISA MC96.1: Temperature measurement thermocouples  
• API RP 550: Installation of refinery instruments and control systems 
• API 526: Flanged steel pressure relief valves. 
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4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
4.1 Depósito interior 
4.1.1 Presión hidrostática del GNL 
La pared del tanque interior será de acero al 9 % Ni y estará dimensionada para absorber 
todo el esfuerzo de tracción generado en la pared debido a la presión hidrostática del GNL 
contra la misma, tal como se puede apreciar en la Figura 4. La presión (P) en cada nivel 
equivale al peso de la columna de GNL por encima de ese nivel; o sea: 
P (expresada en m de columna de agua) = H ·G,  
donde H = profundidad del líquido y G = Densidad relativa del GNL respecto al agua. 
 
Figura 4 Presión hidrostática sobre la pared interior de acero al 9% Ni
 
La presión interior en cada nivel del líquido es soportada por el tanque cilíndrico, de la 
misma manera que en el caso de una tubería delgada sometida a presión interior (ver 
Figura 5); de forma que la sección resistente –o sea dos veces el espesor t de la pared de 
acero- debe soportar la totalidad de las fuerzas externas sobre la pared –o sea la presión 
hidrostática del tanque interior-. Por ello, la fórmula de Barlow desarrollada para tuberías, 
también es de aplicación en este caso, y así la resistencia última de la pared (2 t Sy C) debe 
igualar el valor máximo que pueden alcanzar las fuerzas que actúan contra la pared (p D); 
o sea: 
2·t·Sy·C (tensión en el material de la pared) = p D (fuerzas internas contra la pared), donde 
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• t = espesor de pared 
• Sy = Límite elástico del acero al 9 % Ni 
• C = factor de soldadura ( = 1 en soldaduras a tope) 
• p = presión hidrostática 
• D = diámetro exterior del cilindro (donde está la fibra más estirada). 
Despejando de la ecuación, se obtiene el espesor mínimo que tiene que tener la pared de 
acero para la presión a cada nivel: 
t = p D / (2 Sy) 
 
Figura 5 Equilibrio de fuerzas en la pared de un cilindro delgado a presión
 
Este es el espesor teórico para no superar el límite elástico del material. Las normas 
aplicables al diseño de los tanques dan fórmulas prácticas que incorporan ya un coeficiente 
de seguridad en el cálculo del espesor. En el tanque objeto del proyecto, la norma aplicable 
es la API 620 – Apéndice Q, la cual remite para este cálculo a la API 650 en uno de cuyos 
apéndices se formula la ecuación de Barlow de la siguiente manera para tanques cilíndricos 
de acero soldados a tope: 
t = 4,9 D (H-0,3) G / Sy, 
ecuación que ya lleva incorporado un coeficiente de seguridad superior a 2,0 respecto al 
cálculo teórico, como se verá en el Apartado 4.1.2. 
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4.1.2 Cálculo de los espesores de la pared de acero al 9 % Ni 
Las principales propiedades del acero al 9 % Ni son las siguientes: 
• Límite elástico: Sy= 585 MPa; Resistencia a la tracción: R = 690 MPa 
• Coeficiente de Dilatación:  = 9·10-6K 
• Conductividad térmica:  = 25 W/(m K) 
• Peso específico:  = 7 850 kg/m3 
Por su parte los fabricantes de chapa de acero al 9 % Ni tienen en catálogo las siguientes 
dimensiones disponibles para las chapas: 
-espesores: de 6 mm a 90 mm 
-longitudes: 6 m a 20 m 
-anchuras: 1,6 m a 3,8 m 
La norma API 650 recomienda anchuras mínimas de chapa de 1,8 m, y lo normal en 
tanques de GNL es que se utilicen chapas de 2,4 m de ancho y 10,2 m de longitud, para 
facilitar su manipulación en obra. En ese caso, la pared de nuestro tanque requerirá 45 / 2,4 
= 18,75 filas (llamadas virolas) longitudinales, o sea 19 virolas. Por ello la altura final del 
tanque en caliente será: 
Htanque = 19·2,4 = 45,6 m. 
En cuanto a la circunferencia, 2··R, requiere 20,94 chapas de 10,2 m de longitud, o sea 21 
chapas en cada virola. Lo que da una circunferencia real en caliente de 214,2 m, y un radio 
del tanque de 
rtanque = 214,2 / 2·  = 34,1 m. 
Los valores correspondientes en operación, tras aplicar la contracción por frío -según la 
fórmula L = ·L·T ya mencionada-, serían: 
Htanque = 45,52 m (en operación) 
rtanque = 33,94 m (en operación). 
A efectos de verificación, podemos comprobar que con estos valores reales de 
construcción los volúmenes correspondientes resultan ser los siguientes: 
-Volumen total del tanque: 164 731 m3 
-Volumen útil de GNL: 152 065 m3 (superior al mínimo requerido) 
-Talón de GNL: 9 409 m3 
-Volumen total de GNL: 161 474 m3 
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-Espacio libre superior: 3 257 m3. 
Se puede comprobar que el volumen que se “pierde” por la contracción del acero es 
inferior a 1 000 m3. 
El peso del volumen total de GNL que puede contener finalmente el tanque a construir 
sería: 
 Peso GNL = (152 065+9409)·0,5 = 80 737 t. 
Completamos a continuación el cálculo estructural de la pared del tanque interior 
procediendo al cálculo de los espesores de pared de cada virola. Puesto que ya conocemos 
la altura que alcanzará cada virola, así como la altura del líquido en cada una de ellas, 
sabemos la presión que soporta cada una y podremos determinar el espesor del acero por 
medio de la fórmula de Barlow, o la de API 650. En la Tabla 2 se muestran los valores 
obtenidos en ambos casos. 
Las fórmulas utilizadas para estos cálculos han sido las ya conocidas: 
 tAPI = 4,9 D (H – 0,3) G / Symin(columna 4 en la Tabla 2), con  
D (diámetro) = 33,94 · 2 m, 
H = altura del líquido en cada virola (columna 3 en la Tabla 2), 
G (densidad relativa del GNL respecto al agua) = 0,5  
Symin(característica mecánica del material) = 276 MPa (por seguridad se elige el 
valor más bajo entre 2/3 Sy = 390 MPa, y 2/5 R = 276 MPa); 
y, por otro lado: 
 tteórico = GNL g H 2 r / Sy (columna 6 de la Tabla 2), con 
GNL = 500 kg/m3 
r = 33,94 m 
Sy = 585 MPa. 
El coeficiente de seguridad (columna 7) es la relación entre los espesores seleccionados y 
el espesor teórico en cada caso. Tal como se aprecia esta es superior a 2,0 en todos los 
casos, por lo que se cumple los requisitos del cliente y del Reglamento. 
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Tabla 2 Cálculo de espesores de acero
 
 
Para calcular el peso de las virolas, y el de la pared en su totalidad, aplicamos la fórmula: 
W = ··2·r·h·(t/1000),  
donde h es la altura de la chapa y t el espesor elegido, con lo que: 
W = 7 850·2 ·34·2,4·t/1000 
Sustituyendo t se van obteniendo los valores que figuran en la última columna de la Tabla
3. El sumatorio del peso de todas las virolas nos permite obtener el peso total de la pared 
del tanque interior de acero al 9 % Ni, que resulta ser de 1 117,57 t. 
V i r o l a  
n °  
A lt u ra  
c h a p a  (m )  
P ro fu n d id a d  
líq u id o  ( m ) 
E s p e s o r        
A P I  6 5 0  ( m m )
Es pe s o r  
e l e g i do  ( m m ) 
E s p e s o r  
t e ó r ic o  ( m m ) 
C o e f ic ie n t e  
d e  s e g u r id a d  
1 9 4 3 ,2  1 ,9  1 ,0  6 ,0  0 ,5  1 2 ,0  
1 8 4 0 ,8  4 ,3  2 ,4  6 ,0  1 ,2  5 ,0  
1 7 3 8 ,4  6 ,7  3 ,9  6 ,0  1 ,9  3 ,1  
1 6 3 6 ,0  9 ,1  5 ,3  6 ,0  2 ,6  2 ,3  
1 5 3 3 ,6  1 1 ,5  6 ,8  6 ,8  3 ,3  2 ,1  
1 4 3 1 ,2  1 3 ,9  8 ,2  8 ,2  4 ,0  2 ,1  
1 3 2 8 ,8  1 6 ,3  9 ,7  9 ,7  4 ,6  2 ,1  
1 2 2 6 ,4  1 8 ,7  1 1 ,1  1 1 ,1  5 ,3  2 ,1  
1 1 2 4 ,0  2 1 ,1  1 2 ,6  1 2 ,6  6 ,0  2 ,1  
1 0 2 1 ,6  2 3 ,5  1 4 ,0  1 4 ,0  6 ,7  2 ,1  
9 1 9 ,2  2 5 ,9  1 5 ,5  1 5 ,5  7 ,4  2 ,1  
8 1 6 ,8  2 8 ,3  1 6 ,9  1 6 ,9  8 ,1  2 ,1  
7 1 4 ,4  3 0 ,7  1 8 ,4  1 8 ,4  8 ,7  2 ,1  
6 1 2 ,0  3 3 ,1  1 9 ,8  1 9 ,8  9 ,4  2 ,1  
5 9 ,6  3 5 ,5  2 1 ,2  2 1 ,2  1 0 ,1  2 ,1  
4 7 ,2  3 7 ,9  2 2 ,7  2 2 ,7  1 0 ,8  2 ,1  
3 4 ,8  4 0 ,3  2 4 ,1  2 4 ,1  1 1 ,5  2 ,1  
2 2 ,4  4 2 ,7  2 5 ,6  2 5 ,6  1 2 ,2  2 ,1  
1 0 ,0  4 5 ,1  2 7 ,0  2 7 ,0  1 2 ,8  2 ,1  
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Tabla 3 Cálculo del peso del tanque interior
 
 
Por último es conveniente señalar las longitudes de chapa a soldar en obra (19 virolas en 
total, de chapas de 10,2 m x 2,4 m), que en este caso resultan ser: 
-Soldadura horizontal: 4 059 m 
-Soldadura vertical: 958 m. 
Virola 
n° 
Altura 
chapa (m) 
Espesor elegido 
(mm) 
Peso de cada 
chapa (kg) 
N° de chapas 
por virola 
Peso de la 
virola (kg) 
19 43,2 6,0 1 150 21 24 151 
18 40,8 6,0 1 150 21 24 151 
17 38,4 6,0 1 150 21 24 151 
16 36,0 6,0 1 150 21 24 151 
15 33,6 6,8 1 303 21 27 371 
14 31,2 8,2 1 572 21 33 007 
13 28,8 9,7 1 859 21 39 046 
12 26,4 11,1 2 128 21 44 682 
11 24,0 12,6 2 415 21 50 721 
10 21,6 14,0 2 684 21 56 358 
9 19,2 15,5 2 971 21 62 398 
8 16,8 16,9 3 240 21 68 035 
7 14,4 18,4 3 527 21 74 076 
6 12,0 19,8 3 796 21 79 713 
5 9,6 21,2 4 064 21 85 351 
4 7,2 22,7 4 352 21 91 392 
3 4,8 24,1 4 621 21 97 031 
2 2,4 25,6 4 908 21 103 073 
1 0,0 27,0 5 177 21 108 712 
  TOTAL 1 117 569 
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4.1.3 Techo colgante de Aluminio 
El tanque interior se cierra por arriba con un techo plano de aluminio de 5 mm de espesor 
(mínimo requerido), colgando de la cúpula del tanque externo por medio de tirantes de 
acero inoxidable. ENAGAS ha especificado que la distancia horizontal entre techo y pared 
nunca sea inferior a 30 cm; puesto que el radio del tanque es de 34 m en caliente, el radio 
del techo de Al será en principio de 33,7 m. Para verificar como sería la situación “en frío”, 
compararemos la contracción del tanque con la del techo; esta última se calcula por la 
fórmula ya conocida de L = ·T·r, donde  es el coeficiente de dilatación del Al:  = 
2,4·10-5 °C-1. Luego, en este caso la contracción del radio del techo será: 
r = 2,4·10-5·(25+163)·33,7 = 0,15 m. 
Y el radio en operación normal será: 33,7 – 0,15 = 33, 55 m. Puesto que el radio del tanque 
en frío era de 33,94, la diferencia entre ambos resulta de 39 cm, lo cual está por encima del 
mínimo requerido de 30 cm y el diseño queda así confirmado. 
Al ser el espesor del techo de Al 5 mm y su peso específico  = 2 700 kg/m3, el peso total 
del mismo es: 
 Peso = ·33,72· (5/1000)2 700 = 48 140 kg. 
Además de la plataforma de Al, tenemos colgando de la bóveda superior del tanque los 
tirantes que sujetan la plataforma y las mantas de fibra de vidrio (9 capas de 100 mm cada 
una), lo que en total se estima como un 10 % adicional del peso de la plataforma. En total 
el peso de plataforma y elementos auxiliares alcanza 53 000 kg. 
4.1.4 Fondo del tanque interior 
El tanque se cierra por el fondo con una chapa de acero al 9 % Ni de 8 mm de espesor, la 
cual no tiene efectos resistentes de ningún tipo, ya que el peso del GNL lo soporta el 
terreno a través de la losa de hormigón armado. 
Bajo la chapa del fondo del tanque interior se habrán instalado previamente los siguientes 
elementos (ver detalle en documento de Planos del Proyecto), de arriba abajo: 
-una cama de arena de 5 cm de espesor,  
-una fila de briquetas de “foamglass” (aislamiento primario) de 125 mm de espesor,  
-una capa de unos 8,5 cm de hormigón para nivelación.  
Todo lo cual va colocado sobre un cubeto de chapa de acero al 9 % Ni, de 6 mm de espesor 
y 5 m de altura, que constituye el fondo del cubeto de protección de esquina que se coloca 
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en la parte inferior del fondo secundario. La función de este cubeto es la de recoger 
eventuales fugas que se puedan producir desde el tanque interior (e incluso condensaciones 
de vapor de GNL) y evitar así que el líquido llegue por las esquinas del tanque a la losa de 
hormigón armado, lo que resulta necesario ya que esta no resistiría a la temperatura 
criogénica y su correspondiente fragilización haría peligrar la totalidad de la estructura que 
se quedaría entonces sin cimentación. En los planos de detalle se puede observar la 
disposición de este cubeto entre los dos tanques. 
El peso de la totalidad de este fondo sería: 
Peso fondo = acero [(·342·0,008) + (·34,42·0,006) + 2··34,4·5·0,006)] + arena 
(·34,42·0,05) + hormigón (·34,42·0,08) = 1075,8 t. 
En cuanto a la longitud de las soldaduras a efectuar en obra sería como sigue 
• Superficie del suelo del tanque interior: ·342 = 3632 m2 
• Superficie del suelo de la protección de esquina: ·34,42 = 3717 m2 
• Superficie cilíndrica de la protección de esquina: 2··34,4·5 = 1080 m2. 
Puesto que las chapas son de 10,2 m·2,4 m (superficie=24,5 m2; perímetro=25,2 m), 
resultan las siguientes longitudes: 
• Longitud soldadura en suelo = 3780 + 3830 = 7610 m 
• Longitud soldadura horizontal (pared) = 460 m 
• Longitud soldadura vertical (pared) = 110 m. 
4.2 Tanque externo 
4.2.1 Cálculo del Muro de hormigón 
Al ser el tanque de contención total, por Norma se requiere que el muro externo sea capaz 
de resistir la presión hidrostática de GNL en el hipotético caso que el tanque interior se 
rajara o colapsara, y todo el GNL quedara contenido en el tanque exterior. En esas 
condiciones, la presión del líquido induce un esfuerzo de tracción en la pared exterior, tal 
como se aprecia en la Figura 6. Teniendo en cuenta que el volumen máximo de GNL que 
puede contener el tanque interior es de 161474 m3, como se vio en el Apartado 4.1.2, la 
altura a la que llegaría ese volumen de líquido en el tanque exterior es: 
H = 161 474 /( 352) = 41,96 m (en la práctica se considera 42 m) 
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Figura 6 Pretensado del muro externo y esfuerzos transmitidos
 
La situación resistente del muro exterior en este caso es similar a la del tanque interior, por 
lo que se procede a efectuar los cálculos de la misma manera, usando la fórmula de 
Barlow. Por lo tanto, la fuerza de tracción que genera la presión hidrostática sobre la pared, 
cerca del fondo, será (ver Figura 4 y Figura 5): 
2·F = p·D,  
donde: 
p=presión expresada en metros de columna de agua y vale, por tanto, G·H2O·H  
D=Diámetro interior/Diámetro exterior 
De tal manera que:  
F = ½ (G·1000·H)·D = 250·70·42 = 735 000 kg/m 
Puesto que el tanque es de contención total, además del GNL, la pared externa también 
debe resistir la presión del vapor de GNL sobre toda la circunferencia interior (máximo de 
operación 140 mbarg, que equivale a: 140·100/g kg/m2= 1 427 kg/m2), lo que produce un 
esfuerzo adicional sobre la pared que vale: F’ = ½ p · D = ½·1 427·42 = 30 000 kg/m. 
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Un tercer esfuerzo que debe soportar la pared externa del tanque es la presión de la perlita, 
pero esta será inexistente en el caso catastrófico que estamos considerando aquí, ya que por 
su densidad flotaría sobre el líquido, y no la tendremos en cuenta. 
De tal forma que la fuerza total que actúa sobre la pared cerca del fondo vale: F total = 
765 000 kg/m. En el Apartado 4.2.2 calcularemos el empuje recibido por la pared en la 
junta cúpula-muro, que determinará el cálculo resistente en la zona alta del tanque. 
Para elegir el material de la pared externa del tanque debemos considerar que el caso de 
diseño, correspondiente a una emergencia (rotura del tanque interior), está limitado en el 
tiempo, ya que se trata de una situación momentánea. Como consecuencia de ello, los 
efectos a largo plazo de un líquido a esa temperatura sobre el hormigón (fisuración, 
superficial inicialmente, y penetrante con el tiempo) no es necesario tenerlos en cuenta en 
este caso. Por ello se puede utilizar hormigón armado en lugar de acero inoxidable como 
material de la pared para abaratar el coste de la misma. 
Como es sabido, la resistencia del hormigón a tracción es alrededor de un 25 % de su 
resistencia a compresión; a todos los efectos, su resistencia a tracción se considera nula, 
por lo que al hormigón se le añade una armadura de acero cuando se quiere que soporte 
tracción: el número de varillas de acero será mayor cuanto mayor sea el esfuerzo de 
tracción al que esté sometido.  
En el caso del tanque, una solución todavía más económica que el hormigón armado la 
representa el hormigón pretensado; en efecto, en lugar de armar el hormigón para resistir el 
esfuerzo de tracción que supone el tanque lleno de GNL sobre la sección resistente del 
hormigón, podemos aprovechar la superior capacidad resistente del hormigón a 
compresión sometiéndolo de forma permanente, desde el principio, a un esfuerzo de 
compresión tal que sea igual al esfuerzo de tracción que se generaría en la pared cuando el 
GNL inundara el tanque exterior. De esa manera, si esto último llegara a ocurrir, la tensión 
interna de tracción que generaría el líquido la compensaría exactamente el pre-tensado del 
hormigón, por lo que éste no sufriría tracción adicional. 
En la actualidad, la mayoría de los tanques de doble contención y contención total utilizan 
el hormigón pre-tensado para la pared externa. Para estos tanques, en condiciones normales 
de servicio, el muro externo del tanque de GNL está sometido a cuatro solicitaciones 
principales: 
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-Compresión inducida en el hormigón por el pre-tensado del mismo (pre-tensado que 
se calcula para aguantar la presión hidrostática del GNL, en el caso de rotura del 
tanque interior) 
-Presión de la perlita contra la pared interior 
-Presión del vapor de GNL 
-Empuje recibido en la junta cúpula-muro. Este esfuerzo tiene un tratamiento 
diferenciado en el Apartado 4.2.2. 
Puesto que el pre-tensado circular del hormigón debe compensar exactamente las cargas 
presentes en el caso de emergencia, la fuerza total a considerar vale: F = 765 000 kg/m. 
Puesto que las pérdidas del pretensado en el tiempo se estiman de un 33 %, el pretensado 
de los alambres a aplicar en obra cerca de la base del tanque será de: 
Pretensado inicial = 765 000·1,33 = 1 017 450 kg/m = 10 174,5 kg/cm. 
Obtenido ese valor para la fuerza exterior que actúa sobre la pared, para calcular el espesor 
de la pared asumimos lo siguiente:  
1) un coeficiente de seguridad de 1,6 respecto a la Resistencia característica 
(a los 28 días) del hormigón a compresión, Sy, durante el traccionado de 
los alambres del pretensado. Con ello la resistencia inicial de 300 kg/cm2 
que tiene el hormigón queda en 300/1,6 = 187,5 kg/cm2 
2) un coeficiente de pérdidas del hormigón de 1,25. Este coeficiente incluye, 
entre otras, las pérdidas que ocurren en el hormigón a lo largo de la vida 
útil de la estructura por deformación elástica, por fluencia y por 
contracción; el valor de este coeficiente oscila entre 1,20 y 1,30. 
Puesto que la fuerza F = t  Sy(= pD), en definitiva resulta que el espesor mínimo de 
hormigón necesario sería, despejando t y aplicando los coeficientes mencionados, el 
siguiente: 
Espesor mínimo hormigón = 1,25 [(10 174,5 / 187,5) = 67,83 cm.  
A lo que hay que añadir un 20% que ocupa el acero así como 3 cm del necesario 
recubrimiento de las armaduras de acero en la superficie de cada cara del hormigón y así, 
finalmente, obtenemos: 
 Espesor mínimo del muro del tanque = 67,83/(80/100) + 2·3 = 90,8 cm. 
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En la práctica se adopta un espesor total de 100 cm para mayor seguridad, debido a las 
aproximaciones adoptadas a lo largo de este cálculo. Con ello los diámetros interior y 
exterior del tanque resultan ser 34,4 m y 35,4 m respectivamente. 
En cuanto a la altura del depósito, este se subirá hasta 1,8 m  sobre la altura del tanque 
interior, para dejar espacio visitable entre los dos tanques por encima de las mantas de fibra 
de vidrio del techo de aluminio (que tienen 1 m de espesor). Puesto que la altura del suelo 
interior es de 0,53 m y la del exterior es de 0,26 m  resulta la siguiente: 
Altura total del muro del tanque exterior = 45,6 + 1,8 + 0,8 = 48,2 m. 
Por ello el volumen de hormigón del muro externo del tanque resulta ser: 
Volumen =  (35,42 – 34,42) 48,2 = 10 570 m3. 
Para calcular el peso de ese muro se considera una proporción hormigón/acero de 80/20 
(en peso), con lo que teniendo en cuenta las densidades de ambos materiales, resulta: 
 Peso del muro = 10 570·(0,8·2 350 + 0,2·7 850) = 36 465 t. 
4.2.2 Cúpula del techo 
En primer lugar se consideran las características geométricas que van a determinar los 
cálculos estructurales. El techo del depósito exterior es una cúpula esférica, cuya base tiene 
un radio que es el de la pared interior del tanque externo, o sea r2 = 34,4 m (teórico); el 
ángulo de ataque se selecciona de 30° por ser el que optimiza mayor resistencia con menor 
volumen de hormigón. En esas condiciones el radio de la esfera total vale: 
R = 34,4 /sen 30° = 68,8 m. 
Y la altura de la bóveda (ver Figura 7) resulta ser: 
R2 + r22 = (R-h)2, y despejando queda: h = 15,4 m. 
 
Figura 7 Techo del tanque exterior 
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Los principales esfuerzos que soporta el techo del tanque son los siguientes: 
1. la presión interior del vapor de GNL: máximo de 140 mbar, equivalente a 1 
400 kg/m2 
2. el empuje del viento; el valor máximo adoptado para Barcelona es de 144 
km/h = 40 m/s. Según la Norma española de Edificación NTE-CSL, apartado 
de Cubiertas, eso equivale a una presión: pv = 0,8·v2/16 = 80 kg/m2 
3. el peso propio; este resulta una función del espesor de la bóveda de hormigón 
y lo calcularemos más adelante 
4. sobrecarga por nieve (Norma Técnica de Edificación, en Barcelona) =           
75kg/m2. 
La bóveda de hormigón lleva un pretensado en su borde circular que se calcula para 
absorber la componente horizontal de todas las cargas y sobrecargas posibles. De las 
cargas citadas resultaría un esfuerzo total en sentido horizontal como sigue: 
 1 400 + 80 + 75 sen 30° + peso propio (función de espesor) sen 30°. 
Utilizando los mismos criterios que en el cálculo anterior del espesor de la pared del muro 
vertical, e iterando (puesto que el espesor está en los dos términos de la ecuación), resulta 
un espesor de hormigón de 40 cm.  
Y ya sabiendo que el espesor de hormigón en la cúpula es de 40cm, es posible calcular su 
peso. Así, y puesto que el volumen de un casquete esférico de radio R y altura h vale: 
 Vol. =  h2 (3R-h) / 3, 
podemos calcular el volumen de hormigón mediante la diferencia de los volúmenes de los 
dos casquetes esféricos que limitan el techo (la cúpula, o pared externa, y bóveda, o pared 
interna); con ello resulta el siguiente volumen de hormigón: 
Vol. = /3·[15,82·(3·68,8 - 15,8) – 15,42·(3·68,8 - 15,4)] = 2 391,6 m3 
 Asumiendo que el 80 % del volumen corresponde al hormigón y el restante 20 % al acero 
de las armaduras, el peso total del techo sería: 
Peso = (0,8·2 391,6·2 350) + (0,2·2 391,6·7 850) = 8 251 000 kg. 
Para obtener el peso total del techo del tanque de GNL, a ese valor hay que añadirle los 
53000 kg que pesa la plataforma de Al que está colgando de este techo y el peso del liner 
que, como se ve más adelante, resulta ser de 318 000 kg; así como también el peso de la 
plataforma exterior de soporte de las bombas criogénicas, las tuberías fijas al techo y los 
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demás elementos en esa plataforma, lo cual se estima como un 2 % del peso del techo de la 
cúpula de hormigón. En total se estima que el techo pesa, en total: 
Peso del techo = 8 251 000 + 53 000 + 318 000 + 82 510·2 = 8 787 t. 
Y con este valor ya podemos calcular la tracción a la que tenemos que someter los cables 
de pretensado del borde del techo. Ya que la superficie del casquete vale: 
Superficie = 2R·h = 2··68,8·15,4 = 6 657 m2, 
resulta una presión horizontal por el peso de la bóveda de: 
(8 787 000/ 6 657)·sen30° = 660 kg/m2. 
Y la presión total resulta: 
Presión horizontal total = 1 427 (presión máxima del vapor de GNL expresada en 
kg/m2) + 80 (viento) + 660 (peso propio) + 75sen 30° (nieve) = 2 205 kg/m2 
Por lo que, aplicando la fórmula de Barlow (F = ½ p · D), la fuerza total a considerar vale: 
F = ½ · 2 205 · D = ½ · 2 205 · 70 = 77 175 kg/m.  
Puesto que las pérdidas del pretensado en el tiempo se estiman de un 33 %, el esfuerzo de 
tracción a aplicar en obra a los alambres en la parte superior del tanque será: 
Pretensado inicial = 77 175·1,33 = 102 643 kg/m.  
 
4.2.3 Fondo del tanque 
El tanque exterior se cierra por el fondo con una chapa de acero al C de 6 mm de espesor 
(que constituye además la barrera de vapor por ese lado), sobre la cual se colocan: 
-10 cm de hormigón de nivelación, seguido de  
-3 filas de bloques de “foamglass” (375 mm de espesor en total, a 125 mm cada fila) 
como aislamiento y, finalmente,  
-un lecho de arena de 5 cm de espesor.  
Todo lo cual se instala directamente, y en ese orden, sobre la losa de hormigón que 
constituye la cimentación del tanque. Por encima de todo ello vendrá apoyado el cubeto de 
acero al 9 % Ni mencionado en el capítulo dedicado al tanque interior. 
El peso total de este fondo sería: 
Peso fondo = acero·(·34,42·0,006) + arena·(·34,42·0,05) + hormigón·(·34,42·0,1) = 1 
383,4 t. 
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4.3 Aislamiento entre paredes 
4.3.1 Datos básicos 
Las simplificaciones que se hacen en este cálculo son las siguientes: 
• No se tiene en cuenta la entrada de calor por techo y fondo 
• Se consideran las paredes como anillos infinitos (sin bordes) 
• Para la transmisión de calor solamente se tiene en cuenta el hormigón y la 
perlita 
• Se desprecia la transmisión de calor por convección y radiación 
• Se considera la vaporización del GNL uniforme en el tiempo (día y año). 
Los datos básicos de partida son los siguientes: 
Temperatura (máxima) exterior del muro de hormigón: 65 °C 
Conductividad térmica del hormigón: kh = 82,4 W/(mK) 
Temperatura mínima del GNL: -163 °C 
Tasa de vaporización de GNL (objetivo): 0,05 %/día 
Calor de vaporización del metano, h: 418 kJ/kg. 
En primer lugar calcularemos el calor que llega al GNL a través de las paredes y el 
aislamiento. Para ello recordemos que el máximo volumen de GNL que el tanque puede 
contener (talón + útil) es 161 474 m3, lo que nos da una tasa diaria de vaporización del 
GNL = 0,05·161 474 / 100 = 80,7 m3/día, cuyo equivalente en peso es W = 80,7·500 = 
40350 kg/día. La vaporización de esa cantidad de GNL requiere aportar la siguiente 
cantidad de calor: 
Calor = W·H = 40 350·418 = 16 866 300 kJ = 4 684,8 kW-h (cada día), 
Y el calor transmitido por unidad de tiempo resulta, por tanto: 
Q/t = 4 684,8 / 24 = 195,2 kW 
que es el calor del ambiente que entra por las paredes del tanque y calienta el GNL. 
4.3.2 Cálculo del aislamiento de perlita 
El material de aislamiento utilizado en prácticamente la totalidad de los tanques de GNL en 
el mundo es el polvo de perlita expandida. Este material se inyecta entre el muro externo 
de hormigón y la pared interior de acero al 9 % Ni. Las características más relevantes de la 
perlita son las siguientes: 
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• Conductividad térmica: kp = 0,04 W/(m°K) 
• Peso específico:  = 87,5 kg/m3 (valor promedio entre el  = 50 kg/m3 y el  = 
125 kg/m3 de la perlita expandida 10 y 20 veces, respectivamente). 
Tal como se aprecia en la Figura 8, y seleccionando el espesor de la virola más gruesa, el 
radio exterior de la pared de acero al 9% Ni resulta ser: 
r1 = r0 + espesor acero = 33,94 + 27/1000 = 33,97 m. 
 
 
 
Figura 8 Disposición de las paredes y aislamiento del tanque de GNL
 
Por otro lado, y puesto que el espesor de la pared de hormigón ha resultado ser de 1 m: 
 r2 = r3 – 1 (espesorhormigón)  
De forma que el espesor de perlita resulta ser: 
Espesorperlita = r2 - r1 = r3 – 32,97 m. 
El calor transmitido por conducción a través de 2 paredes cilíndricas (conductividades kp y 
kh) de longitud H, entre 2 ambientes a diferentes temperaturas T1 y T3, vale: 
Q = H T / [logn (r2/ r1)/2kp]+ [logn (r3/ r2)/2kh]  
En nuestro caso, resulta: 
195,2 = 45,52·(65 + 163) / [logn (r2/ 33,97)/2··0,04]+ [logn (r2+1/ r2)/2··82,4] 
De donde se despeja r2 y se obtiene por lo tanto el espesor del relleno de perlita, que resulta 
ser: 0,406 m. Para ser conservadores, en la práctica se adopta 0,410 m como distancia entre 
la pared exterior del tanque interno de acero y la pared interior del muro exterior de 
hormigón.  
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Para calcular el volumen de perlita que se necesita para rellenar ese espacio entre paredes 
debemos adoptar como distancia entre paredes la que existe en las virolas de arriba (de 
espesor 6 mm), por lo que el espesor real de la capa de perlita será: 410 + (27-6) = 431 
mm. En cuanto a la altura del espacio entre paredes, además de la altura del tanque interior 
hay que considerar por encima de ello el espacio entre el aislamiento de las mantas de fibra 
de vidrio -que se colocan sobre la plataforma de Al- y la pared de hormigón, que alcanza 
una altura de aproximadamente 1 m extra sobre los 45,52 m del tanque interior. Con todo 
ello el volumen de perlita resultaría ser: 
Vol. teórico = [·(0,431+33,97)2 – ·33,972]·(45,52 + 1,0) = 4 307 m3. 
Dado que el peso específico de la perlita es de 87,5 kg/m3, el peso de toda la perlita es: 
Peso perlita = 4 307·87,5 = 377 000 kg. 
4.3.3 Capa de perlita real y sus efectos 
En la realidad ocurre que durante las obras de construcción del tanque se hace necesario 
que el espacio entre paredes sea “circulable” y útil para personas y equipos de soldadura, 
ya que el tanque interior se monta una vez que el tanque externo está finalizado. Por ello, 
entre ambos tanques se requiere un pasillo de aproximadamente 1 m de ancho. Y ese es en 
definitiva el espesor del aislamiento de perlita que va a existir entre los dos tanques. Así 
que el radio interior del muro externo de hormigón resulta ser en la práctica: 
r2 = 34 + 1 = 35 m 
Y el volumen real de la perlita a instalar entre los dos tanques sería aproximadamente de: 
Vol. perlita = 10 080 m3. 
Aunque la perlita tiene un peso específico muy bajo, sin embargo la presión que ejerce 
sobre la pared exterior del tanque interior no puede despreciarse a efectos resistentes, 
especialmente porque puede producirse el pandeo de la sección transversal (como es 
sabido, el pandeo provoca el colapso de una estructura esbelta a tensiones muy inferiores a 
las correspondientes al límite elástico del material) cuando el tanque está vacío o con poco 
GNL. Para evitar esta posibilidad, por todo el perímetro de la pared exterior, y a varias 
alturas, se sueldan unas pletinas delgadas que actúan como rigidizadores transversales y 
disminuyen, a un coste mínimo, la esbeltez del cilindro. 
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4.3.4 Otros aislamientos 
Además del espacio entre paredes de los dos tanques, se aíslan también los fondos de 
ambos tanques y el techo de Al del tanque interior. Las dimensiones de todos estos 
aislamientos son las siguientes: 
a) Fondo del tanque primario: bajo la chapa de base de 8 mm, de acero al 9 % Ni, se instala 
una capa de bloques de “foamglass” de 125 mm de espesor, tipo HLB-800 
b) Fondo del tanque secundario: entre la chapa que constituye la barrera de vapor y el 
fondo del cubeto al 9 % Ni que existe entre los 2 tanques se instalan 3 capas de 
“foamglass” de 125 mm cada una (total 375 mm) 
c) Techo del tanque primario: sobre la plataforma de Al que cuelga sobre el tanque interior 
se colocan 9 o 10 capas de lana de vidrio, de 100 mm de espesor inicial (el propio peso 
las deforma posteriormente) cada una 
d) Pared externa del tanque interior: entre la perlita y el acero se colocan mantas de lana de 
vidrio, que amortiguan el choque térmico sobre la perlita durante los transitorios de la 
puesta en frío y, en menor medida, de las operaciones de llenado/vaciado del GNL; con 
ello se previene una mayor presión de la perlita sobre la pared exterior del tanque 
interno y de esa manera se tienen que instalar menos rigidizadores en la pared.  
e) Otros: también se utilizan mantas de fibra de vidrio en juntas y esquinas, para protección 
térmica. 
4.4 Barrera de vapor 
La barrera encargada de contener los vapores del GNL consiste en una chapa de acero al 
carbono que recubre por el interior el muro externo y el techo de hormigón. Se la 
denomina indistintamente forro o “liner”. 
4.4.1 Forro cilíndrico 
La chapa de acero al carbono que va forrando el muro de hormigón por su interior tiene un 
espesor de 5 mm, el mínimo permitido por ENAGAS. El fabricante de las chapas de este 
material las suministra de 12,0 m en longitud y 2,25 m en altura. Estas chapas se instalan 
sobre la pared del tanque con su longitud en sentido vertical, para aumentar los cordones 
de soldadura en ese sentido. Y dado que la circunferencia interior del muro externo era de 
34,4 m, la circunferencia de la barrera de vapor resulta ser: 
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Circ. = 2··r= 216 m 
Y el número de chapas a instalar en ese sentido: 216/2,25 = 96 chapas. 
En el sentido de la altura, sabemos que el muro exterior sobrepasa en altura al interior 2,6 
m, por lo que la altura de aquel resulta ser: 45,6 + 2,6 = 48,2 m. Por lo que el número total 
de filas o virolas a instalar será de: 48,2 / 12 = 12 virolas. 
La superficie total de este forro resulta ser: 
Superficie del forro = 216·48,2 = 10 411 m2. 
Y su peso será: 
Peso del forro cilíndrico = 10 411·0,005·7 850 = 408 632 kg. 
Las longitudes para soldar en obra serán: 
 -Soldadura horizontal = 864 m 
 -Soldadura vertical = 4.608 m. 
La barrera de vapor cilíndrica se cierra por el suelo, tal como se indicaba en el capítulo 
4.2.3. Allí mismo ya se incluía el peso de esa barrera; aquí simplemente se indica la 
longitud de soldadura correspondiente a la misma. Puesto que la superficie de ese fondo es 
de  x 34,42 = 3 717 m2, el número de chapas (de 12 m·2,25 m cada una) a utilizar será de 
138 chapas, con lo que la longitud total de soldadura -toda en el suelo- resulta ser: 
 -Longitud de soldadura del fondo = 3 934 m. 
4.4.2 Forro del techo 
La bóveda de hormigón también va forrada, para contener el vapor de GNL, con una chapa 
de acero al carbono de 5 mm de espesor. Ésta se refuerza con vigas transversales de acero 
“en I” para soportar mejor los esfuerzos durante la obra, ya sea durante la soldadura de la 
misma o durante su izado hasta el techo, pero sobretodo porque este forro sirve de 
encofrado para el hormigón durante la construcción del techo de hormigón. La superficie 
de chapa de acero a instalar vale en este caso: 
Superficie = 2··R·h = 2··68,8·15,4 = 6 657 m2. 
La superficie equivalente es la de un cuadrado de 81,6 m de lado.  
Por lo que el número de chapas resulta ser de: 81,6 / 2,25 = 36,3; o sea 37 chapas. 
Y el número de virolas será: 81,6 / 12 = 6,8; o sea 7 virolas. 
Por ello, el número de chapas de acero al carbono a instalar en el techo resulta ser: 7·37 = 
259 chapas. 
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Asumiendo que el peso de las vigas en I es un 20 % del peso de la chapa a instalar, el peso 
total del forro del techo será, por otro lado:  
Peso = 1,20 · (6 657 · 0,005) · 7 850 = 318 000 kg. 
Las chapas en este caso se sueldan todas ellas en el suelo, según la dirección del casquete 
esférico, ya que es en el suelo del tanque donde se pre-monta el forro del techo y luego se 
eleva empujándolo con aire a presión hasta su posición final sobre el muro de hormigón. 
Por ello la longitud de chapa de acero a soldar en obra será una única y valdrá: 
Soldadura: 4 429 m. 
4.5 Cimentación del Tanque 
4.5.1 Naturaleza de los terrenos 
El lugar donde se va a ubicar el tanque de GNL es un terreno llano que está situado en una 
explanada ganada al mar mediante relleno hidráulico, y contenido entre los dos bordes de 
mar abierto por diques de escollera. Este relleno fue realizado por la Junta de Obras del 
Puerto de Barcelona. El terreno fue adquirido por ENAGAS recientemente para la 
ampliación de su Planta de regasificación de GNL. 
Las características del subsuelo se han determinado en el Estudio Geotécnico encargado en 
su día por ENAGAS a “Dames & Moore” (ver Anexo C); esta compañía procedió a realizar 
una campaña de sondeos perforando en el lugar del futuro centro del tanque hasta 46 m de 
profundidad y, además efectuando cuatro sondeos más en la periferia hasta 25 m de 
profundidad y otros intermedios. Los resultados de los análisis y ensayos de laboratorio 
efectuados sobre las muestras obtenidas de los terrenos en la zona del tanque, los 
resumimos a continuación: 
1. En primer lugar, el relleno hidráulico tiene una profundidad media de -7 m 
y está compuesto básicamente por arena fina con un porcentaje de limos 
inferior al 10%, con una consistencia medianamente densa.  
2. Subyacente al relleno hidráulico se encuentra el terreno natural hasta una 
profundidad media de -14 m, y el cual está compuesto por una alternancia 
de arcillas grises, moderadamente firmes, y arenas de naturaleza 
medianamente densas. 
3. Inmediatamente por debajo del anterior se encuentra un estrato arenoso con 
pocos finos y en el que aparecen intercaladas vetas arcillosas de espesor 
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inferior a 0,5 m. Este estrato alcanza una profundidad de -18 m y su 
densidad es mediana. 
4. El último estrato es otra capa compresible de arcillas y limos grises, con 
intercalación de vetas delgadas de arena, que continua hasta -25 m. Su 
consistencia es moderadamente firme. 
5. El nivel freático aparece a -2,5 m. 
En los ensayos de laboratorio de las muestras extraídas se determinó que la capacidad 
portante del terreno (o sea, sin que sufra licuefacción o deformaciones excesivas) bajo la 
losa del tanque era superior a 60 000 kg/m2. 
Como consecuencia de todo ello, y teniendo en cuenta las características sísmicas de 
Barcelona, el especialista en Suelos no ve inconvenientes para cimentar superficialmente el 
tanque con una losa de hormigón que transmita los esfuerzos al terreno de manera directa, 
sin necesidad de recurrir a pilotes o cimentaciones profundas. Todo ello a condición de que 
los estudios de estabilidad posteriores no sugieran otra cosa. 
4.5.2 Estabilidad del tanque 
Para determinar la estabilidad de la estructura, en primer lugar calculamos el peso total 
transmitido al terreno, teniendo en cuenta el peso de cada uno de los elementos del Tanque 
que hemos ido calculando en capítulos anteriores, tal como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 Pesos sobre el terreno
La base de hormigón se prolongará 1,2 m (un 3,4 % del radio del muro exterior) para tener 
centrada sobre la losa de cimentación la carga singular (no distribuida)  más importante, 
que es el muro exterior de hormigón. Por ello, el radio de la losa de cimentación será 36,8 
m y el área de la misma resulta ser: 
 Superficie losa = ·36,82 = 4 254 m2. 
Por lo que la carga transmitida al terreno es: 
 Carga (operación normal): 140 161 / 4 254 = 32 948 kg/m2 = 3,3 kg/cm2, 
 Carga (prueba hidráulica): 160 345 / 4 254 = 37 692 kg/m2 = 3,8 kg/cm2. 
De esta manera se aprecia que el coeficiente de seguridad para la estabilidad es de 1,8 en 
operación normal y de 1,6 en prueba hidráulica. 
Se pasa, a continuación, a determinar los asientos diferenciales que puede experimentar el 
tanque. Para el caso de prueba hidráulica, y dadas las características observadas en las 
muestras extraídas de los terrenos en el centro y en los cuatro puntos periféricos del tanque, 
se han calculado los asientos que se producen, los cuales han resultado ser los siguientes: 
• Sondeo en el centro: 70 cm                          
• Sondeos periféricos: n° 1: 60 cm; n° 2: 50 cm; n° 3: 45 cm; n° 4: 55 cm. 
Elemento Peso (ton) 
GNL 
(Agua, durante prueba hidráulica) 
80 737  
(100 921) 
Pared interior 1 118 
Techo Al 53 
Fondo interior y cubeto 1 076 
Perlita 377 
Forros 727 
Muro exterior 36 465 
Techo Hormigón 8 787 
Fondo exterior 1384 
Elementos auxiliares 137 
Placa de cimentación (estimación) 9 300 
TOTAL
(Prueba hidráulica)
140 161 
(160 345) 
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Se observa que el asiento diferencial máximo, bajo condiciones de carga extremas, ocurre 
entre el centro y el perímetro del tanque situado en el sondeo n° 3, y vale 25 cm (ver 
croquis adjunto). Puesto que el asiento diferencial máximo admisible en este tipo de 
tanques es de 20 cm, si se quiere mantener la cimentación de placa es necesario mejorar las 
condiciones de compresibilidad del terreno bajo el tanque. 
4.5.3 Pre-carga del terreno 
Para mejorar las condiciones del terreno bajo el tanque existen diversos métodos 
geotécnicos como son la vibro-flotación del terreno, la inyección de cemento pobre en 
varias capas del subsuelo o la instalación de columnas de piedras bajo la superficie. Pero el 
más recomendado para este tipo de suelos, y que ya se ha utilizado con éxito en otros 
tanques de la Planta de ENAGAS en Barcelona, es el de la pre-carga del terreno. 
Consiste este método en colocar una sobrecarga previa de tierras que se colocan sobre el 
emplazamiento del tanque, la cual se deja un periodo de tiempo suficiente y se retira antes 
de comenzar las obras del tanque. Su objetivo es el de disminuir los asientos que 
posteriormente ocurrirían con el tanque instalado, ya que la sobrecarga provoca la 
compresión de los estratos arenosos, por un lado, y  la consolidación de los estratos 
arcillosos subyacentes, por otro. Un efecto beneficioso adicional es que la pre-carga 
también elimina las pequeñas bolsas de fangos y otras irregularidades que no se hubieran 
detectado durante los sondeos. 
La sobrecarga de tierra a instalar temporalmente se calcula sabiendo que debe transmitir al 
terreno una carga igual a la del tanque durante la prueba hidráulica. Suponiendo que el 
peso específico de la tierra a utilizar en la pre-carga sea de 1,8 t/m3, la altura del montículo 
de tierras será: 
 -Altura = 37,692/1,8 = 20,94 m 
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El diámetro en la coronación de la sobrecarga no debe ser inferior a 60 m (el criterio es que 
no sea inferior al 80 % del diámetro de la losa de cimentación).  
La sobrecarga se debe mantener una duración suficiente para conseguir una consolidación 
de los estratos arcillosos no inferior al 90 %. Con los datos de los ensayos de consolidación 
en laboratorio de las muestras extraídas, se estima que para conseguirlo, la sobrecarga debe 
permanecer sobre el terreno no menos de diez semanas (ver Informe Geotécnico en anexo). 
Los asientos medios que se conseguirían serían del orden de los citados anteriormente. En 
cualquier caso, durante la pre-carga del terreno se instalarán placas de asiento para 
controlar la operación y medir de forma real los asientos que se producen. 
De esta manera los asientos diferenciales esperados en el tanque real (prueba hidráulica) 
serían de unos 9 cm entre el centro y la periferia y de 6 cm o 7 cm entre puntos de la 
periferia, valores que están por debajo de los máximos admisibles, y en línea con los 
correspondientes a las garantías que se van a requerir de los contratistas. 
El llamado “módulo de balasto” (coeficiente que representa la relación entre una carga 
límite y la deformación correspondiente de un terreno; es mayor cuanto más consistente es 
el terreno) que se puede adoptar en estas condiciones para el terreno mejorado es de K = 10 
kg/cm3, referido a una placa de hormigón de 30 cm de espesor, que es el mínimo requerido 
por la legislación actual. 
4.5.4 Cálculo de la placa base de hormigón 
Debido a las cargas concentradas de los muros del tanque en la periferia del mismo, la 
cimentación del depósito se va a componer de una zapata de distribución de cargas bajo los 
muros y una losa más delgada debajo del tanque interior, con objeto de optimizar el diseño 
de la misma.  
En primer lugar las cargas que actúan sobre la losa de cimentación son las siguientes: 
-GNL y suelos: 83 197 / (·342)= 22,91 t/m2 (carga distribuida) 
-Pared tanque interior: 1 117,6 / (2··34) = 5,23 t/m (carga continua) 
-Perlita: 377 / 2··34,4 = 1,74 t/m (carga continua) 
-Muro externo, con techo y forros: 46 149 / (2··35) =209,85 t/m (carga continua). 
Todo lo cual está representado en la Figura 9. 
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Figura 9 Esfuerzos sobre la cimentación
 
El cálculo del espesor de una losa de cimentación circular uniforme bajo un tanque de 
almacenamiento de líquidos viene dado por una fórmula empírica que liga los 
asentamientos diferenciales del suelo con la capacidad portante del terreno en función del 
módulo de “balasto” K. Esta fórmula fue desarrollada por la Universidad de West of 
England en Bristol (Wales) y se expresa como sigue (en unidades imperiales): 
t = (E W / 258 K )2,1, 
donde 
• E = Módulo de elasticidad = 2·105 kg/cm2 = 3·106 psi 
• W = Carga máxima a soportar = 32 948 kg/m2 = 6 807 pound/feet2 
• K = módulo de balasto = 10 kg/cm3 = 360 pound/inch3 
•  = 0,5 x Resistencia a la flexión del hormigón (que, a su vez, es entre un 20 
% de la resistencia a la compresión) = 0,5·0,2·200 kg/cm2 = 283 psi. 
En esas condiciones, aplicando la fórmula anterior, el espesor obtenido para una placa 
uniforme vale: 27,9” = 71 cm. 
Sin embargo se decide adoptar la solución de una losa más delgada bajo el tanque interior 
junto con una zapata anular bajo el muro exterior, que como se ha visto representa la zona 
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de mayor solicitación de carga sobre el terreno. Esta solución es mejor que la de placa de 
espesor uniforme por tres motivos: 
1) permite ahorrar hormigón;  
2) distribuye mejor las cargas sobre el terreno y a través de la losa; y sobretodo, 
3) la normativa española vigente sobre edificación NTE-CSL, en lo que se refiere a 
“Cimentaciones superficiales – Losas” (publicada en el BOE de 18-mayo-1984), 
requiere que se adopte un sobre-espesor de hormigón en la placa bajo pilares y paredes 
portantes. 
En la citada Norma se especifica además que el espesor mínimo de una losa de 
cimentación será de 30 cm. Para mayor seguridad se elige adoptar un espesor de 40 cm 
para la losa principal, en el círculo situado directamente bajo el tanque interior. 
Respecto a la zapata bajo el muro externo, se selecciona el espesor de 1,2 m en primera 
aproximación y comprobar las tensiones de flexión que se producen por los asientos 
diferenciales. Se recuerda que, después de realizada la pre-carga del terreno esos asientos 
serán como máximo de 9 cm entre centro y perímetro externo, y de 6 cm a 7 cm entre dos 
puntos de la periferia. 
Para obtener los esfuerzos de flexión sobre la losa en su empotramiento con la zapata, se 
realiza indirectamente: simplemente se calcula el momento flector en una viga empotrada 
de iguales características que la losa elegida, en condiciones de carga que produzcan la 
máxima deformación que es posible en el caso propuesto, 9 cm. La longitud de la viga es 
el diámetro de la losa hasta el empotramiento con la zapata: asumiendo que la transición de 
espesores desde 1,2 m (zapata) a 0,4 m (losa) se hace en una longitud de 3 m, ese diámetro 
vale: 68 – 2(3+0,6) = 60,8 m. 
Para deformaciones de carácter lento como las que va a sufrir el tanque por el asentamiento 
del terreno, se pueden aplicar las fórmulas del libro de K.Beyer “Estática en el hormigón 
armado”. En ellas se ve que el caso más similar es el de una losa circular con dos cargas 
distribuidas según croquis adjunto; el diámetro de la carga vertical hacia arriba es el 40 % 
del diámetro de la losa.  
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Una carga distribuida sobre toda la losa de 13,2 kg/cm2, contrarrestada por otra vertical 
hacia arriba (según croquis) de 25,7 kg/cm2 produce una flecha de 9 cm. Con esas cargas, 
el momento flector máximo es de 5 890 kg m/m en el empotramiento con la zapata; pero 
este momento se ve parcialmente compensado con el efecto de compatibilidad de 
deformaciones entre losa y zapata, las cuales forman una única estructura. Ese efecto se 
traduce en un esfuerzo flector contrario de 1 650 kg m/m y, por ello el esfuerzo flector neto 
en el empotramiento es de: -5 890 + 1.650 = - 4 650 kg m/m. 
En el cuerpo de la losa se produce un esfuerzo flector máximo hacia abajo (cargas 
interiores) de 2 110 kg m/m en una circunferencia concéntrica de 13,6 m, así como un 
esfuerzo flector máximo hacia arriba (reacción del terreno) de 1 310 kg m/m. Los 
momentos flectores en la losa son: a) 2 110 kg m/m máximo positivo, y b) – 1 310 kg m/m 
máximo negativo en el centro de la losa; estos esfuerzos de flexión tendrán que ser 
absorbidos por las dos armaduras circulares. 
Esto en cuanto a los esfuerzos radiales. Respecto a los tangenciales, se sabe que la 
deformación es siempre inferior: de 6 cm a 7 cm (frente a 9 cm de los radiales). Por ello los 
esfuerzos de flexión y momentos flectores correspondientes serán siempre inferiores al 
caso de los esfuerzos radiales Y, puesto que se va a utilizar armadura electrosoldada 
simétrica en dos direcciones, no será por tanto necesario calcularlos ya que la armadura 
transversal a la radial -que tiene la misma sección de acero- los absorberá de sobra. 
En la Figura 10 se resumen los cálculos de forma gráfica. 
 
Figura 10 Esfuerzos de flexión y armaduras de acero
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4.5.5 Selección de Armaduras de la losa y zapata 
 a) Losa 
La Norma NTE-CSL especifica que las losas deben llevar una armadura superior para 
contrarrestar las presiones diferenciales del terreno (y posibles empujes de bolsas de agua 
subterráneas), así como una armadura inferior para absorber los esfuerzos flectores, por 
flechas desiguales, y las cargas variables cíclicas. Esto aplica tanto a la losa bajo el tanque 
interior como a la zapata bajo el muro externo. 
Además en el caso del proyecto se refuerza la armadura radial para distribuir parcialmente 
los esfuerzos flectores a la zapata, según se vio anteriormente. 
La armadura de la losa se prevé en malla electrosoldada simétrica en dos direcciones, la 
cual presenta la ventaja de tener un límite elástico más elevado lo que proporciona un 
mayor momento resistente de la sección y permite acomodar una flexión mucho más alta 
que la correspondiente a los momentos flectores calculados anteriormente. 
Las armaduras necesarias se determinan siguiendo el método del momento tope 
preconizado en la norma NTE-CSL. Según este procedimiento la armadura de la malla a 
instalar en la parte superior requiere una sección neta de acero de 11 cm2 por metro lineal 
de hormigón, en cualquiera de las dos direcciones; una forma de conseguir esa cantidad de 
acero es utilizando varillas de 14 mm de diámetro –lo que nos da 1,5 cm2 de sección ( 
D2/4)- y disponiéndolas en el hormigón separadas unos 11 cm entre sí. En la parte inferior, 
la armadura requiere 8 cm2/m lineal de sección de acero, también en cualquiera de las dos 
direcciones de la malla electrosoldada; por lo que, utilizando el mismo diámetro de varilla 
de 14 mm, habrá que instalar una de ellas cada 20 cm de hormigón, de forma que en una 
longitud de 1 m de hormigón dispongamos de los 8 cm2 de acero necesarios.  
En cuanto al refuerzo en el sentido radial este se instalará en la zona que tiene un momento 
flector –negativo- superior al de la malla electrosoldada, o sea la zona entre el punto A y la 
zapata (ver Figura 10). En este caso, la sección de acero necesaria asciende a 21 cm2/m, 
que se consigue instalando una varilla de 25 mm de diámetro cada 20 cm; al ser la flexión 
negativa, estas varillas se instalan en la parte superior de la losa. 
 b) Zapata 
La zapata, por su parte, tiene que cumplir dos funciones: primero, ejercer de losa puesto 
que es continuación de la misma, y, segundo, absorber una buena parte de las cargas que se 
concentran en esa zona periférica del tanque (muro externo, perlita y pared interior). Para 
52 
 
 
 
 
 
esta última función, la armadura será radial ya que las flexiones adicionales por esas cargas 
son en ese sentido. Para su cálculo se utilizan las reglas clásicas de hormigón armado. En 
la figura 9 se aprecia que, con el tanque vacío, el total de cargas es de: 210+2+5 = 217 t/m; 
en ese caso se puede calcular que el esfuerzo tangencial transmitido por la zapata al terreno 
en el borde de la misma vale: 
Momento flector = 210·1,7 + 2·2,4 + 5·2,8 = 376 kg m/m.  
Con esos valores ya podemos calcular el centro de gravedad de las cargas. La 
excentricidad respecto del punto medio de la zapata (situado a 3,1 m del borde) resulta ser: 
 e = 3,1 – 376/217 = 1,367 m. 
Luego, las tres cargas puntuales asumidas tienen su punto de aplicación conjunto a:  
3,1 – 1,367 = 1,733 m del borde de la zapata. En cuanto a la presión sobre el terreno en los 
extremos de la zapata, esta vale: 
 p = (217/6,2x10) (1+-1,367/6,2)  
Con lo que la presión en el borde exterior vale (solución positiva de la fórmula anterior): 
 pE = 4,27 kg/cm2 
Y la presión en el punto de integración de la zapata con la losa vale (solución negativa): 
 pI = 2,73 kg/cm2. 
Añadiendo el peso del GNL (depósito lleno), tendríamos dos cargas: la anterior de 217 t 
m/m, correspondiente a todas las cargas puntuales, y la distribuida del GNL. 
Transformando esta última a una nueva carga puntual, esta valdría 23x3,6 = 83 t m/m, la 
cual estaría aplicada a 1,8 m del empotramiento entre losa y zapata. Y operando de igual 
manera que antes, obtenemos: 
 Excentricidad (con GNL): e = 0,63 m 
Y en ese caso, el centro de gravedad está situado a: 3,1 – 0,63 = 2,47 m. 
O sea, que entre vacío y cargado el centro de gravedad de las cargas oscila entre 1,73 y 
2,47 m desde el borde de la zapata. Siguiendo con el cálculo, la presión sobre el terreno en 
los extremos de la zapata valdría ahora: 
 p (con GNL) = [(83+217)/6,2x10] (1 +-0,63/6,2) 
Y en particular, para cada borde: 
 pE (con GNL) = 5,33 kg/cm2 
 pI (con GNL) = 4,36 kg/cm2. 
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En realidad, como existe continuidad entre losa y zapata, y la presión distribuida del GNL 
en la losa vale 2,3 kg/cm2, el valor de pI = 4,36 kg/cm2 es teórico, y el valor real de la 
tensión en el empotramiento ha de ser una cifra entre 4,36kg/cm2 y 2,3 kg/cm2. En todo 
caso, calculando los momentos flectores para esas cargas distribuidas sobre la zapata (ver 
Figura 10) nos sale que el momento máximo vale: 64 500 kg m/m. Adoptando el 
procedimiento de armado descrito en el libro de P. Jiménez Montoya, 2008 (incluido en el 
Apartado Bibliografía) se obtiene que la sección necesaria de acero es de 26 cm2/m; esto 
se puede conseguir con alambres de 25 mm de diámetro separados 16 cm. 
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5 DESCRIPCIÓN Y CÁLCULO DE INSTALACIONES 
5.1 Máquinas.- Bombeo primario 
Cada uno de los tres vaporizadores de GNL (intercambiadores de calor donde se produce la 
re-gasificación del GNL por calentamiento con agua de mar) que se van a instalar como 
parte de la ampliación del Terminal, envía 200 000 m3(n)/h de gas vaporizado a la red de 
gasoductos de ENAGAS. Puesto que la relación líquido/vapor es de 590 m3(N)/m3para el 
gas natural, es necesario bombear 200 000/590 = 340 m3/h de GNL a cada vaporizador. 
Ese caudal se trasiega a través de las bombas secundarias (las P-2003 del Plano nº 1), las 
cuales elevan la presión del GNL hasta los 72 bar nominales de la red de gasoductos) 
previstas que son tres de 385 m3/h, aunque también se instalará una cuarta bomba de  256 
m3/h (la P-2001) para alimentar el anillo de Barcelona. 
Por su parte las bombas primarias, que alimentan con GNL a las bombas secundarias y los 
vaporizadores, van instaladas en el suelo del tanque de GNL, y son por lo tanto objeto de 
este Proyecto. Según lo visto en el párrafo anterior, estas bombas deben dar un caudal 
mínimo de: 3x385 + 256 = 1 411 m3/h. Así que el tamaño unitario de cada una de ellas 
será: 1 411 / 3 = 470 m3/h. Lo más cercano a ese valor en el catálogo de EBARA -que es el 
suministrador preferido de ENAGAS- son las bombas criogénicas de 485 m3/h de 
capacidad nominal, movidas por un motor eléctrico de 280 kW cada una.  
Además se instalará una cuarta bomba de respeto, así como para colaborar en el sistema de 
recirculación del GNL que mantiene frías las tuberías de descarga de metaneros en todo el 
Terminal durante los períodos en que no se estén llenando los tanques. 
En cuanto a la presión mínima que deben aportar las bombas para sacar el producto por el 
techo del tanque, sabemos que la altura del tanque en lo más alto del techo externo es de 
60,4 m. Luego son necesarios: h ·GNL = 60 ·500 = 3 000 kg/m2 = 0,3 MPa. O sea un 
mínimo de 3 barg. En cualquier caso las bombas son capaces de suministrar una presión 
nominal superior a 7 barg, que es la presión mínima a la que funciona el recondensador que 
se encuentra aguas debajo de las mismas. 
Estas bombas se ubican de forma vertical en su pozo dentro del tanque, apoyadas en el 
suelo del mismo o suspendidas desde el techo -las dos formas son admisibles-, y con la 
aspiración cercana al fondo (ver Figura 11). El motor que mueve las bombas va montado 
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en el mismo eje que ellas y forma parte del conjunto que se encuentra sumergido en el 
GNL. 
 El pozo de las bombas estará dotado en la parte más baja de las mismas de una válvula de 
succión y un filtro. Por último, conviene recordar que para evitar el descebado de la 
bomba, el fabricante de estas bombas requiere un nivel mínimo de líquido en el fondo del 
tanque, o talón de GNL, de 1,6 m. 
 
Figura 11 Bomba sumergida de GNL
 
Los pozos de las bombas seleccionadas, según catálogo del suministrador, serán de 36” 
(914 mm) de diámetro. La válvula de succión se colocará a una distancia de 15 cm del 
fondo. El espesor de la pared de los pozos está calculado en base a la presión hidrostática 
externa (caso más desfavorable), con el pozo vacío. El contratista del tanque deberá 
realizar un análisis de vibraciones en los pozos para diseñarlos de forma que la frecuencia 
natural de los mismos sea distinta (al menos un 20 % diferente) de las frecuencias de 
armónicos generados por la rotación de las bombas. 
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5.2 Tuberías (Piping) 
Todas las penetraciones de tuberías en el tanque de GNL se efectúan exclusivamente por la 
cúpula del mismo, imposibilitando así el posible vaciado accidental del tanque en caso de 
problemas de una línea, ya sea una rotura en la tubería o fugas en alguna de sus válvulas o 
accesorios (bridas, derivaciones, injertos, etc.). Además de las válvulas habituales de 
control y seccionamiento, todas las tuberías de entrada y salida de cualquier producto 
dispondrán de una válvula de corte por fuera del tanque, maniobrable desde la plataforma 
instalada sobre el techo de este. 
5.2.1 Cálculo y descripción de la tubería de llenado de GNL 
El muelle de atraque de metaneros que se acaba de construir en la Terminal de Barcelona 
está dimensionado para buques de hasta 150 000 m3 de capacidad; estos buques suelen 
tener una capacidad de descarga de GNL de hasta 12 500 m3/h. Sin embargo ENAGAS 
tiene planificado construir un tercer muelle de atraque para metaneros de hasta 240 000 m3 
(Q-max), cuya capacidad de descarga es de 18 000 m3/h. Para este último caudal es para el 
que se deben dimensionar las tuberías de llenado de los tanques. 
Por otro lado, ENAGAS ha fijado en 8 m/s la velocidad máxima del GNL en las tuberías 
de la Planta, al objeto de evitar turbulencias excesivas en el flujo de GNL reduciendo así la 
pérdida de carga, el ruido y el riesgo de cavitación. En esas condiciones es posible calcular 
el diámetro de la tubería de llenado del tanque como sigue: 
Diámetro = 2 [(Q / 3 600  v)]1/2= 0,89 m = 35,2”. 
Se adopta un diámetro de 36”, que es el más próximo comercializado. 
Con objeto de conseguir una mayor uniformidad y mezclado del GNL nuevo con el que 
existía en el tanque en el momento del llenado, y evitar así posibilidades de “roll-over”, se 
instalarán dos tuberías de llenado dentro del tanque, una para vertido del GNL en la parte 
superior del tanque, y la segunda para introducirlo a nivel cercano al fondo, en ambos 
casos con el diámetro de 36”. Las tuberías entran en el tanque por el techo del mismo, al 
igual que todas las demás.  
El caudal de GNL se regula antes de la entrada del tanque con una válvula de mariposa de 
tres vías (V – 108, en los planos), la cual contiene dos discos mecánicamente ligados, de 
forma que cuando uno está cerrado el otro está abierto. De esa manera se puede enviar el 
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GNL hacia la parte superior del tanque, a la inferior, o una combinación de ambas. La 
válvula está motorizada y se controla desde la Sala de Control de la Terminal. 
Aguas arriba de la válvula anterior se encuentra la válvula de corte o seccionamiento (V – 
104, en los planos), la cual permite interrumpir completamente el flujo de GNL hacia el 
tanque ya sea en operación normal, para desviar el GNL a otro tanque de la Terminal, o 
por razones de emergencia. Esta válvula también está motorizada y controlada desde la 
Sala de Control. 
Como cualquier otra tubería de GNL, éstas también dispondrán de un aislamiento 
criogénico para evitar entradas de calor. Se podrá utilizar espuma de poliuretano de un 
espesor no inferior a 10 cm, o cualquier otro aislamiento equivalente. 
5.2.2 Cálculo y descripción de la tubería a vaporizadores 
ENAGAS exige que la tubería que transporta el GNL desde el tanque hacia las bombas 
secundarias de entrada a vaporizadores tenga una capacidad equivalente al doble de lo que 
sería estrictamente necesario, con objeto de tener siempre un cierto volumen acumulado de 
GNL en las mismas y  evitar que se desceben las bombas secundarias en casos de 
interrupciones o baja carga. En esas condiciones, el diámetro de esa tubería sería: 
2·[(Q / 3 600··v)]1/2 = 0,353 m = 13,9” 
siendo: 
Q = caudal de GNL en m3/h 
V = 8 m/s (velocidad máxima del GNL permitida por ENAGAS). 
Se adopta para esta tubería un diámetro de 16”, que es el más próximo comercialmente 
disponible. 
Esta tubería se conecta a los pozos de las bombas primarias, tras su salida del tanque por el 
techo, por medio de tres tuberías de 12” de diámetro, y de corta longitud. Estas tuberías 
disponen cada una de una válvula de seccionamiento (V – 201, en los planos) motorizada y 
controlada remotamente desde la Sala de Control. 
Esta tubería dispondrá del mismo aislamiento que la de llenado de GNL. 
5.2.3 Otras tuberías 
El sistema de recuperación del vapor de GNL tiene por objeto primordial evacuar los 
vapores que se producen de forma natural en el tanque (al ir calentándose poco a poco el 
GNL almacenado), con el objeto de mantener la presión de funcionamiento del tanque 
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dentro de los límites tolerados. En segundo lugar, durante las operaciones de descarga de 
GNL, la tubería se encarga de hacer circular el vapor de GNL que sobra en el tanque que 
se va llenando, hacia el espacio vacío que va quedando en los tanques del buque que, a su 
vez, se están vaciando de líquido.  
 
Esa tubería también se utilizará para vehicular el vapor producido en el tanque, durante su 
operación normal, hacia el sistema de recuperación de vapor del Terminal. Y finalmente en 
casos de emergencia, o cuando sobra vapor durante la descarga de buques, la tubería de 
vapor permite vehicular ese vapor hacia el venteo o la antorcha del Terminal. Esta última 
utilización de la tubería de vapor de GNL será la que fije el dimensionamiento de la 
misma, al ser el caso más desfavorable por la posibilidad que existe de tener que evacuar 
volúmenes importantes de vapor (superiores a los que transitan de retorno al buque durante 
la descarga de éste). Puesto que el colector de la antorcha principal de la Planta es de 24”, 
éste es el diámetro que se adopta para la tubería de vapor del tanque. 
 
El vapor de GNL puede encontrarse a temperaturas de -40 ºC a -120 ºC, por lo que la 
tubería de vapor de GNL dispondrá del correspondiente aislamiento criogénico. 
 
En cuanto al sistema de recirculación de GNL, está destinado a mantener frías las tuberías 
criogénicas de llenado de los tanques durante el tiempo que transcurre entre las llegadas de 
los buques. La Terminal de Barcelona tiene dimensionado este circuito con un diámetro de 
6”. Esta línea se utiliza también para la puesta en frío del tanque, momento en el que no 
será necesaria para recircular GNL. 
Habrá también tuberías de suministro de nitrógeno para purgado del tanque, de aire de 
instrumentación y del agua antincendios. 
5.2.4 Soportes y rack de tuberías 
Todas las tuberías irán debidamente soportadas según los cálculos detallados que efectúe el 
contratista adjudicatario de la instalación. Asimismo, las tuberías criogénicas estarán 
dotadas de las necesarias liras de expansión y de zapatas deslizantes bajo los soportes, para 
que puedan absorber sin peligro las deformaciones transitorias causadas por las diferencias 
de temperatura durante la puesta en frío y la operación normal. 
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Los soportes se soldarán a la estructura de acero que se utiliza como rack de tuberías, la 
cual se instala sobre la pared lateral del muro exterior del tanque y que será la encargada de 
mantener en su sitio todas las líneas que entran y salen del tanque (ver Figura 12). Esta 
estructura de soporte se prolonga en el suelo con una plataforma de acero de al menos 5 m 
de longitud, hasta el límite de batería del proyecto del tanque. 
 
Figura 12 Rack de tuberías
5.3 Instalación eléctrica 
5.3.1 Cables de caldeo 
El calentamiento del terreno bajo el tanque para evitar su congelamiento (y el de la losa) se 
realiza por medio de cables eléctricos de caldeo, los cuales se instalan en el terreno 
próximos a la losa de cimentación y atravesando bajo el tanque de lado a lado. 
ENAGAS ha definido que la temperatura máxima que alcance la losa de hormigón en su 
punto de contacto con el fondo del tanque sea de 7 °C. Colocando los cables de caldeo en 
la superficie inferior de la losa de hormigón, a 35 cm del fondo del tanque exterior, y 
utilizando los métodos de difusión de calor a través del hormigón, se determina que la 
temperatura máxima que pueden alcanzar los cables de caldeo es de 15 °C En el Anexo nº 
3 se incluye el esquema de calentamiento bajo uno de los tanques existentes en el Terminal 
de Barcelona, como ejemplo. 
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Calculando la cantidad de calor generada por una resistencia eléctrica, se llega a la 
conclusión de que el calor necesario para mantener los 15 °C de forma constante en esa 
zona se consigue usando cables de caldeo de 50 W / m lineal de cable, colocados 
atravesando la placa de cimentación a intervalos de 1,2 m de longitud. Estos cables se 
instalan en el interior de conductos de acero inoxidable de 25 mm de diámetro para evitar 
que se dañen. En total se instalan bajo el tanque unos 3000 m de cable, por lo que se 
requiere un suministro eléctrico de: 3000·50 = 150 kW. 
El proceso de calentamiento se controla mediante la instalación de termopares (al menos 
10, situados a media distancia entre dos cables de caldeo), cuyos datos se analizan y 
procesan en la Sala de Control. 
5.3.2 Otras instalaciones eléctricas 
Los motores eléctricos de las bombas primarias vienen incorporados en el cuerpo de las 
mismas. Cada uno de ellos requiere 280 kW para su funcionamiento, lo que representa un 
suministro total de potencia por tanque que asciende a 1 120 kW. Los cables de potencia 
entre las bombas y las cajas de conexión situadas en el exterior del tanque serán 
dimensionados por el suministrador de las bombas. 
El tanque está dotado de una red de puestas a tierra utilizando conductores de 70 mm2 de 
sección mínima que se entierran a una profundidad de 0,5 m en el terreno alrededor del 
tanque. También se instala un pararrayos en la coronación del techo del tanque. 
Además hay que prever el sistema de alumbrado del tanque, el suministro eléctrico para el 
motor de la grúa que retira las bombas de su pozo respectivo, así como la alimentación 
eléctrica de los sistemas de control. Todo ello con su cableado correspondiente. 
El suministro de energía eléctrica se efectuará desde el enganche previsto por ENAGAS en 
las cercanías del tanque. El control del mismo se realizará desde el panel de control común 
existente en la Sala de Control del Terminal. 
5.4 Instrumentación y Control 
5.4.1 Control de nivel del líquido 
El control del nivel de GNL en el Tanque se efectúa por medio de tres sistemas diferentes 
que describiremos más adelante. Su objetivo es también triple (ver Figura 13): 
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 1) Medición del nivel normal. Esto permite a los operadores conocer el nivel de 
GNL del tanque en tiempo real y programar las operaciones de llenado y alimentación de 
vaporizadores de forma que el Terminal funcione en su conjunto de forma óptima 
 2) Detectar un alto nivel de líquido. Tal como explicamos en el capítulo dedicado al 
dimensionamiento del tanque, durante el llenado de este existe en primer lugar un nivel de 
pre-alarma que indica a los operadores que se debe reducir caudal y comenzar los 
procedimientos de suspensión de la descarga del buque. Un poco más tarde (unos 1 000 m3 
más de llenado) se llega al nivel de alarma, en el que se produce la parada de las bombas 
del buque y se prepara el cierre de las válvulas de corte. En el tercer y último nivel se 
produce el cierre efectivo de las válvulas. 
 
 
Figura 13 Niveles de GNL y alarmas
 
 3) Detectar un nivel bajo de líquido. Como ya se ha indicado previamente, se debe 
mantener un nivel mínimo de líquido en el tanque (talón) que viene obligado por el cebado 
de las bombas y un margen de seguridad. El talón de GNL, además, ayuda a mantener frío 
el tanque. Durante la extracción de GNL la primera alarma se produce cuando se alcanza 
los 2,6 m de nivel de líquido: en ese momento debe comenzarse la parada de las bombas 
primarias situadas en el fondo del tanque. El segundo nivel de alarma corresponde al de 
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cierre de válvulas, y se produce cuando el líquido se encuentre a 0,3 m del nivel mínimo 
admisible: situado a 1,6 m del fondo del tanque.  
 Los tres sistemas de medición de nivel que se instalan para controlar el nivel del líquido 
en el tanque son los siguientes: 
• Un sistema digital de temperatura (L – 201, en planos). En este sistema el 
elemento sensor de nivel de líquido se posiciona automáticamente en la 
interfase líquido-vapor, lo que consigue por intermedio de un termo-resistor 
doble (uno encima de otro) que detecta el diferencial de temperatura que 
existe entre el GNL y su vapor. La altura del sensor sobre el fondo del tanque 
se mide con una precisión de +- 1 mm, y la señal se envía a la Sala de Control 
donde se convierte en volumen, si se quiere. 
• Un sistema clásico de flotador (L – 202, en planos). El flotador descansa sobre 
la superficie líquida, moviéndose a lo largo de una guía unida a fondo y techo 
del tanque. El flotador está ligado a un indicador de movimiento que está 
calibrado en mm de altura de tanque. Un transmisor electrónico envía la señal 
a la Sala de Control donde se procesa. 
• Un sistema de presión hidrostática (L – 203, en planos). En este caso se trata 
de dos manómetros, uno ubicado en la parte superior del tanque para medir la 
presión “seca” del vapor de GNL, y el segundo instalado en la succión de las 
bombas criogénicas para medir la presión hidrostática del líquido. El sistema 
calcula la diferencia entre ambas presiones y deduce la altura de la columna 
hidrostática. 
Cualquiera de los tres sistemas (y más frecuentemente los tres a la vez) sirve para medir y 
detectar las alarmas descritas previamente. En caso de activarse una alarma, las señales 
transmitidas sirven para accionar los actuadores de las válvulas de control correspondientes 
y, asimismo, alertar al Centro de Control de la anormalidad. 
5.4.2 Control de la presión del vapor 
a) Sobrepresiones 
Los vapores generados por el calentamiento del GNL se retiran del techo del tanque a 
través de una tubería de 26” destinada a ese propósito. La cantidad de vapor existente en la 
parte superior del tanque se controla de la manera que describimos a continuación. 
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En cuanto al propio tanque de GNL, en una situación normal el sistema de recuperación de 
vapor del Terminal estará operando comprimiendo el vapor que se evacúa del tanque para 
re-utilizarlo. Sin embargo en casos anormales, cuando se genera mucho vapor o el sistema 
de recuperación no funciona adecuadamente, y no puedan absorberse los vapores 
producidos, la presión en el tanque irá aumentando. Una vez que se superen los 130 mbar 
de presión, la válvula de control de presión instalada sobre la línea de vapor (PCV – 201, 
en los planos) se abrirá y el vapor sobrante se envía a través de ella al colector común de 
vapor de la Terminal. Desde ese colector el vapor se puede enviar a los otros sistemas de 
recuperación de vapor, o al venteo / antorcha si no existiera capacidad ociosa en los otros 
sistemas. La válvula continuará abierta hasta que la presión en el tanque baje a 100mbar. 
Por el contrario, si la presión en el tanque desciende por debajo de 25 mbar, la válvula de 
control de presión (PCV – 201) citada se abrirá para dejar entrar al tanque vapor del 
colector común del Terminal y recuperar la presión. Esto permite además mantener una 
presión positiva en el interior del tanque. 
Como elemento adicional de seguridad, para el caso extraordinario de que los sistemas 
normales de control fallen, se instalan en el tanque cuatro válvulas de liberación de 
sobrepresión (PRV, en inglés) las cuales se abren a la atmósfera cuando se supera la 
presión máxima permitida en el tanque. 
b) Vacío 
El tanque está diseñado para presión positiva en su interior. En caso de que se produjera un 
vacío dentro del tanque, esto puede provocar el colapso de toda la estructura. Para evitar 
que esto ocurra, el tanque se dota con una triple seguridad contra vacío:  
i) un primer escalón que permite la entrada de gas natural a través de una válvula de 
control conectada a la red de gas que alimenta el anillo de Barcelona a media presión 
(PCV – 202, en los planos) una vez que en el tanque la presión baja hasta igualar el 
valor de la presión atmosférica del ambiente exterior,  
ii) si la presión continuara bajando, se cortará la alimentación de las bombas (V – 201) y 
se parará el bombeo de líquidos,  
iii) por último, si todo lo anterior no es suficiente y la presión continúa bajando, se 
permitirá la entrada de aire atmosférico en el tanque por medio de las llamadas 
válvulas rompedoras de vacío. 
c) Medición de presión 
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La presión en el tanque está monitorizada de forma continua a través de dos transmisores 
de presión que están conectados por un lado a la Sala de Control y, por otro al actuador de 
la válvula de control de presión (PCV – 201). Los transmisores están calibrados para 
operar en el rango de 0 a 200 mbar. El actuador de la válvula de control empezará a actuar 
cuando la presión alcance los 125 mbar (alarma de alta presión); por el otro lado, la 
actuación se produce cuando la presión llegue a 30 mbar (alarma de baja presión). 
El vacío en el tanque se detecta por medio de un transmisor de presión diferencial 
conectado a la Sala de Control y a la válvula de rotura de vacío. La calibración será entre 
10 mbar y -40 mbar de presión. El actuador de las válvulas de las bombas primarias (V – 
201) recibirá la señal de cierre de este transmisor cuando la presión baje hasta 5 mbar, y la 
válvula de rotura de vacío se abrirá cuando se alcancen -30 mbar por debajo de la presión 
atmosférica existente en ese momento en el Terminal. 
5.4.3 Controles de temperatura 
Ya se ha comentado que se instalan los termopares bajo el tanque para controlar la 
temperatura del suelo.  
Además es preciso conocer la temperatura del suelo y pared del tanque interior, en 
distintos puntos de los mismos, para determinar la densidad del GNL y detectar posibles 
problemas de roll-over. En la actualidad esto se consigue con un perfilador de temperaturas 
que permite medir la temperatura a cualquier altura del tanque. 
También se mide la temperatura en el espacio entre el tanque interior y el muro externo 
para detectar acumulaciones de GNL. Este sistema de detección de fugas estará compuesto 
por al menos 4 sensores instalados alrededor del tanque (los cuales estarán duplicados 
además, por seguridad) y otros 4 instalados en una línea vertical sobre el cubeto de 
protección de esquina que se encuentra adosado a la pared exterior. 
Por último, hay que señalar la importancia de poder determinar la temperatura de pared y 
suelo del tanque durante las operaciones de puesta en marcha del tanque, en las que es 
preciso proceder a un enfriamiento controlado del tanque para evitar roturas frágiles del 
acero por enfriamientos bruscos del mismo. Para ello se instalan termopares en la pared 
exterior (al menos cuatro) y en el fondo del tanque interior (no menos de ocho), así como 
en el fondo del espacio anular entre tanques. 
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Todos los cables de termopares y sensores son conducidos a una caja de conexiones en el 
exterior del tanque, utilizando para ello cables aislados térmicamente ubicados en 
conductos adecuados.  
5.5 Sistemas de seguridad y contra-incendios 
Un elemento fundamental para la seguridad de las personas y de las instalaciones en una 
Planta de GNL es el Sistema de Parada de Emergencia (S.P.E.) que funciona de manera 
independiente del Sistema de Control Distribuido (S.C.D.). El S.P.E. permite, entre otras 
cosas, bloquear unidades de proceso, activar alarmas o despresurizar de forma controlada 
zonas enteras de la planta, en los casos en los que el S.C.D. falle o sea incapaz de 
responder adecuadamente a un incidente. El sistema se diseña para minimizar las 
consecuencias de una fuga, reduciendo en primer lugar las cantidades derramadas, luego 
conteniendo los productos fugados y, finalmente, contrarrestando y/o eliminando el 
peligro. 
 
Otro elemento que se instala  en las Plantas de GNL es el Sistema de Detección de fuego y 
gas combustible, el cual se liga con el sistema de Intervención (o anti-incendios). El 
sistema de detección emplea detectores de humo, calor, frío, llama (ópticos) y de gas 
combustible, distribuidos por toda la planta, y que en caso de que se produjera una fuga 
harían saltar una alarma y pondrían en funcionamiento el mecanismo de respuesta. El 
sistema se completa con los elementos de intervención, el más importante de los cuales es 
la red de tuberías para el agua anti-incendios. 
 
Al igual que el resto de las instalaciones existentes en el terminal de Barcelona, el tanque 
está dotado de los necesarios sistemas de detección de fugas, así como de prevención y 
lucha anti-incendios. Además de la detección de fugas por temperatura mencionada en el 
capítulo anterior, los sistemas a instalar o construir son los siguientes: 
• Una zanja de recogida de derrames de GNL construida alrededor de la base 
del tanque y prolongada hasta la balsa de recolección líquidos existente en la 
zona común de Tanques del Terminal  
• Cubetos de material criogénico instalados sobre la plataforma del techo del 
tanque, para recoger cualquier posible derrame de GNL que pueda producirse 
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en las líneas y válvulas allí ubicadas. Estos cubetos estarán comunicados con 
un colector común que vehiculará el líquido hacia la zanja de recogida de 
derrames situada en la base del tanque, a través de una tubería de desagüe  
• Sistemas primarios de detección: detectores termo-voltaicos de alta 
temperatura, detectores ópticos de humo, detectores de llama, detectores de 
gas combustible y detectores de frío (derrames de GNL). Se colocan al menos 
cuatro detectores de gases combustibles y dos de frío cerca de las bridas de 
tuberías, en la plataforma del techo. También hay detectores de frío en la base 
del tanque cerca de la zanja de recogida de derrames de GNL 
• Estaciones manuales de aviso de emergencias, tanto en la plataforma del techo 
del tanque como en las escaleras de acceso y escape 
• Sistema distribuido de agua pulverizada, instalado en la cúpula del tanque 
externo (ver plano de tuberías e instrumentación del Tanque), y suministrado 
por una tubería de 14” de diámetro que está unida al sistema contra-incendios 
de la Planta. Este sistema se alimenta en primer lugar a partir de un tanque de 
agua dulce, que dispone de 500 m3 de capacidad; cuando este se agota, se 
bombea agua de mar al entrar en funcionamiento las dos bombas (una 
eléctrica, otra diésel) dispuestas al efecto, las cuales están conectadas a un 
cajón de captación sumergido en la bocana del puerto de Barcelona  
• Sistemas de extintores (monitores de agua, hidrantes y mangueras, espuma, 
polvo seco y halón). Estos se instalarán tanto en la plataforma del techo como 
en el suelo alrededor del tanque  
• Seguridad secundaria: circuito de TV, telefonía, control de accesos y central 
de seguridad 
• Sistema de parada de emergencia (SPE), ligado al resto de los sistemas SPE de 
la Planta, que permita cortar todos los flujos de líquido y vapor desde y hacia 
el tanque y dejar éste aislado. 
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5.6 Accesorios 
5.6.1 Plataforma y accesos 
En el techo del tanque se instala una plataforma que está diseñada para soportar todas las 
tuberías con sus liras de expansión, válvulas y bridas, así como las bombas criogénicas, la 
grúa de mantenimiento y los demás elementos que se instalan en ese lugar. La plataforma 
se apoyará sobre el techo de hormigón, será de acero galvanizado y estará dotada con los 
soportes necesarios para equipos e instalaciones, así como de los debidos accesos, 
pasamanos y escaleras interiores. Además de contener todas las instalaciones, la 
plataforma se debe diseñar de forma que pueda ser utilizada para tender los cables de las 
bombas, durante su construcción y mantenimiento, de forma segura. 
 
Figura 14 Modelo del techo del tanque
 
En el techo del tanque también se disponen pasarelas para poder acceder a todos los demás 
elementos del techo que no están en la plataforma: pararrayos, orificio visitable, tubo de 
relleno de perlita, instrumentación local y escalera de escape (ver Figura 14). Hay dos 
pasarelas, una circunferencial sobre el borde del tanque y otra atravesando el techo por su 
coronación. 
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Comunicando el suelo y el techo del tanque se instalan dos escaleras. La principal se 
utilizará como acceso a la plataforma y dispone de descansillos cada 6 m. La segunda es la 
escalera de escape y se ubicará del lado contrario a la plataforma del techo. Ambas serán 
de acero galvanizado. 
En el interior del tanque también se instala una escalera desde el techo hasta el suelo, en 
acero inoxidable, que estará adosada a la tubería de llenado de GNL por el fondo.  
5.6.2 Grúa de mantenimiento 
Sobre la plataforma del techo se instala una grúa giratoria para dar servicio a las bombas 
criogénicas, las cuales se extraen por el techo del tanque con ayuda de esta grúa. La 
capacidad de la grúa es al menos un 50 % superior al peso de cada bomba, con todos sus 
accesorios y cables, a la distancia de la grúa al pozo de bombas más lejano o al lugar del 
suelo donde se da servicio a las bombas, cualquiera que sea más largo. La grúa está 
certificada para zona inflamable. 
Alternativamente se puede instalar un puente-grúa movible sobre raíles, dotado con dos 
maquinillas para izado de las bombas; la segunda actuará como reserva de la primera. La 
capacidad de las maquinillas no debe ser inferior a cuatro toneladas cada una y ambas 
dispondrán de un freno de activación rápida. 
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6 EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
6.1 Introducción
La ejecución del Proyecto se encargará a un contratista especializado en el diseño y 
construcción de tanques de GNL, mediante un contrato llave en mano. El Alcance del 
Trabajo a desarrollar por el contratista seleccionado incluirá todas las actividades 
necesarias para completar las instalaciones, y entregar el tanque operativo a ENAGAS, 
incluyendo: 
• Ingeniería de detalle  
• Adquisición de equipos y materiales 
• Construcción de las instalaciones 
• Puesta en frío del tanque. 
En el Pliego de Condiciones del Proyecto se detalla el Alcance de cada uno de estos 
apartados. La Figura 15 reproduce una secuencia de las fases por las que pasa la 
construcción de las instalaciones. 
También se incluye en ese documento un borrador del Contrato con las condiciones 
generales y particulares que deberá cumplir el contratista adjudicatario de los trabajos, así 
como un listado de las especificaciones técnicas de ejecución. Además de las tareas 
correspondientes al Alcance de los trabajos, el Contratista seleccionado deberá encargarse 
de las siguientes actividades: 
Seleccionar y movilizar los recursos humanos y tecnológicos necesarios 
Definir los métodos y procedimientos a seguir para la ejecución de los trabajos 
Implantar un sistema de aseguramiento de la Calidad 
Reportar el progreso del trabajo y monitorizar los costes del mismo 
Promover la prevención de accidentes y garantizar la salud y seguridad laboral. 
Todo lo cual viene más específicamente desarrollado en el documento correspondiente al 
Plan de Ejecución del Proyecto que también se incluye en el Pliego de Condiciones, al 
igual que los documentos anteriores. 
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Figura 15 Etapas en la construcción de un Tanque de GNL
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En definitiva, todo lo que concierne a la propia ejecución del proyecto por parte del 
Contratista seleccionado para ello, será tratado de manera detallada en el Pliego de 
Condiciones del presente Proyecto, al cual nos remitimos. 
Sin embargo, y previamente al comienzo de las tareas correspondientes a la ejecución del 
Proyecto, la empresa deberá acometer las siguientes actividades: 
1. Seleccionar y movilizar el equipo de Dirección del Proyecto 
2. Gestionar y obtener los permisos administrativos necesarios 
3. Preparar, lanzar y resolver el concurso internacional de ofertas para el EPC 
4. Acometer los trabajos de excavación del cubeto y pre-carga del terreno 
5. Planificar los trabajos, fijando los criterios para su ejecución 
6. Presupuestar la inversión, de forma justificada. 
En los capítulos que siguen se desarrolla el contenido de estas actividades iniciales, por su 
extrema importancia para la correcta ejecución del Proyecto posteriormente. 
6.2 Dirección del Proyecto 
El Equipo de Dirección del Proyecto se encargará de definir, preparar, dirigir, supervisar y 
aceptar todas las actividades del Proyecto en general y, especialmente las desarrolladas por 
el Contratista encargado de su ejecución. Previamente al arranque de los trabajos 
ENAGAS nombrará un Director del Proyecto que tendrá la responsabilidad última sobre 
los resultados finales obtenidos en cuanto a: 
• Coste total de la inversión (objetivo de precio),  
• Fecha final de entrega del Proyecto (objetivo de tiempo) y  
• Condiciones técnicas y operativas del tanque de GNL (objetivo de calidad).  
El equipo del Proyecto será elegido por el Director del Proyecto y estará compuesto por 
técnicos con experiencia acreditada en el diseño, construcción y operación de plantas de 
gas, criogénicas y/o de GNL. El personal se irá seleccionando e incorporando durante las 
etapas previas a la ejecución del Proyecto, según este vaya progresando; su composición 
final será similar al de la Figura 16. 
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Figura 16 Organigrama del equipo de Dirección del Proyecto
 
En el desarrollo de sus funciones, la Dirección del Proyecto se fijará las siguientes 
prioridades:  
1) Seguridad de las personas y de las instalaciones durante la operación del tanque y 
en el tiempo que dure la construcción del mismo;  
2) Optimización de los Costes de inversión y control efectivo del Programa de 
ejecución del Proyecto;  
3) Garantía de calidad en el diseño de las instalaciones, la fabricación de equipos y 
materiales y la construcción del tanque;  
4) Comunicación fluida y colaboración entre todas las partes implicadas en la 
ejecución del Proyecto. 
El equipo se encargará de reportar periódicamente el avance del Proyecto a la Dirección de 
la Compañía. También tendrá la obligación de señalar de forma inmediata cualquier 
incidencia que pudiera producirse y que afecte a la calidad de los trabajos, al tiempo 
previsto para su terminación o al importe aprobado. Para todo ello tendrá como referencias 
básicas el Plan de Ejecución del Proyecto, el Programa de Actividades y el Presupuesto de 
Inversiones. 
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6.3 Gestión de Permisos 
Tan pronto como se complete el Proyecto Básico deberán iniciarse los trámites 
administrativos, de forma que se obtengan los permisos necesarios con la debida antelación 
al comienzo de las obras. En particular, en este caso, se trataría de los siguientes: 
• Autorización de Instalaciones (Consejería de Industria de la Generalitat) 
• Declaración de Impacto Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente) 
• Aprobación del Proyecto Constructivo (Delegación Provincial de Industria) 
• Permisos de la Autoridad Portuaria (Junta de Obras de la Zona Franca) 
• Licencia Municipal (Ayuntamiento de Barcelona). 
La misma empresa de Ingeniería que realizó el Proyecto Básico se encargaría de preparar 
la documentación necesaria que ENAGAS presentaría en los diferentes organismos 
afectados junto con las solicitudes respectivas. 
En primer lugar, la Autorización de Instalaciones requiere la presentación del Proyecto 
Básico en su totalidad incluyendo Memoria descriptiva, Planos de las instalaciones, Pliego 
de condiciones y Presupuesto estimado. De este Proyecto se emitirán además unas 
separatas relativas a las obras que afecten a las estructuras del Puerto de Barcelona, las 
cuales están destinadas a los trámites con la Autoridad Portuaria para que permitan el uso 
del suelo para almacenamiento de GNL. 
En cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental, se espera que el Ministerio de Medio 
Ambiente haya concretado ya a esas alturas la necesidad o no de realizar un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto del tanque de GNL. La principal afección al 
medio ambiente que produce la ampliación de instalaciones en la Planta de ENAGAS en 
Barcelona, está relacionada con el vertido de agua de mar fría procedente de los 
vaporizadores de GNL; en cuanto al tanque de GNL, objeto de este Proyecto, el impacto es 
fundamentalmente visual. 
No obstante se debe estar preparado para realizar un Estudio de Impacto Ambiental, en el 
cual se considerará tanto la futura explotación del tanque como el proceso constructivo del 
mismo, proponiendo en ambos casos medidas de mitigación del impacto ambiental. La 
redacción de este Estudio se contratará a una empresa especializada en este tipo de trabajos 
que esté aprobada por el Ministerio. 
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Finalmente, en una fase posterior del Proyecto, cuando la Ingeniería detallada esté 
completada por parte del Contratista principal adjudicatario del Contrato de EPC, se 
emitirá el Proyecto Constructivo del Tanque, el cual se presentará a la Delegación de 
Industria en Barcelona para su aprobación. De este Proyecto Constructivo se extraerá la 
documentación relativa a la Obra Civil (excavaciones y zanjas, fundamentalmente) para la 
obtención de la Licencia Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona. 
6.4 Concurso de EPC (Ingeniería, Suministros y Construcción) 
La estrategia de contratación de los trabajos de ejecución del Proyecto estaba ya definida 
previamente por parte de ENAGAS, en base a un contrato llave en mano que incluyera la 
totalidad de las actividades de Ingeniería, Suministros y Construcción (EPC) del tanque, el 
cual además se adjudicaría por un tanto alzado.  
El equipo de dirección del Proyecto se encargará de preparar el paquete con la 
documentación necesaria para realizar el concurso internacional del EPC del tanque, bajo 
la modalidad llave en mano a tanto alzado (LSTK, por sus siglas en inglés). Este paquete 
estará compuesto por los siguientes documentos: 
• Bases de la licitación 
• Proyecto Básico 
• Estudios de Riesgos (HAZID y ACR)  
• Informe Geotécnicos 
• Memoria de Impacto Ambiental 
• Modelo pro-forma del Contrato, incluyendo Condiciones generales y 
particulares 
• Términos de la Propuesta comercial. 
En paralelo a la preparación o recopilación de estos documentos, se hará una pre-selección 
internacional de contratistas que estén habilitados para realizar este tipo de trabajos y que 
demuestren una experiencia no inferior a 10 años (o 3 tanques construidos) en la ejecución 
de los mismos. Para ello el equipo de dirección del Proyecto tendrá en cuenta las propias 
experiencias anteriores en la construcción de los tanques existentes en esta y otras Plantas 
de GNL pertenecientes a ENAGAS.  
Las empresas pre-seleccionadas serán convocadas para que manifiesten su interés en el 
concurso de este Proyecto, requiriéndoles además la información actualizada necesaria 
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para confirmar su idoneidad en cuanto a la experiencia en obras similares, conocimientos 
requeridos y recursos disponibles (humanos, tecnológicos y financieros). En caso necesario 
se convocarán reuniones con estas empresas o se realizarán visitas a otras instalaciones ya 
terminadas o en fase de construcción. 
La documentación del Concurso se enviaría a las empresas o consorcios que superen la 
fase de pre-selección anterior. Durante la fase de preparación de las ofertas el equipo de 
dirección del Proyecto contestará a cuantas dudas o solicitud de información adicional 
planteen los consorcios ofertantes. 
Una vez recibidas las ofertas se iniciará un proceso de tabulación de las mismas de acuerdo 
a las normas y criterios de ENAGAS. Durante este proceso se mantendrán diversas 
reuniones con los consorcios ofertantes con el fin de aclarar los términos de sus ofertas y 
conseguir uniformizar las propuestas recibidas. El proceso de tabulación y comparación de 
ofertas culminará con un Informe técnico-económico, que incluya una propuesta de 
adjudicación debidamente justificada, el cual se presentará a la Dirección de ENAGAS 
para que tome la decisión final. 
Todos los detalles de la propia ejecución del Proyecto por parte del contratista 
seleccionado se encuentran descritos en el Pliego de Condiciones. 
6.5 Obras preliminares 
Los trabajos de Preparación de los Terrenos serán contratados directamente por ENAGAS 
con anterioridad a la adjudicación del Contrato principal de ejecución del tanque, de forma 
que el emplazamiento del mismo esté perfectamente acondicionado para cuando se 
movilice el Contratista del EPC. Esos trabajos iniciales consistirán básicamente en las 
siguientes actividades: 
Excavación del cubeto de contención del tanque hasta la profundidad de diseño, con 
terminación de taludes laterales y limpieza de escombros 
Recarga de los terrenos para su consolidación, de acuerdo con lo indicado en el Informe 
Geotécnico de Dames & Moore. Se utilizará para ello, y en la medida de lo posible, 
la tierra excavada para el cubeto de contención (ver Figura 17). 
Explanación de la zona de trabajo y de depósito de materiales que se facilitará al 
Contratista  
Construcción de la carretera de acceso 
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Campaña geotécnica adicional, en caso necesario. 
 
Figura 17 Pre-carga del terreno
6.6 Planificación de los trabajos 
La Planificación avanzada de las actividades jugará un papel fundamental en el desarrollo 
del Proyecto. El Plan de Ejecución del Proyecto se incluye en el documento 
correspondiente al Pliego de Condiciones; en su redacción se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios según las distintas fases de ejecución: 
- Ingeniería Detallada: análisis estructural por elementos finitos; utilización de sistemas 
CAD avanzados; consideración de elementos prefabricados y equipos pre-montados; 
verificación y validación del Diseño básico; estudios de constructibilidad, seguridad 
de operación, ingeniería del valor y otros 
- Fabricación de Equipos y Materiales: producción de una Lista de Suministradores 
aceptables para cada equipo/material; planificación y seguimiento de los pedidos en 
relación a las necesidades de obra; inspección exhaustiva de acuerdo con los Planes 
de Control de Calidad; gestión y apoyo logístico suficiente 
- Construcción de Instalaciones: preparación adelantada de los terrenos para acortar el 
plazo de ejecución (ENAGAS); subcontratistas seleccionados de acuerdo con sus 
capacidades reales y nivel de experiencia; ejecución de los trabajos de acuerdo con 
los planos y especificaciones técnicas (minimizando las variaciones de obra); 
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reducción al mínimo de las reparaciones mediante un programa de Control de 
Calidad adecuado; respeto estricto de todos los requisitos de los Planes de 
prevención de accidentes y Seguridad laboral 
- Puesta en Frío y primeras Operaciones: colaboración del Departamento de 
Operaciones de ENAGAS con el equipo del proyecto desde el principio, sobretodo 
en la revisión de los P & I, la realización de los HAZOP, la inspección y pruebas de 
equipos en fábrica, la supervisión del montaje en obra y, de forma más activa, en la 
Puesta en Frío del tanque. 
Por su parte, el Programa Detallado de ejecución del Proyecto que prepare el Contratista 
contendrá todos los elementos del Alcance de los Trabajos de forma ordenada y coherente 
(actividades, hitos, predecesores/sucesores, camino crítico, holguras,…). Además se deberá 
prever la realización de un Análisis de Riesgos que, al igual que el Programa, se irá 
actualizando constantemente. 
Durante la fase de Diseño Básico que culmina con el presente documento se ha preparado 
un Programa de ejecución que servirá de orientación para evaluar los programas que 
presenten los Contratistas ofertantes del EPC (ver Figura 18). El Programa se ha elaborado 
en base a la duración de los trabajos previstos, en función de los distintos elementos que 
componen el Proyecto del tanque. 
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Figura 18 Programa de ejecución del Proyecto
 
En este programa se puede apreciar que la duración estimada para la ejecución del 
Proyecto es de 45 meses desde que se solicitan las ofertas de EPC; la duración del mismo 
EPC se calcula en 39 meses hasta la entrega del tanque a ENAGAS. 
Meses
Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Permisos (por ENAGAS)
Concurso de EPC:
     Petición de Ofertas de EPC (por ENAGAS)
     Preparación de Ofertas por Contratistas
     Evaluación y Adjudicación del Trabajo (por ENAGAS)
Movilización del Adjudicatario
Ingeniería de Detalle:
     Geotecnia detallada
     Comprobaciones estructurales
     Revision de Planos de Tuberías e Instrumentación
     Requisiciones de materiales y equipos
     Emisión de Planos constructivos
     Seguimiento de Pedidos y Apoyo a Obra
Adquisicion de Equipos y Materiales:
     Fabricación de Bombas criogénicas
     Suministro de hormigón
     Adquisición de chapas de acero (al C y 9% Ni) y Al
     Fabricación de válvulas
     Compra de acero estructural
     Compra de Tuberías
     Pedidos de Instrumentación y Equipos de control
Construcción de Instalaciones:
     Pre-carga del Terreno (por ENAGAS)
     Montaje de Instalaciones temporales de obra
     Acopio de Materiales de obra
     Losa y zapata de cimentación
     Muro de Hormigón
     Liner de la cúpula y techo suspendido de Al
     Liner del muro exterior
     Protección de esquina del muro externo
     Pared interior del tanque
     Techo de Hormigón
     Pre-montaje de tuberías en obra, soportes
     Plataformas, tuberías e Instrumentación
     Aislamiento de tuberías
     Prueba Hidráulica
     Perlita, pintura y acabado
     Purgado y enfriamiento
Recepción y Puesta en Marcha
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6.7 Estimación de Inversiones 
También se ha efectuado una estimación de los Costes de inversión que representa el 
Proyecto incluyendo el precio del EPC llave en mano, cuya composición se presenta de 
forma detallada, así como los costes indirectos (fases previas, supervisión de los trabajos, 
permisos y tasas, otros costes propios). De acuerdo con las instrucciones recibidas del 
Cliente, ENAGAS, el Presupuesto se ha calculado de forma muy conservadora, incluye 
una fuerte provisión para Imprevistos y se considera que tiene una precisión de + 10%, -
0%. 
El Presupuesto obtenido de esa manera se incluye desglosado en el documento n° 2 de este 
Proyecto, el Estudio Económico. El resultado, de forma resumida, es el que se muestra en 
la Tabla 5 (en miles de euros): 
Tabla 5 Presupuesto resumido 
EPC llave en mano:  103 780
Dónde:   
 Ingeniería 10 550 
 Suministros 25 940 
 Construcción 67 290 
Otros Costes  22 380 
TOTAL  126 160
 
Las principales características de la metodología utilizada para realizar las estimaciones 
fueron las siguientes: 
-las horas de ingeniería en gabinete se estimaron a partir del volumen de planos, 
especificaciones, informes y otros trabajos a realizar en relación con la verificación 
del diseño del tanque y el desarrollo de los planos constructivos 
-los precios de los equipos y materiales se conocieron a través de pre-ofertas solicitadas 
a los futuros suministradores 
-los trabajos de construcción se estimaron, para cada disciplina, en base a una media de 
los precios unitarios por hora trabajada y del coste de materiales facilitados por 
varios posibles contratistas 
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-la supervisión de los trabajos del EPC se calculó en base a la organización propuesta y 
el programa de ejecución previsto 
-el coste de licencias, transportes, reprografía, comunicaciones y otros similares se 
estimaron por porcentajes respecto a las unidades correspondientes 
-se consideró una escalación de costes del 5% anual (10% para los equipos y materiales 
de acero inoxidable) durante el periodo de ejecución 
-los imprevistos se estimaron teniendo en cuenta la base de datos de la compañía 
correspondiente a experiencias previas. 
En base a este Presupuesto se actualizó el Modelo económico del Proyecto, con objeto de 
confirmar la rentabilidad para la compañía de la inversión prevista. Los datos de entrada 
para el mismo fueron los siguientes: 
-Duración del Proyecto: 24 años (cuatro de construcción, veinte de operación) 
-Inflación: 3 % anual 
-Canon de Almacenamiento, por día: 0,16 euros/m3 GNL, actualizado anualmente con 
la inflación 
-Inversión estimada: 126,16 millones de euros 
-Financiación: sin financiación externa (100 % Recursos propios) 
-Gastos operativos: 3,15 millones euros (estimado como 2,5 % de la inversión)  
-Impuestos: 35 % sobre Beneficios. 
Con esos supuestos, la TIR del Proyecto resulta ser del 12,3 %. 
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7 PUESTA EN FRÍO Y OPERACIÓN DEL TANQUE 
7.1 Puesta en frío 
Una vez que se haya completado satisfactoriamente la prueba hidráulica del tanque y 
vaciado el agua, se procederá al secado primario insuflando aire caliente en el interior del 
tanque. Completada esta fase se efectuará el purgado de oxígeno que existe en el tanque 
mediante la inyección de nitrógeno, a presión de hasta 1barg, de forma repetida hasta que 
la concentración máxima de oxígeno sea inferior a 0,5 % (volumen). Al final de ese 
proceso el tanque se mantendrá inertizado con nitrógeno. El contenido de oxígeno se 
chequeará de forma repetida mientras el tanque esté bajo atmósfera inerte, ya que es 
absolutamente imprescindible la ausencia de oxígeno antes de que el GNL ingrese en el 
tanque, por razones obvias de seguridad. 
Llegado el momento de proceder a la Puesta en Frío, se efectúa en primer lugar el secado 
definitivo del tanque para evitar la formación de hielo durante la posterior bajada de 
temperaturas hasta -162 °C, ya que su presencia podría dañar los álabes de las bombas o 
bloquear el flujo de GNL en las tuberías. Para ello se inyecta nitrógeno caliente, a unos 65 
°C, hasta que se alcance un punto de rocío en los gases de salida de -75 °C (equivalente a 
un contenido de vapor de agua de 1,5 ppm, en volumen).  
El tiempo estimado para el secado del tanque es de unas dos semanas, dependiendo de la 
capacidad del equipo que esté suministrando el nitrógeno. Para asegurar un perfecto secado 
del tanque es necesario que todas las tuberías, equipos, instrumentación y accesorios del 
tanque se encuentren instalados en su posición final. Además, los instrumentos de presión 
y temperatura deberán estar funcionando para el seguimiento de los parámetros 
correspondientes al secado. 
Una vez terminado el secado, y al objeto de evitar la entrada de humedad desde el medio 
ambiente exterior, se mantendrá una ligera presión positiva de nitrógeno en el interior del 
tanque. A partir de ese momento ya se puede comenzar la Puesta en frío del tanque.  
Como es lógico, antes de la introducción de GNL el tanque deberá encontrarse a una 
temperatura próxima a la del líquido, al objeto de evitar tensiones excesivas en el acero por 
choque térmico. Una temperatura diferencial entre acero y líquido de 20 °C a 25 °C es 
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aceptable, estando el límite situado en 39 °C. Este límite no debe sobrepasarse en ningún 
momento. 
Para efectuar el enfriamiento inicial del tanque se puede utilizar nitrógeno vaporizado frío 
(a -170 °C) –producido por la misma fuente que el utilizado para el secado e inertizado- o 
GNL vaporizado (a -160 °C) del sistema de recuperación de vapores de GNL existente en 
la Planta de Barcelona. Durante la puesta en frío es fundamental el control continuo de 
temperaturas por medio de los termopares instalados al efecto, chequeándolos al menos 
cada hora. La velocidad de enfriamiento será de entre 4 °C/h y 5 °C/h como máximo, lo 
cual se consigue regulando el caudal de nitrógeno (o el vapor de GNL) que se está 
introduciendo en el tanque.  
La fase de enfriamiento se dará por completada al alcanzarse los -140 °C en todos los 
lugares del interior del tanque. Todos los sistemas de llenado y servicio del tanque deberán 
encontrarse también a esa temperatura. Es muy importante que llegado este momento 
exista GNL disponible en las tuberías de acceso a este tanque, para proceder a la segunda 
fase de la Puesta en Frío lo antes posible. 
Así, una vez alcanzados los -140 °C, la circulación de nitrógeno se interrumpirá y 
comenzará la introducción de GNL en el tanque desde las instalaciones existentes en la 
Planta, a través de las oportunas conexiones. Este GNL entrará en el tanque por el anillo 
superior que se instaló para ese propósito y que se encarga de pulverizar el GNL en 
pequeñas gotas, de forma que ninguna parte del acero del tanque resulte impactada de 
forma brusca por el líquido; ese dispositivo permite además que la balsa inicial de líquido 
se distribuya uniformemente y de manera continua sobre el fondo del tanque. 
Todos los sistemas de instrumentación, seguridad y venteo del tanque deberán estar 
operativos en ese momento.  
Una vez que se haya formado un talón suficiente de GNL en el fondo del tanque (los 
niveles tienen que estar operativos, por supuesto) ya se podrá introducir GNL por la tubería 
de llenado por el fondo. No obstante esto se hará de forma lenta y controlada al principio, 
observando la evolución de las temperaturas del acero de manera constante. 
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7.2 Operaciones normales 
Tras la Puesta en frío, y una vez que se tenga suficiente GNL almacenado, ya se puede 
proceder a arrancar las bombas sumergidas y enviar GNL hacia los vaporizadores. 
Previamente a ello, no obstante, se debe comprobar que todos los sistemas involucrados 
funcionan correctamente y que las tuberías de salida están frías y con líquido circulando en 
su interior. 
Es muy importante que las bombas no se arranquen mientras no exista GNL suficiente en 
el tanque, no ya por el peligro que supone que funcionen en vacío si no porque, además, el 
GNL es el elemento lubricante de estas bombas. También es importante respetar un 
periodo de “mojado” de las mismas de unas 4 horas para que toda la masa de las bombas 
alcance la temperatura criogénica. 
Al principio el caudal de GNL para vaporizadores será una fracción del caudal de diseño. 
Este se incrementará gradualmente conforme se vayan dominando y controlando todos los 
parámetros de funcionamiento del tanque. En funcionamiento normal el caudal de las 
bombas sumergidas se controla mediante el seguimiento de su curva característica de 
funcionamiento, de forma que cuando la demanda disminuya el punto de funcionamiento 
se mueve hacia atrás y la bomba regula caudal (ver Figura 19).  
Establecida la operación normal se deberá tener especial precaución en el control de la 
presión del vapor en el tanque, así como del nivel de líquido. En cuanto a la densidad se 
vigilará la formación de estratos de distinta densidad en el tanque, con el objeto de decidir 
si la siguiente descarga de GNL se efectuará en este tanque o en otro; y, si fuera en este, 
determinar si se realizaría por la tubería del fondo o por la ubicada en la parte superior del 
tanque. Esto es importante con objeto de evitar la formación de capas de distinta densidad 
en el GNL del tanque, la cual se origina cuando mantenemos una parte del líquido mucho 
tiempo en el tanque ( lo que produce un GNL “viejo”, densificado por la prolongada 
vaporización) o por causa de las diferentes composiciones de los GNL descargados; una 
vez establecidas esas capas pueden ocurrir volteos bruscos de las mismas, en un fenómeno 
conocido como “roll-over”, volteos que pueden provocar vaporizaciones repentinas que 
suben la presión por encima de los valores admisibles y producen tensiones dinámicas 
excesivas en el cuerpo del tanque. 
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Figura 19 Curva característica de bomba criogénica
 
En el modo de operación normal las líneas de llenado del tanque deben mantenerse en frío 
mediante la circulación de una pequeña cantidad de GNL a través de ellas. Durante la 
descarga de un buque metanero hacia el tanque se comenzará con caudales pequeños de 
unos 1 500 m3/h, subiendo gradualmente hasta el caudal nominal; al finalizar las bombas 
del buque se irán parando una a una. 
7.3 Filosofía de control 
Todas las señales de los instrumentos instalados en el tanque se transmitirán para su 
proceso al Sistema de Control Distribuido (DCS, por sus siglas en inglés) ubicado en la 
Sala de Control de la Terminal. En esta Sala, y específicamente destinados al control de 
este tanque, existirán los siguientes elementos: 
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• una consola con pantalla y teclado que proporciona la interfase con el 
operador 
• un panel de control con indicaciones de los instrumentos para funciones 
particulares 
• una sección con alarmas y pulsadores de marcha/parada. 
Las indicaciones en el panel de control serán al menos las siguientes: 
Densidad / nivel / temperatura 
Vibraciones de bombas 
Presión de vapor 
Nivel de líquido (redundante) 
Densidad del GNL descargado. 
Tanto el panel de control como los pulsadores estarán duplicados, y ubicados en el propio 
tanque. 
El control de la presión de vapor es la más importante de las funciones de control durante 
la operación normal del tanque al objeto de minimizar la formación de vapor y las pérdidas 
energéticas consecuentes a su recuperación (o venteo). El criterio es que la presión 
absoluta del vapor existente en el tanque sea la misma que la correspondiente a la presión 
de vapor teórica del GNL que está en el tanque. 
En cuanto a las bombas sumergidas, cinco sistemas se encargarán de su protección, a 
saber: 
• Caudal excesivo o muy bajo 
• Descebado 
• Presión baja 
• Vibración alta 
• Amperaje excesivo. 
Los controles de flujo protegerán las bombas para los casos extremos de que el caudal 
caiga a niveles inaceptables (lo que sería señal de rotura de un álabe o motor defectuoso), o 
se acelere en exceso (lo cual indicaría una fuga aguas abajo de la bomba o una válvula 
atrancada). En ambos casos una alarma sonará en la Sala de Control y los operadores se 
encargarán de parar la bomba afectada y poner en marcha la de respeto. 
Como cualquier otro equipo rotativo importante, cada bomba criogénica estará dotada de 
un detector de vibraciones en su eje, cuya señal se conecta a un indicador en la Sala de 
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Control. Una alarma sonará cuando se alcance un nivel de vibraciones excesivo, según 
especificación del fabricante de la bomba. 
Para evitar que la bomba esté funcionando en vacío durante el arranque, la válvula situada 
en el cebador  próximo al fondo del tanque dispone de un temporizador que se activa en 
esos casos. 
Por su parte el motor que mueve la bomba está protegido por un interruptor automático de 
amperaje excesivo, ya sea debido a un cortocircuito o cualquier otra causa. 
Por último, conviene también recordar que el funcionamiento de los controles de presión 
del vapor y nivel del líquido en el tanque ya fue explicado en el capítulo correspondiente a 
Instalaciones. 
7.4 Mantenimiento
Como cualquier otra unidad del Terminal de Barcelona, el tanque dispondrá de un 
Programa de Mantenimiento Preventivo que velará por mantener las instalaciones del 
tanque en condiciones operativas de forma permanente. El Programa tendrá una serie de 
tareas programadas de forma anual, mensual o diaria que se realizarán por el personal de la 
Planta. En el momento oportuno se sustituirán las partes marcadas en el Programa por los 
recambios correspondientes. 
El mantenimiento de las bombas sumergidas es el más complicado de todos los 
componentes del tanque. El mantenimiento preventivo de estas máquinas se programará 
por fases, de forma que nunca se esté trabajando sobre dos bombas a la vez. La frecuencia 
del mantenimiento viene determinada por el suministrador de la misma -Ebara, en este 
caso-. Las bombas son extraídas por el techo del tanque, usando la grúa allí instalada (ver 
Figura 20). Una vez en la plataforma sobre el tanque, la bomba se coloca en un container 
para su protección durante la transferencia de la misma al Taller de Planta, que es donde se 
efectuará el trabajo de mantenimiento. 
No obstante, y a pesar del mantenimiento preventivo, de vez en cuando pueden ocurrir 
problemas inesperados. Los elementos más afectados suelen ser los indicadores de nivel, 
temperatura y densidad, por un lado, y diversas anomalías en las válvulas de entrada o 
salida de GNL. Para reducir el impacto que estos incidentes tienen en la producción de la 
Planta, se dispondrán de suficientes repuestos en almacén de forma que los elementos 
averiados se puedan sustituir de forma inmediata. En cuanto a las válvulas, en algunos 
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casos se quedan atrancadas por excesiva formación de hielo en las compuertas o el árbol de 
maniobra, para lo que habrá que aislar el circuito afectado y calentar la válvula hasta que 
se resuelva el problema.  
Es importante que el equipo de Mantenimiento de la Planta tenga acceso a los especialistas 
de Máquinas, Tuberías y de Control que están destinados en el Departamento Técnico de la 
Compañía, para poder resolver cuanto antes los problemas más complejos que se puedan 
presentar durante la operación de las instalaciones. 
 
Figura 20 Maniobra de retirada de bombas
  
 
 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE BARCELONA 
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1 INTRODUCCIÓN
El Documento n° 2 del Proyecto, denominado “Estudio Económico”, incluye por un lado 
la Estimación de la Inversión financiera necesaria para ejecutar el Proyecto (incluyendo 
también los costes incurridos previamente a su ejecución), y por otro, la realización de un 
Análisis de Rentabilidad extendido sobre la vida útil del Proyecto (4 años de Diseño y 
Construcción, más 30 años de Operación comercial). 
En primer lugar el resultado final del Presupuesto de Inversión se presenta de forma 
detallada en el capítulo 4 del presente documento, dividido en dos grandes apartados: a) el 
coste del Contrato de Ingeniería, Compras y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) 
para la ejecución del proyecto; y b) los Gastos de la Propiedad.  
Para la determinación del coste del Contrato de EPC se requiere efectuar previamente las 
Mediciones de las diferentes partidas que lo constituyen –lo que es el objetivo del Capítulo 
2-, así como estimar los Precios unitarios o los costes tanto alzado de esas partidas 
(Capítulo 3). 
Por su parte los Gastos de la Propiedad, o Costes Indirectos, vienen determinados 
directamente en el Capítulo 4 en base a la información de otros proyectos similares 
ejecutados por ENAGAS recientemente. 
Finalmente, en el Capítulo 5 se presenta el Análisis de Rentabilidad del proyecto. 
A requerimiento de la Propiedad, ENAGAS, las estimaciones para el EPC que se efectúan 
tienen en cuenta la posibilidad de acometer los trabajos de ejecución del proyecto con los 
mismos Contratistas que actualmente se encuentran construyendo los Tanques TK-3000 y 
TK-3001 en el Terminal, así como la posibilidad de incluir en un solo paquete los dos 
nuevos Tanques en proyecto, TK-3002 y TK-3003. De esa manera se eliminan gastos de 
movilización y desmovilización de personal y maquinaria y, por otro lado, se obtienen 
importantes beneficios de escala por la utilización de documentos (planos, 
especificaciones, etc.) y procedimientos que ya están disponibles. 
De acuerdo con esas instrucciones de ENAGAS, además, todas las estimaciones se realizan 
en Euros y con su valor actualizado cada año (y no constante), de manera que se eliminen 
los riesgos que representan, por un lado, la fluctuación de las tasas de cambio y, por otro, 
la escalación de costes durante el período de ejecución del proyecto. 
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2 MEDICIONES DEL PROYECTO (CONTRATO EPC) 
2.1 Horas de Dirección e Ingeniería 
2.1.1 Dirección del Proyecto 
La estimación de horas a gastar por el personal del Contratista de EPC en las tareas de 
dirección del proyecto, administración y gestión de recursos, apoyo de servicios 
especializados y otras actividades no incluidas en los apartados de Ingeniería, Compras y 
Construcción, se detalla en la Tabla 6. 
Tabla 6 Estimación de horas del personal Contratista 
Tareas de Gestión, Control y Administración Personal involucrado Horas 
totales
Apoyo a la Dirección del Proyecto Estructura Corporativa 4 500
Selección, Movilización, Formación y 
Desmovilización del personal 
Todo el personal 6 000
Planificación y Control del trabajo Jefe de proyecto, Programadores 3 000
Preparación y revisión de Planes de ejecución, de 
Calidad, inspección y ensayos, de Seguridad; así 
como Procedimientos de Ingeniería, Compras y 
Construcción, y Manuales correspondientes 
Jefe de proyecto, Ingenieros de 
proyecto, Jefes de Ingeniería, 
Compras y Construcción,  
4 500
Gestiones comerciales y contractuales; 
administración de Recursos humanos 
Administrador de contratos, 
Gerentes comercial y de RR. HH. 
3 500
Apoyo informático, gestión de documentación y 
otros servicios 
Jefe de servicios, especialistas y 
oficiales administrativos 
8 000
 TOTAL 29 500
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2.1.2 Ingeniería Detallada 
En cuanto a los servicios de Ingeniería detallada que tiene que realizar el Contratista que 
ejecute el proyecto, la estimación de horas necesarias se presenta en la Tabla 7. 
Tabla 7 Servicios de Ingeniería Detallada 
Especialidad
Ingeniería
Tareas a 
realizar 
Personal utilizado Horas 
totales
Proceso P.E.P.  2.2 1 Procesista 600
Proyecto P.E.P.  2.3 1 Ingeniero de proyecto Sr.,  2 Ing. Junior 3 000
Obra Civil P.E.P.  2.4 2 Especialistas (Sr. y Junior), 1 Calculista 2 300
Tanques y 
Estructuras 
P.E.P.  2.5 1 Consultor externo, 2 Ingenieros de proyecto, 1 
Especialista, 1 Calculista, 1 Proyectista 
5 400
Máquinas P.E.P.  2.6 1 Especialista 1 000
Seguridad y M. A. P.E.P.  2.7 2 Consultores externos, 1 Ingeniero Proyecto 2 600
Implant. y Tuberías P.E.P.  2.8 1 Especialista, 1 Ingeniero proyecto, 1 
Proyectista 
2 000
Electricidad P.E.P.  2.9 1 Especialista 1 200
Instrum. y Control P.E.P.2.10 2 Especialistas Sr.; 1 Especialista Junior 2 300
Apoyo a Compras (*) Especialistas e Ingenieros de Proyecto 4 000
Apoyo Construcción (**) Especialistas e Ingenieros de Proyecto 9 000
  TOTAL 33 400
Notas.-
(*) Revisión de planos de fabricación, aprobación de modificaciones de Alcance y cambios 
de Especificaciones técnicas, visitas y reuniones con Suministradores 
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(**) Revisión de Procedimientos constructivos y Planes de obra, autorización de cambios 
durante los trabajos, aprobación de planos “as-built”. 
Tanto las horas de Dirección de Proyecto como las de Ingeniería Detallada mostradas en 
las tablas anteriores incluyen un 10 % de Imprevistos, con el objetivo de ofrecer un 
Presupuesto ligeramente conservador.  
Los Gastos de Viajes y Visitas a fábricas y obra se consideran aparte. 
Por su parte, el Estudio Geotécnico detallado será subcontratado a una compañía 
especializada en Geotecnia y valorado separadamente de las horas. 
2.2 Equipamiento y Materiales 
2.2.1 Equipamiento
De acuerdo con lo que fue determinado en la Memoria, se consideran los siguientes 
equipamientos principales de máquinas, sistemas e instrumentación: 
- 4 Bombas criogénicas, con motor eléctrico y todos sus accesorios 
- 1 grúa de izado de bombas 
- 6 válvulas (6” a 36”) de control, automatizadas y motorizadas 
- 20 válvulas de seccionamiento (6” a 24”) 
- 130 válvulas de instrumentación, seguridad y by-pass (¾” a 3”)  
- Sistema de agua pulverizada 
- Sistema de parada de emergencia 
- 18 detectores (4 de gases combustibles, 6 de frío, 4 de llama, …) 
- 38 termopares 
- 6 indicadores de presión 
- 4 medidores de nivel (flotador, presión diferencial, sónico y multi-sistema). 
En cuanto a las tuberías se consideran las siguientes longitudes, según diámetros: 
- 36”: 510 m 
- 24”: 90 m 
- 16”: 120 m 
- 14”: 130 m 
- 12”: 40 m 
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- 8”: 370 m 
- 6”: 150 m 
- 2”: 300 m 
- 1” y 1”1/2: 1 260 m; 
además de las correspondientes boquillas de conexión, tubos de protección y accesorios 
(conos reductores, codos, bridas, conectores, tes, weld-o-lets, fondos, …), así como 110 
soportes de varios tipos para todas ellas. 
Del material eléctrico hay que considerar los siguientes elementos principales: 
• 6 600 m de cable eléctrico 
• 300 m de bandejas de soporte 
• 230 terminaciones 
• 12 cajas de conexiones 
• Cables de caldeo 
• Sistema de alumbrado 
• Puestas a tierra 
• 1 panel de control. 
 
2.2.2 Materiales 
En cuanto a los materiales de construcción a incorporar en el Tanque, se consideran las 
siguientes cantidades como componentes de las mayores partidas, según ya se determinó 
en la Memoria del Proyecto: 
- Chapa de acero al 9 % Ni (tanque interior y cubeto de esquina): 1 176 t 
- Chapa de acero al C (barrera de vapor): 849 t 
- Barras de acero corrugadas para el armado del hormigón (muro externo, cúpula y 
cimentación): 10 783 t 
- Vigas de acero estructural (plataformas, escaleras, esqueleto de bóveda y 
refuerzos): 600 t 
- Hormigón en masa (muro, cúpula, cimentación y fondos): 19 024 m3 
- Perlita: 377 t 
- Briquetas de “foamglass”, 125 mm espesor (base del tanque): 15 400 m2 
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- Mantas de lana de vidrio, 100 mm espesor (techo suspendido): 38 500 m2 
- Mantas de fibra de vidrio (en paredes): 19 800 m2 
- Arena limpia (fondos): 1 200 m3. 
Por su parte las longitudes de los cordones de soldadura a efectuar, según también se 
determinaron en la Memoria, serán las que figuran en laTabla 8. 
Tabla 8 Longitudes de los cordones de la soldadura 
(valores en m) 
Inoxidable – 
tanque interior 
Inoxidable – 
cubeto esquina 
Acero al C – 
Barrera vapor 
Aluminio – 
Techo
suspendido
Horizontal 4 059 (*) 460 (**) 864 (**) -- 
Vertical 958 (*) 110 (**) 4 608 (**) -- 
Suelo 7 610 (espesor: 6 mm y 8 mm) 3 934 (**) -- 
Techo -- -- 4 429 (**) (a determinar) 
Notas.-
(*) Espesor variable entre 6 mm y 27 mm  
(**) Espesor: 6 mm. 
2.3 Construcción del Tanque 
Presentamos en este apartado las unidades de obra que se deben ejecutar durante la 
construcción del tanque, en el orden aproximado en el que deben realizarse, así como el 
listado del personal necesario en cada caso y una estimación de la duración de las mismas. 
  
99 
 
 
 
 
 
2.3.1 Preparaciones y Cimentación del tanque 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Montaje de la oficina de obra, talleres de pre-montaje, 
campas de acopio de materiales, vestuarios y servicios, 
acometida eléctrica, traída de agua y demás 
instalaciones temporales. (Nota.- En lo posible, se 
utilizarán instalaciones existentes) 
Encargado de obra, 
montadores, fontaneros, 
electricistas, peones 
20
Excavación, aplanamiento y nivelación del terreno, 
incluso retirada de materiales sobrantes (50 % de los dos 
tanques) 
Excavadora, niveladora, 
camiones, peones 
10
Acopio de materiales: encofrados, refuerzos, alambres 
de acero corrugado (armaduras) y herramientas de 
armado, manipulación y vibrado del hormigón 
Camiones, grúa, peones 
Suministro, vertido y nivelado del hormigón de limpieza 
sobre el terreno 
Hormigoneras, 
albañiles, peones 
7
Encofrado de la Losa de cimentación, colocación de 
armaduras de acero y entubado para cables de caldeo 
Encofradores, 
ferrallistas, capataz 
18
Suministro, vertido, vibrado y nivelado del hormigón 
correspondiente a la losa y a la zapata de la cimentación 
Hormigoneras, 
albañiles, peones 
16
Curado del hormigón  25
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2.3.2 Muro externo y barrera de vapor 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Instalación de 4 grúas torre de ayuda a la construcción Instaladores, operadores 35
Acopio y preparación de andamios, material de 
encofrado, hierro de armaduras, chapa de acero al C, 
perfiles en I y todas las herramientas necesarias 
Capataz, montadores, 
peones; Camiones 
Montaje y armado de las trepas n° 1, 2 y 3; incluye 
encofrado, instalación de andamiajes y colocación de 
armaduras y conductos para los tensores 
Encargados de obra, 
encofradores, 
ferrallistas, peones 
18
Suministro, vertido, vibrado y curado del hormigón de 
las trepas n° 1, 2 y 3 
Hormigoneras; 
albañiles, peones 
14
Montaje y soldadura de la barrera de vapor en la pared 
vertical interna del tanque externo en trepas 1, 2 y 3 
Soldadores, montadores; 
Máquinas de soldadura 
8
Desmontaje trepas 1, 2 y 3 Capataz, peones 10
Montaje y armado, colocación del hormigón, soldadura 
de la barrera de vapor y desmontaje de las trepas 4, 5 y 
6 primero, y de las 7, 8 y 9 después 
(Igual que en los 4 
apartados anteriores, 
referidos a las trepas n° 
1, 2 y 3) 
92
Instalación de la viga anular de acero al C, en la 
coronación del tanque externo 
Encargado, montadores, 
soldadores, peones 
9
Tesado de tensores, primera fase Especialista, peones 6
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2.3.3 Bases y Techos 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Acopio, incluido corte y preparación, de perfiles en I 
(bóveda) y chapas de acero (barrera de vapor y cubeto 
de esquina); acopio de briquetas de vidrio celular y 
arena 
 
Colocación y soldadura de las chapas de acero al C 
correspondientes a la barrera de vapor  en suelo del 
tanque 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
10
Montaje y soldadura de los perfiles en I (esqueleto) y de 
las chapas de acero al C (barrera de vapor) de la bóveda 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
18
Colocación y soldadura en suelo de las chapas de 
Aluminio constituyentes de techo colgante 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
12
Instalación de tirantes entre cúpula y techo colgante, 
colocación de accesorios y mantas de lana de vidrio 
Encargado, montadores, 
peones 
20
Preparación e izado neumático de la bóveda, incluido el 
suministro de las soplantes de aire  
Especialista, capataz, 
peones; soplantes 
5
Soldadura de bóveda a anillo soporte; apertura de 
orificios en techo para paso de tuberías, instrumentación 
y servicios 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
20
Suministro, vertido y nivelado del hormigón de 
nivelación en suelo 
Hormigoneras; 
albañiles, peones 
8
Colocación de briquetas de vidrio celular y lecho de 
arena 
Capataz, peones 14
Montaje y soldadura de las chapas de acero al 9 % Ni 
del cubeto de esquina 
Encargado, soldadores, 
montadores 
15
Encofrado y colocación de armaduras sobre la bóveda 
de acero, dejando aberturas libres para paso de tuberías 
(Tanque externo) 
Encargado de obra, 
encofradores, 
ferrallistas, peones 
35
Suministro, vertido y vibrado del hormigón en la cúpula 
del tanque 
Encargado, albañiles, 
peones; Hormigoneras 
16
Enfilado de tendones verticales y horizontales 
pendientes; tesado de los mismos 
Especialistas, peones 40
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2.3.4 Tanque interior 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Acopio de chapas de acero al 9 % Ni; preparación de 
máquinas de soldadura semi-automática y material de 
aportación 
 
Suministro, vertido y nivelado del hormigón de 
nivelación en suelo 
Hormigoneras, 
albañiles, peones 
8
Colocación de briquetas de vidrio celular y lecho de 
arena 
Capataz, peones 26
Montaje y soldadura de la chapa de acero al 9 % Ni, 
constituyente de la base del Tanque interior  
Encargado, soldadores, 
inspectores, peones 
10
Montaje y soldadura de virolas de acero al 9 % Ni, n° 1 
a 19, constituyentes de la pared del tanque interior 
Especialista, encargado, 
montadores, soldadores, 
inspectores, peones; 
máquinas de soldadura 
120
Comprobación de dimensiones; posibles correcciones Topógrafo; soldadores 10
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2.3.5 Estructuras, tuberías y equipamiento 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Acopio de acero estructural, tuberías, válvulas, bombas 
criogénicas, instrumentos y demás materiales 
 
Prefabricación de componentes estructurales, así como 
de tramos de tubería a montar en el tanque 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
60
Instalación de acero estructural y soportes de tuberías en 
techo y paredes del tanque; montaje de plataforma 
exterior al tanque; instalación de grúa de izado 
Encargado, soldadores, 
montadores, peones 
60
Montaje y soldadura de tuberías de entrada y salida de 
GNL al tanque (incluidos pozos de bombas), de vapor 
de GNL y demás, con todos sus accesorios 
Encargado, soldadores, 
tuberos; máquinas de 
soldadura orbital 
40
Instalación de válvulas, by-pases, instrumentos y 
sistemas de seguridad y control 
Encargado, soldadores, 
montadores, electricistas 
40
Calorifugado de tuberías Capataz, peones 40
Montaje de bombas criogénicas Encargado, mecánicos 10
Instalación eléctrica Encargado, electricistas 60
Pintura y acabado Capataz, pintores 40
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2.3.6 Pruebas, Aislamiento y Puesta en frío 
Actividad Personal y 
Maquinaria 
Días
Bombeo y llenado de agua en tanque interior para 
realización de prueba hidráulica de resistencia del 
tanque 
Ingeniero, capataz, 
peones; bombas de agua 
16
Pruebas hidráulicas de tuberías  20
Vaciado, limpieza y secado del tanque interior Capataz, peones; 
compresores y 
calentadores de aire 
20
Instalación de las mantas resilientes en paredes internas Capataz, peones 30
Cierre de la entrada al tanque en muro externo Capataz, albañiles 10
Relleno de perlita entre paredes, incluido el suministro 
de material y montaje previo de maquinaria 
Capataz, peones; 
cisterna, tolva y bomba 
26
Presurización y pruebas neumáticas de estanquidad de 
tanque y tuberías 
Ingeniero de proyecto, 
capataz, inspectores, 
peones; compresores de 
aire y manómetros 
6
Inertizado y purga del tanque Ingeniero de proyecto, 
capataz, inspectores; 
cisterna y equipo de N2 
10
Suministro de GNL (ENAGAS) y Puesta en frío del 
Tanque; conexión a resto de instalaciones del Terminal 
Ingeniero de proyecto, 
capataz, inspectores 
20
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3 PRECIOS Y COSTES UNITARIOS (CONTRATO EPC) 
3.1 Dirección e Ingeniería 
Para las horas de Dirección del proyecto, Gestión administrativa y Control de ejecución se 
ha estimado un precio unitario medio de 105 €/h. En cuanto a las horas de Ingeniería de 
Detalle y Apoyo a Compras y Construcción hemos considerado un precio promedio de 95 
euros/hora. Estos valores derivan de una media ponderada de los siguientes precios 
unitarios tipo: 
• Director de proyecto: 140 €/h 
• Especialista senior: 115€/h 
• Ingeniero de proyecto: 95€/h 
• Técnico especializado: 75€/h 
• Asistente junior: 60 €/h. 
Además de las horas, se ha incluido en el apartado correspondiente un tanto alzado por los 
Gastos de viaje a obra y fábricas del personal de Dirección y de Ingeniería, el cual se ha 
valorado en 750 000 €. Asimismo el Presupuesto incluye una segunda partida para cubrir 
la ejecución del Informe Geotécnico detallado, por un importe de 200 000 €. 
3.2 Equipamiento y Materiales 
Los precios de los equipos a comprar para el proyecto se especifican directamente en el 
Presupuesto de Inversiones (Capítulo 4). En cuanto a los costes para los materiales 
utilizados en la construcción del tanque, se han asumido los siguientes valores: 
• Chapa de acero inoxidable (9 % Ni): 8 200 €/t 
• Chapa de acero al carbono: 1 750 €/t 
• Alambre corrugado para armadura de hormigón: 1 250 €/t 
• Hormigón en masa: 570 €/ m3. 
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3.3 Trabajos de Construcción 
Para el personal de obra se han considerado los siguientes precios unitarios, en base a una 
jornada de 10 horas diarias (48 horas semanales): 
• Jefe de Construcción: 160 €/h 
• Ingeniero/Especialista/Jefe de Calidad: 120 €/h 
• Supervisor de Obra: 110 €/h 
• Inspector/Especialista junior: 100 €/h 
• Capataz/Jefe de Grupo: 90 €/h 
• Soldador de primera: 80 €/h 
• Electricista/Técnico en Control: 80 €/h 
• Tubero/Montador: 70 €/h 
• Operador de maquinaria: 65 €/h 
• Encofrador/Ferrallista: 60 €/h 
• Obreros no especializados: 55 €/h. 
En cuanto a la maquinaria, los precios utilizados para realizar el Presupuesto del proyecto, 
han sido los siguientes, por unidad y día de trabajo (Nota.- Estos precios no incluyen el 
coste del operador del equipo): 
• Excavadora/Pala retro: 280 €/día 
• Grúa torre: 1 500 €/mes 
• Grúa de cadenas, 150 t: 700 €/día 
• Grúa sobre ruedas, 70 t: 450 €/día 
• Camión hormigonera: 240 €/día 
• Camión de transporte, 30 t: 210 €/día 
• Camión de transporte, 10 t: 140 €/día 
• Grupo electrógeno de soldadura: 150 €/día 
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• Máquina de soldadura semi-automática (acero 9 % Ni): 90 €/día 
• Compresor de aire, 25 m3/min: 120 €/día 
• Equipo de radiografía completo: 80 €/día 
• Soplante de aire (izado techo): 50 €/día 
• Cisterna, bomba y manguera de perlita (autoportante): 390 €/día. 
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4 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
El coste total del Contrato de EPC se obtiene a partir de las mediciones de horas, 
materiales y unidades de obra, presentadas en el Capítulo 2, aplicándoles los precios 
unitarios que fueron estimados en el capítulo previo al presente. En la Tabla que se incluye 
como Anexo A se presentan desglosados el coste del Contrato Llave en mano del EPC y los 
Costes Indirectos (Gastos propios y Pagos a terceros, fundamentalmente), con todos los 
valores indicados en miles de euros. 
 
109 
 
 
 
 
 
5 ANALSIS DE RENTABILIDAD 
En base al Presupuesto anterior se actualizó el Modelo económico del Proyecto, con objeto 
de confirmar la rentabilidad para la compañía de la inversión prevista. Los datos de entrada 
para el mismo fueron los siguientes: 
- Duración del Proyecto: 34 años (4 de diseño/construcción, 30 de operación) 
- Inflación: 3 % anual 
- Canon de Almacenamiento, por día: 0,033275 euros/MWh, actualizado 
anualmente con la inflación 
- Inversión estimada: 87,5 millones de euros 
- Financiación: 50 % Financiación externa, 50 % Recursos propios 
- Amortización: lineal en 30 años 
- Gastos operativos anuales: 2,0 % de la inversión (incluye fijos y variables)  
- Impuestos: 30 % sobre Beneficios. 
Con esos supuestos, la TIR del Proyecto resulta ser superior al 11 %. Los detalles del 
cálculo pueden verse en la tabla que se incluye en el Anexo B. 
 
 
 
 
 
 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
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1 INTRODUCCIÓN
El Pliego de Condiciones contiene los términos y las condiciones que el Contratista 
seleccionado para ejecutar el Proyecto viene obligado a cumplir durante los trabajos de 
Ingeniería detallada, Adquisición de equipos y materiales y Construcción de las 
instalaciones objeto del Proyecto. El Pliego está compuesto por los siguientes documentos: 
• Borrador de Contrato EPC (correspondiente a las Condiciones Generales) 
• Alcance de los trabajos 
• Plan de Ejecución del Proyecto 
• Especificaciones técnicas 
• Pliego de Condiciones particulares. 
En primer lugar, el Contrato a firmar por ENAGAS y el Contratista del EPC contiene, 
incorporadas entre sus cláusulas, las Condiciones Generales aplicables a este Proyecto, en 
lo que es una práctica habitual de la industria. El Contrato se incluye como capítulo 2 del 
presente Pliego de Condiciones. 
Por su parte, el Alcance de los Trabajos se incluye como capítulo 3 en este documento, en 
donde se presenta una versión resumida que simplemente enumera los elementos que 
componen el proyecto del Tanque. Esto también es lo habitual en un Contrato “Llave en 
mano” puesto que el Contratista está obligado a entregar el producto final completo y 
ajustado a las especificaciones y condiciones estipuladas. En todo caso, incluimos como 
capítulo 4 del presente documento un Plan de Ejecución del Proyecto (el Contratista tendrá 
que desarrollar el suyo propio en su momento) que desarrolla el Alcance de los Trabajos de 
forma detallada. 
Por último, las Especificaciones Técnicas de obligado cumplimiento para el Contratista se 
ofrecen en forma de Listado en el capítulo 5, junto con las Condiciones Particulares 
(capitulo 6) que modifican o aclaran algunos de los términos de las Especificaciones o de 
las Normas aplicables. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
En Madrid, a 
 
R E U N I D O S 
 
De una parte,                                                                             mayor de edad, de profesión 
…………………………………………… , con domicilio en 
………………………………………………………………… Madrid (28---). 
 Y de otra parte,                                                                             mayor de edad, de 
profesión ……………………………………………., con domicilio en 
………………………………………………………………………… Madrid (28---) 
 
I N T E R V I E N E N 
 
 Don                                                                                    , en nombre y 
representación de la empresa ENAGAS, domiciliada en Madrid (28028), Avenida de 
América número 38 y con C.I.F. número A-……………, en virtud de escritura de poder 
otorgada ante el Notario de Madrid                                                                     , con fecha                  
y número de Protocolo                                 . 
 
 Don                                                              , en nombre y representación de la 
empresa “XXXX EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”, con domicilio en Madrid (28---),                         
Calle                                                             y con CIF número A- …………, en virtud de 
escritura de poder otorgada ante el Notario de Madrid,            
con fecha                                       , bajo el número de Protocolo.                         . 
 
 Todas las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente para la 
firma del presente contrato y sus anexos, y al efecto 
 
E X P O N E N 
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 1°.-  Que ENAGAS  desea le sean realizados los estudios previos, diseño, 
elaboración de los proyectos administrativos y de construcción, con suministro de equipos 
y materiales, la realización de la construcción y montaje con la Dirección Facultativa de las 
obras; la ejecución de los ensayos, inspecciones, pruebas, purgado y secado, enfriamiento, 
puesta en marcha y pruebas operacionales de un tanque de almacenamiento de GNL de 
150.000 m3 (netos) de capacidad, en el Término Municipal de Barcelona en los terrenos 
que le han sido concedidos en trámite de concesión Administrativa por la Junta del Puerto 
de la Zona Franca, situándose los mismos en el espacio determinado para la situación del 
tanque de almacenamiento. 
 2°.-  Que la Empresa “XXXX EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.” está 
interesada en la realización de dicho tanque, por lo que acudió al concurso convocado por 
ENAGAS, presentando una oferta técnica y económica para su ejecución. 
 3°.-  Que ENAGAS, dentro de las ofertas recibidas, ha decidido adjudicar el 
concurso convocado a “XXXX EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.”,  por lo que los 
comparecientes, en la representación que respectivamente ostentan, acuerdan formalizar el 
presente contrato para la ejecución del tanque de GNL en Barcelona, con sujeción a las 
siguientes 
 
C L A U S U L A S 
 
PRIMERA – OBJETO DEL CONTRATO 
 La empresa ENAGAS (en adelante, la PROPIEDAD), adjudica a “XXXX 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.” (en adelante, el CONTRATISTA), el contrato de 
ejecución “llave en mano” de un tanque de almacenamiento de GNL de 150,000 m3 (netos 
a -162°C y sin contar el espacio libre superior ni los 2,6 metros de talón inferior) de 
capacidad en condiciones de operación, a realizar en la Planta de regasificación que la 
Propiedad está instalando dentro del Término Municipal de Barcelona. 
 El contratista, en la ejecución de dicho tanque, asume la total responsabilidad de 
realizar los estudios geotécnicos y sísmicos que sean necesarios, el diseño del tanque, los 
proyectos administrativos y constructivos, instalaciones temporales, los suministros de 
equipos y materiales, transportes al emplazamiento, así como la construcción y montaje, 
asumiendo la Dirección Facultativa de las obras con la necesaria mano de obra, 
118 
 
 
 
 
 
especialistas y maquinaria y realizando los ensayos, inspecciones y pruebas, purgado y 
secado, enfriamiento, puesta en marcha y pruebas operacionales del citado tanque, todo 
ello de acuerdo con los documentos que se unen al presente Contrato como Anexos y todos 
aquellos Códigos y Especificaciones que se citan en los mismos. 
 
SEGUNDA – REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista estará plenamente 
representado, con facultad de obligarle en derecho frente a la Propiedad, por                        
para todas las cuestiones que pudieran presentarse y sin que el mismo pueda ser 
modificado sin previo conocimiento y aprobación de la Propiedad. 
 
TERCERA – REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD 
 Durante la vigencia del presente Contrato, la Propiedad estará plenamente 
representada frente al Contratista por                                          , el cual no tendrá 
capacidad decisoria para introducir modificaciones al proyecto de ejecución del tanque o 
equipos y proceso constructivo, así como para obligar a la Propiedad en la adopción de 
modificaciones y trabajos por administración. 
 La Propiedad se reserva el derecho de modificar la persona designada domo su 
Representante, si bien en este caso deberá ponerlo en conocimiento del Contratista de 
manera fehaciente. 
 
CUARTA – DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 El Contratista, dentro del contenido del presente Contrato, asume la Dirección 
Facultativa de las obras y para ello designará a un Técnico Titulado Superior de su 
organización, que asumirá la función de Director Facultativo, previo visado del Colegio 
profesional correspondiente, que tendrá plena responsabilidad en toda la fase de 
construcción y montaje del tanque e instalaciones auxiliares, fijando su residencia en el 
lugar de las obras. 
 
QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN 
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 El plazo de realización del tanque objeto del presente Contrato finaliza el                        
…………, de tal manera que deberá quedar terminada la puesta en frío del mismo, el día                        
y sus pruebas operacionales antes del ……………….  
 Se entiende por terminación la puesta a disposición de la Propiedad del tanque, 
coincidiendo con la realización del Acta de Recepción Provisional, firmada por ambas 
partes y realizada con arreglo al Pliego de condiciones. 
 La ejecución de todos los trabajos que requiere la construcción y puesta de 
disposición de la Propiedad del tanque citado, deberá acomodarse al programa que se une 
al presente Contrato como Anexo n° …. 
 
SEXTA – PRECIOS 
 El precio global de la ejecución del tanque asciende a la cantidad de 
……………………………….millones de euros (valor en cifra), y su desglose económico 
para todas las partidas que engloba el documento “Alcance de los Trabajos”, su hoja 
adjunta y anexos, se une al presente Contrato como Anexo n° …. “Cuadro Económico”. 
 
SEPTIMA – ARANCELES 
 En el precio recogido en la Cláusula anterior no se incluyen los aranceles, tasas de 
aduanas e impuestos que puedan gravar la importación de los materiales y equipo 
necesarios para la realización del tanque, por lo que el precio será incrementado en dichos 
importes, con el derecho para la Propiedad a las deducciones que recoge la cláusula de 
Impuestos. 
 Con la publicación del Real Decreto ………………., por el que se ha establecido 
suspensión y reducción arancelaria a los bienes de inversión importados con determinados 
fines específicos, entre los que se encuentra el sector energético, el Contratista se obliga 
frente a la Propiedad, cuando las importaciones se realicen de países de la Comunidad 
Europea, a ponerlo en conocimiento de ésta con la debida anticipación, para que por la 
Propiedad se puedan obtener las exenciones y reducciones arancelarias. En el supuesto de 
que el Contratista considerase más conveniente realizar la importación de países no 
pertenecientes a la C.E., por resultarle más ventajosa la oferta de un tercer país, deberá 
remitir a la Propiedad previamente las peticiones de ofertas efectuadas, entre las que se 
encontrarán proveedores de la Comunidad Europea. La Propiedad, en el plazo de quince 
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días, prestará su conformidad a la petición realizada por el Contratista o bien, por el 
contrario, optará porque la adquisición se efectúe a proveedores de la C.E., ya figuren estos 
en la petición original del Contratista o no. En este último supuesto las diferencias de 
precios que se puedan producir en el coste de adquisición serán abonadas por la Propiedad. 
 
OCTAVA – TRABAJOS ADICIONALES 
 Con independencia de la ejecución del tanque, la Propiedad podrá encomendar al 
Contratista la ejecución de trabajos adicionales, en base a un Presupuesto a tanto alzado o a 
precios por administración. Se une al presente Contrato, como Anexo n° …. un cuadro en 
donde se recogen los precios unitarios o por partidas alzadas, así como los precios por 
administración, para materiales, personal, maquinaria, y con determinación para los dos 
últimos del precio por hora, día, mes y, además, para la maquinaria en marcha y en paro. 
 Si la Propiedad solicitara al Contratista el suministro de materiales no incluidos en 
el preciario, la base del cálculo de repercusión para la Propiedad sería el precio de factura 
sin I.V.A. incrementado en un diez (10) por ciento. 
 
NOVENA – MONEDA 
 Al tratarse de un Contrato “llave en mano” a ejecutar en España, todos los pagos 
que corresponda realizar serán satisfechos por la Propiedad en euros y las posibles 
variaciones que puedan producirse en la paridad del euro no producirán modificaciones en 
el precio total recogido en a Cláusula Séptima. 
 
DÉCIMA – FACTURACIÓN 
 En atención a la importancia económica del proyecto a ejecutar y con 
independencia de ser un contrato “llave en mano”, el Contratista podrá facturar, siguiendo 
la normativa que tiene establecida lo Propiedad, con el carácter de “a cuenta”, los importes 
de la obra que se vayan efectuando, con arreglo al siguiente detalle: 
1.-    Proyecto.- Se facturará al 75 % (setenta y cinco por ciento) de cada una de las 
partidas que componen esta actividad, a la presentación a la Propiedad del correspondiente 
proyecto parcial de detalle y dado el visto bueno por la Propiedad y el 25% (veinticinco 
por ciento) restante, a la presentación a la Propiedad de dichos proyectos visados por el 
Colegio correspondiente. 
121 
 
 
 
 
 
2.-    Instalaciones temporales.- Se facturará cada una de las partidas que componen esta 
unidad de obra a la terminación de su ejecución y aceptación por parte de la Propiedad. 
3.-    Construcción.- Las partidas que componen la fase de construcción se facturarán de 
acuerdo a lo siguiente: 
 3.1. Cimentación: (1) Un pago a la terminación de su ejecución. 
          3.2. Depósito interior: el 50% (cincuenta por ciento) del precio al 50% 
(cincuenta por ciento) (medido en metros de altura) de su ejecución y el 50% (cincuenta 
por ciento) restante a su terminación. 
3.3. Techo interior: (1) Un pago a su terminación. 
3.4. Muro exterior: análogo a lo indicado para el depósito interior. 
3.5. Cúpula con tubuladuras: el 20% (veinte por ciento) del precio al comienzo de la 
fabricación in situ y el 80% (ochenta por ciento) restante a su terminación. 
3.6. Aislamiento: (3) tres pagos correspondientes al precio de cada una de las tres (3) 
actividades (base, perimetral y techo) y a la terminación de las mismas. 
3.7. Prueba hidráulica: (1) un pago a su terminación. 
3.8. Escaleras y demás estructuras: análogo a lo indicado para el depósito interior. 
3.9. Tuberías, válvulas, electricidad e instrumentos: 
   -  (3) tres pagos de la siguiente forma: 
• El 20% (veinte por ciento) al comienzo de su montaje. 
• El 30% (treinta por ciento), al 50% (cincuenta por ciento) de progreso 
alcanzado. 
• El 50% (cincuenta por ciento) al finalizar su instalación. 
3.10. Pintura exterior y terminaciones: (1) un pago a su conclusión. 
4.- Pruebas.- las partidas que componen esta actividad se facturarán de acuerdo a lo 
siguiente: 
4.1. Purgado y secado: dos (2) pagos, como sigue: 
-  30% (treinta por ciento) a la aprobación del procedimiento de detalle. 
-  70% (setenta por ciento) a su terminación. 
4.2. Enfriamiento y puesta en marcha: análogo a lo indicado para el  purgado y secado. 
4.3. Pruebas operacionales: un (1) pago a la terminación de las mismas. 
5.-       El saldo de los materiales verificados y aceptados destinados a la construcción del 
tanque y acopiados en Obra cada final de mes, tanto de origen español como de 
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importación, se certificarán a cuenta por el 50% (cincuenta por ciento) de su valor con 
arreglo al listado de precios unido al contrato. Los citados materiales deberán llegar a Obra 
de acuerdo a la programación y perfectamente identificados, puesto que el importe de estos 
acopios y su facturación se irán deduciendo a la hora de ir facturando las partidas que 
componen el punto 3, Construcción. El saldo de este concepto nunca podrá superar la cifra 
garantizada por el Aval del fiel cumplimiento. 
6.-         El pago de las distintas certificaciones tendrá el carácter de provisional y a buena 
cuenta. 
    Para la confección de estas facturas, el Contratista elaborará y 
entregará previamente las certificaciones firmadas por el Director Facultativo a la 
Dirección de Obra de la Propiedad, dentro de los diez (10) días siguientes, respecto de 
aquellos hitos de avance real establecido que se hayan cumplido en su totalidad, 
disponiendo la Dirección de Obra de la Propiedad de quince (15) días para proceder a su 
aprobación o rechazar aquellas partidas que no sean procedentes. 
              El Contratista, obtenida la aprobación de la Dirección de Obra de la Propiedad, 
elaborará la correspondiente factura, disponiendo la Propiedad de 15 días para su 
aprobación. 
  Confeccionada la factura con arreglo a lo establecido en los párrafos 
anteriores, y puestos en relación los avances reales ejecutados con el programa de 
ejecución de los trabajos (Anexo n° …) se deducirá del total importe la parte 
correspondiente a la aplicación de la penalidad, de existir ésta, y se fijará en la factura la 
retención en garantía de fiel cumplimiento. 
 
DÉCIMO PRIMERA – FACTURACIÓN DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 
  El Contratista facturará mensualmente los trabajos por administración que le 
hayan sido encargados expresamente por la Propiedad. En dicha facturación se incluirán 
todas las certificaciones debidamente justificadas, tanto para el personal, maquinaria y 
materiales, como para los gastos reembolsables. 
  Dichas certificaciones deberán ser entregadas a la Dirección de Obra de la 
Propiedad dentro de los diez (10) días siguientes, disponiendo ésta de (15) quince días para 
su aprobación o rechazar aquellas partidas que no sean procedentes. 
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  El Contratista, obtenida la aprobación de la Dirección de Obra de la 
Propiedad, elaborará la correspondiente factura, disponiendo la Propiedad de (15) quince 
días para su aprobación. 
 
DÉCIMO SEGUNDA – FORMA DE PAGO 
  El pago de las facturas será realizado por la Propiedad mediante 
transferencia bancaria a los sesenta (60) días de la fecha de aprobación por la Propiedad. 
  En el supuesto de que existan entre las partes desacuerdos con respecto a 
alguna de las partidas de cualquier certificación, las mismas serán excluidas de la 
facturación, pagándose el resto en la forma establecida anteriormente. 
  Las partidas rechazadas, una vez solventado el desacuerdo, serán facturadas. 
  A la terminación de las obras y recepción provisional de las mismas se 
practicará una liquidación final provisional y transcurrido el plazo de garantía se procederá 
a la liquidación final definitiva. Por consiguiente el pago de las cantidades abonadas 
durante la ejecución de las obras no supone aprobación de la calidad de la obra efectuada y 
de su bondad y garantía, estando tales cantidades sujetas a la liquidación final y a la 
ejecución del trabajo encomendado en su totalidad. 
 
DÉCIMO TERCERA – IMPUESTOS 
  Será por cuenta de la Propiedad el pago de las licencias municipales de 
obras que correspondan y existiendo la obligación por parte de ésta de obtenerlas con la 
debida anticipación para que no se distorsione el programa de ejecución de los trabajos y,  
a estos efectos, el Contratista se obliga a entregar el proyecto constructivo, debidamente 
visado por los Colegios correspondientes y con el número de copias necesario para que la 
Propiedad pueda obtener dichas licencias municipales con la antelación suficiente. 
  Las facturas presentadas por el Contratista a la Propiedad serán 
incrementadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
DÉCIMO CUARTA – FINANCIACIÓN 
  El contratista, cuando la Propiedad se lo solicite, colaborará en la 
financiación a través de la línea de Grandes Bienes de Equipo, o cualquier otra que se 
establezca. Los gastos, intereses, comisiones, etc., derivados de esta operación serán 
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cargados directamente a la Propiedad, por el Banco gestor, no estando por tanto incluidos 
en el precio contractual. 
 
DÉCIMO QUINTA – RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA 
  Las posibles reclamaciones que puedan presentarse por el Contratista a la 
Propiedad en la ejecución de cualquier trabajo efectuado, ya sea respecto al Tanque o a 
cualquier otro adicional, necesariamente deberán presentarse dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamación y a su vez 
la Propiedad está obligada a fijar su posición dentro de los treinta días siguientes, de tal 
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiese producido una decisión de la 
Propiedad, deberá entenderse como rechazada, debiendo iniciarse por el Contratista dentro 
de un plazo de treinta días la petición de iniciación del arbitraje, ya que, en caso contrario, 
se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
DÉCIMO SEXTA – REVISIÓN DE PRECIOS 
  De acuerdo con lo recogido en la Cláusula Séptima, PRECIO, la entrega del 
tanque del GNL constituye un precio alzado y cerrado que no sufrirá variación durante el 
desarrollo de los trabajos por ninguna causa, como la alteración de los índices de precios o 
el cambio en la paridad de la moneda. 
Cuando se produzca un retraso en la ejecución del tanque por orden expresa de la 
Propiedad, el precio será revisado sobre las partidas o hitos que sufran retraso por este 
concepto, mediante la aplicación de un coeficiente de 1,01% mensual de retraso. 
 
DÉCIMO SÉPTIMA – INTERÉS DE DEMORA 
  El abono de las reclamaciones aceptadas en la construcción del tanque o en 
los trabajos adicionales por Administración que puedan presentarse por el Contratista a la 
Propiedad, no devengarán intereses de demora durante el período comprendido entre la 
ejecución de los trabajos objeto de la reclamación y la aprobación de los mismos por la 
Propiedad. 
 
DÉCIMO OCTAVA- PENALIDADES 
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  La necesidad de disponer del tanque para su explotación comercial en el 
plazo previsto en el Contrato, dadas las graves repercusiones económicas que pueden 
derivarse, exigen un seguimiento absoluto del programa y un reforzamiento de las 
penalidades a aplicar por retrasos, estableciéndose que por cada día natural de retraso en la 
consecución de los plazos parciales -con arreglo al programa unido al presente Contrato 
como anexo n° …- producirá una penalización del 0,05% del total contratado del tanque. 
El importe total que alcancen las penalidades correspondientes a este apartado, son 
recuperables por el Contratista en caso de que éste cumpla con la fecha indicada para el 
inicio de la puesta en frío. 
  Independientemente de la penalidad recogida en el apartado anterior, por 
cada día natural de retraso sobre la fecha comprometida para la terminación de la puesta en 
frío del tanque, la penalidad a aplicar será del 0,15% del importe total de dicho tanque. 
  En ambos supuestos, la Propiedad queda autorizada a aplicar las penalidades 
que correspondan a las facturaciones que le sean presentadas al cobro. 
  Las penalidades por retraso no pueden exceder del veinte (20) por ciento del 
precio. 
  Únicamente quedan excluidos del concepto de aplicación de penalidad 
aquéllos retrasos que se produzcan por decisión debidamente comunicada por la Propiedad 
al Contratista, que supongan paralización o suspensión de los trabajos y los que sean 
consecuencia de acontecimientos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran 
inevitables en los términos y alcance que determina el art° 1.105 del Código Civil. 
 
DÉCIMO NOVENA – PERMISOS OFICIALES 
  El Contratista procederá a la designación de un Técnico Titulado Superior 
para la firma del proyecto global, visado por el Colegio Oficial correspondiente, de tal 
manera que dicho proyecto permita tramitar y obtener la autorización del Departamento de  
Industria y Energía de la Generalitat. El mismo criterio se aplicará con respecto a la 
Dirección Facultativa. 
  Así mismo, serán por cuenta del Contratista todos los proyectos parciales de 
detalle que sean necesarios, procediendo a su firma y visado oficial en el Colegio 
correspondiente. 
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  De igual forma, será por cuenta del Contratista la elaboración de cualquier 
otro tipo de proyecto o Anejo técnico que pueda ser requerido por los Organismos 
Oficiales para la realización de las obras o para solicitud de permisos, autorizaciones y 
licencias. Con la única excepción de las tasas que correspondan por el otorgamiento de la 
licencia de obras, y las de visado de los Colegios correspondiente, todas las demás tasas, 
arbitrios, impuestos y honorarios, serán por cuenta del Contratista. 
 
VIGÉSIMA – MANUAL DE COORDINACIÓN 
  El Contratista se obliga, en el más breve espacio de tiempo, a la 
presentación a la Propiedad de un Manual de Coordinación y Procedimiento que regulará, 
entre otros extremos, los siguientes: 
- División del trabajo. 
- Normas y sistemas de unidades. 
- Códigos de identificación. 
- Procedimiento de correspondencia y distribución de documentos. 
- Procedimiento de supervisión por la Propiedad de documentación, planos 
y pruebas. 
- Régimen de informes. 
- Archivo. 
  El Contratista pondrá a disposición de la Propiedad espacio y medios 
suficientes para el desempeño de sus funciones en sus propias oficinas o en las de 
cualquiera de sus afiliados, así como en la propia obra. 
  Los gastos que se produzcan por desplazamientos y estancia del 
Representante de la Propiedad o cualquier otro personal designado por ella, serán de cuenta 
exclusiva de la misma. 
  Con el fin de permitir la inspección y vigilancia, el Contratista facilitará a 
las personas designadas por la Propiedad la vista y examen de cualquier proceso, ensayo o 
estudio. 
  El Contratista queda obligado a facilitar a la Propiedad un completo control 
de los trabajos por Administración, así como el control de su costo y el de aquellos gastos 
que sean reembolsables, todo ello de acuerdo con el procedimiento de coordinación que se 
establezca. 
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  La Propiedad tendrá libre acceso al control e información de los trabajos 
efectuados por el Contratista, así como del desarrollo de toda la obra, pruebas y ensayos, 
procurando no entorpecer la normal ejecución de los mismos. 
  Lo dispuesto en esta Cláusula como obligación del Contratista, será 
extensible a todos los Subcontratistas que intervengan en cualquier fase o desarrollo del 
Proyecto. 
  La Propiedad, ante actos u omisiones que perturben la buena marcha de los 
estudios, comprobaciones o actuaciones inspectoras, podrá exigir al Contratista la adopción 
de medidas correctoras que restablezcan la eficacia y ejecución de lo pactado y todo ellos 
in perjuicio de lo dispuesto respecto al cumplimiento de los plazos y a las causas de 
resolución del Contrato. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA – SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL 
  La Propiedad podrá exigir del Contratista la sustitución de cualquier persona 
que participe en los trabajos, por causa justificada, asignación de puesto inadecuado o bajo 
rendimiento. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA – GARANTÍA DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD 
  El Contratista es responsable absoluto de la garantía de calidad del tanque y, 
del control de calidad del mismo y a los anteriores efectos establecerá los correspondientes 
Procedimientos, según se recoge en el Documento “Alcance de los Trabajos”, Anexo n° 
…. 
  La Propiedad tiene el derecho a examinar y controlar toda la documentación 
del Proyecto y la ejecución de las obras, pruebas, cálculos, diseños, estudios 
complementarios, modificaciones de diseño, etc., conforme determinan los documentos 
“Alcance de los Trabajos” y las “Especificaciones Técnicas del Contrato y “Anexo a las 
Especificaciones Técnicas”, Anexos números … , obligándose a poner en conocimiento 
del Contratista su conformidad o reparos en los plazos que determinan los citados 
documentos. En la determinación del Programa de Inspección y Procedimientos se 
recogerán aquéllos en que la realización de las pruebas y ensayos no podrán efectuarse sin 
la presencia de la Propiedad, salvo que ésta renuncie expresamente a su asistencia. Los 
ensayos y pruebas que deban ser realizados fuera de las obras deberán ser comunicados a 
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la Propiedad con una antelación mínima de diez días. Los resultados obtenidos, con 
asistencia o no de la Propiedad, deberán ser entregados por el Contratista a ésta. 
  En todo caso la conformidad o no contestación por la Propiedad dentro de 
los plazos establecidos no supone traslado de responsabilidad a ésta, y continuará siendo 
única del Contratista, por lo que se refiere a la Garantía de Calidad y Control de Calidad 
del tanque y cumplimiento del plazo del programa contractual. 
  La Propiedad, con independencia de los ensayos y pruebas previstas, cuando 
le estime conveniente y a efectos de comprobar el cumplimiento de las especificaciones, 
podrá ordenar al Contratista o a un tercero, la ejecución de los ensayos y controles que 
considere convenientes para verificar los proyectos, equipos, materiales y, en general, la 
calidad de la obra. En la realización de estos ensayos y controles no podrá disminuirse la 
agilidad del proceso constructivo. 
  Si en el resultado de los ensayos y controles ordenados por la Propiedad, se 
determinara la defectuosa calidad, independientemente del rechazo, el Contratista será 
responsable de la sustitución a su costa, y además, abonará los gastos del ensayo o control. 
En ningún caso, la sustitución que resulte defectuosa producirá modificación en los plazos 
del programa contractual. El coste de los ensayos ordenados por la Propiedad y cuyos 
resultados sean correctos será satisfecho por ésta. 
 
VIGÉSIMO TERCERA – OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
  Al tratarse de un Contrato “llave en mano”, las obligaciones de la Propiedad 
quedan muy reducidas, siendo las siguientes: 
1. Abonar el importe del Tanque en la forma prevista en el contrato, 
2. Facilitar al Contratista los terrenos de ubicación de la obra y los necesarios 
para las instalaciones provisionales, los cuales deberán ser vallados por el 
Contratista a su costa. 
3. Obtención de las Licencias municipales y administrativas, así como el abono 
de las tasas o arbitrios, derechos de visados de los proyectos que deberán ser 
entregados por el Contratista con plazo suficiente. 
4. Suministro de los equipos, bombas e instrumentos que recoge el documento 
“Alcance de los Trabajos” Anexo n° …, los cuales serán montados por el 
Contratista, no aceptándose por la Propiedad ningún tipo de responsabilidad o 
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reclamación respecto a los mismos con posterioridad a la fecha de recepción 
por el Contratista. 
5. Suministro de G.N.L. o nitrógeno para la puesta en frío del Tanque. Se 
exceptúa el purgado y secado. 
 
VIGÉSIMO CUARTA – SEGURIDAD 
  El Contratista adoptará las medidas de seguridad aplicables y todas aquellas 
que puedan ser establecidas por la Propiedad durante la construcción del tanque, realizando 
todas las instalaciones y controles que en esta materia recoge el documento “Alcance y 
definición de los trabajos”. 
  Los eventuales accidentes, sustracciones de material o equipos en las obras 
no eximen al Contratista del cumplimiento de los plazos del programa contractual. 
 
VIGÉSIMO QUINTA – SUBCONTRATACIONES 
  El Contratista no podrá subcontratar la totalidad o parte de los trabajos, ya 
sean éstos de proyecto o de obra, sin la aprobación por escrito de la Propiedad, quedando 
obligado a facilitar a ésta copia de los pedidos realizados a proveedores y subcontratistas, 
así como copia de los informes de inspección, activación y ensayos y certificados de 
calidad exigidos respecto a los citados pedidos. A los anteriores efectos se facilitará a las 
personas designadas por la Propiedad el libre acceso a los talleres y firmas donde se 
realicen los trabajos. 
  En el Documento Anexo N° … se incluye la relación de subcontratistas y 
Proveedores Principales con determinación de las funciones que han de desarrollar cada 
uno. En cuanto al resto, el Contratista necesitará la aprobación de la Propiedad con arreglo 
a lo establecido en el Documento “Alcance de los Trabajos” Anexo n° …. 
 
VIGÉSIMO SEXTA – INGENIERÍA DEL CONTRATISTA 
  Para el desarrollo del proyecto y de la supervisión en obra, el Contratista ha 
contratado los servicios de la empresa …………………………………… (YYY). 
  Con independencia de las Ingenierías contratadas podrá recabar informes 
generales o por cuestiones concretas a técnicos diferentes, poniéndolo en conocimiento de 
la Propiedad y facilitando los mismos. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMA – INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD 
  Como complemento para la supervisión de los proyectos y de la realización 
de la obra, la Propiedad cuenta con la asistencia de la empresa TÉCNICAS REUNIDAS, 
S.A. 
  Independientemente de esta asistencia, podrá solicitar los informes que 
estime oportunos a cualquier otra Empresa de Ingeniería o técnicos competentes y, 
asimismo, cuando considere conveniente realizar ensayos o comprobaciones, dirigirse a 
aquéllos que estimen más conveniente. 
 
VIGÉSIMO OCTAVA – GARANTÍA 
  El Contratista garantiza a la Propiedad la capacidad, características y todas 
las garantías que recoge el documento de especificaciones técnicas. 
  Sin perjuicio de su derecho de repetición contra los suministradores, el 
Contratista garantiza el comportamiento del tanque en todos sus aspectos, tanto mecánicos, 
eléctricos, de funcionamiento, etc., durante dos años a contar de la fecha de recepción 
provisional. La garantía del mantenimiento del nivel de “perlita” en el espacio anular será 
de cuatro años a contar de idéntica fecha. 
  Durante el citado período de garantía el Contratista deberá corregir o 
subsanar prontamente con el mínimo daño para el funcionamiento de la instalación, 
cualquier anomalía que sea imputable a defectos de construcción o calidad deficiente de 
los materiales o elementos empleados, a las órdenes que en este sentido se le den por la 
Propiedad, y si se resistiese o demorase en el cumplimiento de las mismas, podrá ésta 
proceder por sí, a la realización de los trabajos necesarios para subsanar aquellas faltas o 
defectos, deduciéndose de los pagos pendientes y/o del aval los correspondientes gastos 
derivados. 
  Aquellas unidades que durante el plazo de garantía resultasen defectuosas y 
precisasen reparación por el Contratista, estarán sujetas nuevamente al período de garantía 
originalmente establecido. 
 
VIGÉSIMO NOVENA – FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
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  En garantía de fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista entrega a la 
Propiedad un aval bancario, copia del cual se une al presente Contrato, como Anexo n° 1, 
por un valor del quince por ciento (15%) del importe de la adjudicación del tanque. 
  Transcurridos dos años de la recepción provisional, la Propiedad devolverá 
al Contratista los avales bancarios que se encuentren en su poder. 
  Con independencia del aval de fiel cumplimiento, la Propiedad retendrá del 
importe da cada factura un cinco por ciento (5%) que sólo podrá ser abonado al Contratista 
una vez que hayan transcurrido doce meses a contar de la fecha de recepción provisional, si 
bien desde ésta podrá ser sustituido por un aval bancario redactado con arreglo al modelo 
de garantía de fiel cumplimiento. 
 
TRIGÉSIMA – SEGUROS 
  El Contratista asume la responsabilidad que le corresponde según la Ley en 
relación con los daños que pueda ocasionar como efecto de sus acciones u omisiones. 
Igualmente, la Propiedad asume la responsabilidad que le corresponde según el 
ordenamiento jurídico vigente. 
  Al margen de la responsabilidad legal que pueda corresponder al 
Contratista, éste se compromete a concertar los siguientes seguros, previa aceptación por la 
Propiedad de la Proforma de los mismos, y todos ellos incluidos en el precio fijado: 
- seguro de enfermedad y accidentes de todos los trabajadores de la obra, 
de acuerdo con la reglamentación vigente. 
- seguro de accidentes de sus vehículos. 
- Seguro, por todo el tiempo de duración del proyecto, hasta su recepción 
provisional, por los daños causados a los materiales acopiados y a la 
propia Obra, incluyendo los daños materiales que correspondan, por un 
importe total equivalente al valor del tanque terminado, incluyendo 
riesgos catastróficos, y, además, designando beneficiario de la póliza a la 
Propiedad. 
- Seguro durante la construcción de responsabilidad civil y daños a 
terceros, incluido el personal de la Propiedad como tercero, hasta un 
límite de 10 millones de euros, extensivo a la responsabilidad que pueda 
ser asignada judicialmente a la Propiedad. 
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- Seguro de remoción de escombros o trabajos en las obras, después de un 
supuesto accidente, para poder continuar la obra, hasta un límite de 2 
millones de euros. 
- Seguro de errores y omisiones del proyecto, por un importe de 10 
millones de euros y de la construcción por un importe de 20 millones de 
euros, y un plazo para ambos de dos años de duración, a contar de la 
recepción provisional, designando beneficiaria de la póliza a la Propiedad. 
  Copia de todas las pólizas de estos seguros deberán ser entregadas por el 
Contratista a la Propiedad, la cual no quedará obligada al abono de ninguna de las facturas 
que puedan ser presentadas por el Contratista mientras éste no cumpla la presentación de 
tales documentos. 
 
 TRIGÉSIMO PRIMERA – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
  La Propiedad podrá optar por la resolución del contrato con pérdida de la 
fianza para el Contratista cuando la obra sufra, por causas imputables al mismo, retrasos 
superiores a 60 días sobre los plazos parciales o hitos del programa de ejecución de la obra 
indicados en el programa contractual, Anexo n° …. 
  Cuando la resolución del Contrato se produzca por deseo unilateral de la 
Propiedad, la indemnización consistirá en el pago por la Propiedad al Contratista del 3% de 
las obras que queden por realizar, valoradas con arreglo al desglose de precio total. 
  Cuando la Resolución del Contrato se produzca por no haberse obtenido la 
Concesión Administrativa o la Autorización de Instalaciones de la Planta o cualquier otra 
causa de imposibilidad de continuar las obras, la Propiedad abonará al Contratista las 
cantidades que este haya desembolsado hasta la fecha de la comunicación de esta 
incidencia. 
  En los supuestos de resolución del contrato, el Contratista se obliga frente a 
la Propiedad, a la entrega de la posesión de las obras a disposición de la Propiedad dentro 
de los 15 días siguientes a la notificación de resolución, con independencia de las posibles 
reclamaciones económicas que tuviese contra la misma posesión en dicho plazo, serán de 
cuenta del Contratista la indemnización de daños y perjuicios incluido el lucro cesante que 
por esta causa se ocasione. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDA – OBLIGACIONES LABORALES 
  El Contratista se obliga a cumplir y hacer cumplir respecto a su personal y al 
de sus subcontratistas las obligaciones exigidas por la legislación laboral en materia de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Seguros Sociales, Mutualidad Laboral, Seguros de 
Accidente, Contratación de Personal, etc., y, así mismo, deberá asignar una persona 
responsable que se encargue de la vigilancia y cumplimiento de las normas y reglamentos 
de Seguridad e Higiene. 
  El Contratista será único y exclusivo responsable, durante la ejecución de 
los trabajos, de todos los accidentes que puedan sufrir sus operarios o causar éstos a otras 
personas o entidades y, naturalmente, el Contratista es responsable también de todas las 
responsabilidades anejas a la legislación vigente. 
  El cumplimiento de lo establecido en el art° 42 del Estatuto de los 
Trabajadores la Propiedad podrá exigir al Contratista la demostración de la afiliación a la 
Seguridad Social de todo el personal que intervenga en el Proyecto, así como de que e 
encuentra al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
 
TRIGÉSIMO TERCERA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
  El cumplimiento de este Contrato se regirá por las cláusulas del presente 
documento, completadas con los anexos al mismo que se corresponden con la 
documentación siguiente: 
                       1°.-   Aval de fiel cumplimiento y cualquier otro aval que se                        
pueda emitir en el futuro en virtud de una cláusula contractual o mutuo acuerdo de las 
partes. 
                       2°.-   Pliego de Condiciones. 
                       3°.-   Alcance del Trabajo, hoja adjunta y anexos. 
                       4°.-   Especificaciones Técnicas del Contrato y anexos. 
                       5°.-   Cuadro económico. 
                       6°.-   Programa de ejecución de los trabajos. 
                       7°.-   Lista de precios por administración y precios unitarios. 
                       8°.-   Pólizas de seguros. 
 Todos los documentos anteriormente citados forman parte integrante del Contrato y 
un ejemplar de los mismos, firmado por la Propiedad y por el Contratista se unen como 
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anexos a este Contrato. En caso de oposición o discrepancia entre ellos prevalecerán por el 
orden en que se han citado. 
 
TRIGÉSIMO CUARTA – DERECHO APLICABLE 
  El presente Contrato se regulará en todo con arreglo al Ordenamiento 
Jurídico Español y los preceptos legales de carácter imperativo necesariamente deberán ser 
cumplidos. 
  Las especificaciones técnicas al proyecto deberán ajustarse como mínimo a 
la Legislación Española, por lo que cualquiera que sea el alcance de la especificación, si 
las normas españolas fuesen más rigurosas estas deberán ser cumplidas siempre. 
 
TRIGÉSIMO QUINTA – CONFIDENCIALIDAD 
 Ambas partes se comprometen a no divulgar la información técnica confidencial, 
know-how, planos y datos, incluida la información derivada de la inspección de plantas (en 
adelante denominada “Información Técnica”) facilitada a una de las partes por la otra, y 
que se refiere al diseño, construcción y/u operación de los Tanques y –salvo permiso 
escrito de la otra parte- no utilizará la Información Técnica confidencial con fines distintos 
a la evaluación, construcción, puesta en marcha y operación de los Tanques propiedad de 
ENAGAS. 
 Ambas partes se comprometen a limitar el acceso a la Información Técnica 
confidencial a aquellos empleados que lo precisen para evaluar la información y advertirán 
a dichos empleados de la naturaleza confidencial de la misma y de la existencia e 
importancia de esta cláusula de confidencialidad. 
 En el caso de que cualquiera de las partes utilice los servicios de un consultor 
externo con relación a cualquier parte del diseño, construcción, puesta en marcha u 
operación de los Tanques, y dicho consultor precisara utilizar la Información Técnica 
facilitada en este Contrato, la parte afectada queda obligada a suscribir con dicho consultor 
un acuerdo de confidencialidad substancialmente idéntico al de esta cláusula y será 
responsable de obtener la aceptación de sus términos por parte del citado consultor. 
 
TRIGÉSIMO SEXTA – ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN 
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 Para cualquier circunstancia que pueda surgir de la interpretación del Contrato o de 
sus documentos anexos, las partes se ajustarán a lo establecido en los Reglamentos de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barcelona. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMA – ANULACIÓN DE DOCUMENTOS ANTERIORES 
  Quedan nulos y sin valor contractual alguno todas las comunicaciones y 
documentación entregada con anterioridad a la firma del presente Contrato, que no hayan 
sido expresamente señalados en el mismo como documentos contractuales, siendo las 
obligaciones de las partes las que se expresan en este Contrato, en sus anexos y en las 
eventuales adiciones al mismo. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVA – NOTIFICACIONES 
 Cualquier notificación que deba dirigirse a las partes en relación con el desarrollo 
del presente Contrato, deberá efectuarse por escrito a las siguientes direcciones: 
- Las notificaciones del Contratista a la Propiedad, deberán dirigirse a: 
ENAGAS 
Atención: Tanque de GNL - Barcelona 
Avda.deAmérica n° 38 
28028 MADRID 
- Las notificaciones de la Propiedad al Contratista, deberán dirigirse a: 
XXXX EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
A la atención de:  
C/  
28     MADRID 
 
TRIGÉSIMO NOVENA – MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 Cualquier modificación, corrección o adición a las disposiciones de este Contrato, 
sólo será válida cuando vaya firmada por las partes contratantes y se exprese claramente el 
carácter de modificación, corrección o adición. 
 
CUADRAGÉSIMA – ENTRADA EN VIGOR 
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 El presente Contrato producirá plenos efectos jurídicos entre las partes a contar de 
la fecha                                                           , en que se procedió a la notificación de la 
carta de adjudicación. 
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERA – AUTORIZACIÓN DE FIRMAS 
 Con el fin de facilitar la firma del Contrato los representantes de ambas empresas 
autorizan a que el conjunto de los documentos anexos sean firmados por Técnicos de 
ambas empresas. 
 Y en prueba de conformidad se extiende el presente Contrato por duplicado y a un 
solo efecto que firman ambas partes contratantes en el lugar y fecha indicados al principio. 
 
 
Por el Contratista     Por ENAGAS 
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3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
En relación con el Tanque de almacenamiento de GNL objeto del Contrato EPC, el 
Alcance de los Trabajos a realizar por el Contratista incluye, sin carácter limitativo, la 
Ingeniería de detalle, la Adquisición de equipos y materiales, la Construcción y la Puesta 
en servicio de las siguientes instalaciones y elementos del Tanque: 
• Cimentaciones (losa y zapata) de hormigón armado 
• Depósito exterior, de hormigón pretensado en pared y techo, y de otros materiales 
en suelo 
• Barrera de vapor (pared, techo y suelo) en acero al carbono 
• Cubeto de sellado en el fondo y esquina entre los 2 tanques, de acero al 9 % Ni 
• Techo suspendido de Al para el depósito interior 
• Sistemas de aislamiento entre paredes, fondos y techos de los dos depósitos 
• Depósito interior de acero al 9 % Ni (pared y suelo) 
• Fondo del depósito interior 
• Pozos para las bombas en el interior del tanque 
• Bombas criogénicas, con sus alojamientos, válvulas, cables y demás accesorios; 
incluidos motores y cables, con sus bandejas, hasta el panel de control 
• Pozos fijos para instrumentos de nivel 
• Anillo de rociado para puesta en frío, escaleras de acceso y demás accesorios en el 
tanque interior 
• Tuberías, con sus accesorios, válvulas y elementos de soportación, tanto en el 
interior del tanque como en el exterior, hasta el límite de batería 
• Toberas y entradas visitables (bocas de hombre) 
• Válvulas de sobrepresión y rompedoras de vacío 
• Válvulas de control, con sus correspondientes by-pases 
• Todos los instrumentos (de presión, temperatura y nivel) con sus transmisores, 
cables, bandejas y demás accesorios 
• Plataformas en el techo del tanque, con sus estructuras de soporte, accesos y 
pasarelas 
• Bandejas de recogida de derrames de GNL y conductos de evacuación 
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• Una grúa desplazable, con sus cables de izado, para mantenimiento de bombas 
• Escaleras de acceso y escape, entre suelo y techo del tanque 
• Hilos de caldeo para la cimentación, con sus protecciones y cables hasta el panel de 
control 
• Sistema de distribución de agua anti-incendio para el rociado de pared y techo 
• Sistema de purgado con nitrógeno del espacio anular y aislamiento del fondo 
• Aislamiento criogénico de tuberías 
• Ignifugado de estructuras y soportes 
• Sistema de iluminación y cableado correspondiente 
• Sistemas de distribución eléctrica, puestas a tierra y pararrayos. 
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4 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Introducción
La empresa ENAGAS ha decidido acometer la ampliación de la capacidad de 
almacenamiento de su Terminal de recepción de GNL situada en Barcelona, tal como 
estaba planificado con anterioridad, ampliación que consiste en la construcción de un 
nuevo tanque de GNL adicional a los existentes. Para ello encargó la preparación del 
Proyecto Básico del tanque, del cual forma parte este documento.  
El Proyecto Básico tiene por objetivos los siguientes: 
1. definir las instalaciones a construir, 
2. especificar los condicionantes técnicos,  
3. estimar los costes de inversión,  
4. determinar el programa del proyecto,  
5. describir los trabajos de ejecución, y  
6. preparar la documentación necesaria para poder lanzar el concurso de construcción 
”llave en mano” del tanque.  
El propósito del presente documento, el llamado Plan de Ejecución del Proyecto, es 
precisamente el de realizar una descripción detallada de las actividades a acometer durante 
la fase de ejecución del mismo –fase posterior a la emisión de este Proyecto Básico-, 
incluyendo las siguientes tareas principales: 
 -Realización de la Ingeniería Detallada 
 -Adquisición de Equipos y Materiales 
 -Construcción de Instalaciones 
 -Puesta en Marcha del Tanque. 
En los capítulos que siguen trataremos en detalle de todas esas actividades. Sin embargo 
conviene señalar desde ahora que este Plan de Ejecución del Proyecto es el 
correspondiente a una planificación previa de los trabajos. Una vez que el Contrato de EPC 
haya sido adjudicado, el Contratista adjudicatario de los trabajos tendrá que desarrollar su 
propio Plan de Ejecución del Proyecto.  
Este nuevo PEP deberá describir en detalle como se van a acometer los trabajos en cada 
caso; en ese sentido el Plan del Contratista será complementario al presentado aquí  y 
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contendrá los siguientes elementos adicionales, los cuales serán específicos para este 
proyecto: 
-Plan de movilización del personal y maquinaria, 
-Histogramas de horas, 
-Organigramas detallados, 
-Plan de Calidad del proyecto, 
-Programa de Ejecución detallado, 
-Distribución de pagos contractuales en el tiempo,  
-Planes de inspección y ensayos (en fábrica y en obra), 
-Plan de Salud y Seguridad laboral. 
El PEP del Contratista se completará con el Manual de Procedimientos, el cual incluirá al 
menos los siguientes apartados: 
 - Instrucciones de ingeniería y programas de cálculo, 
 -Procedimientos de Gestión de Compras 
 -Política y Manual de Calidad 
-Procedimientos de construcción,  
-Política y Manual de Salud, Seguridad y Medio ambiente. 
4.2 Ingeniería de Detalle 
4.2.1 Generalidades
 A partir de la información contenida en el Diseño Básico y considerando los cambios y 
modificaciones que se produzcan en el mismo durante la realización del proyecto, se 
llevará a cabo la Ingeniería de Detalle realizando los cálculos, dibujando los planos, 
preparando las especificaciones, y produciendo todos los documentos necesarios para 
proceder de forma definitiva a efectuar las siguientes tareas: 
• Presentación del Proyecto ante la Administración y Organismos Oficiales 
• Adquisición de Materiales y Equipos 
• Construcción y Montaje de las Instalaciones 
• Comisionado y Puesta en frío del Tanque 
• Preparacióndel Dossier final. 
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Dentro del alcance del adjudicatario de la Ingeniería de Detalle está comprendida la 
redacción, firma por técnico competente, visado por colegio oficial correspondiente y 
trámites de presentación de todos aquéllos documentos oficiales (proyectos, separatas, 
direcciones de obra, certificados, etc.) que le requieran. Para la elaboración de los 
proyectos oficiales se procurará aprovechar al máximo la documentación (cálculos, planos, 
especificaciones, dibujos tipo, etc.) procedentes del proyecto básico. 
Las actividades de Ingeniería de Detalle a realizar por el Contratista se describen en los 
siguientes capítulos, por especialidades. 
4.2.2 Proceso 
• Preparar los Diagramas de Tuberías e Instrumentación, dimensionando las líneas y 
equipos que los requieran. (Estos diagramas los origina el Ingeniero de Proyecto y 
los revisan y completan los Ingenieros de Proceso, Instrumentacion y Control y 
demás especialistas) 
• Especificar los datos de proceso para tuberías e instrumentos 
• Modificar los Diagramas de Tuberías e Instrumentos para reflejar los cambios en el 
proceso que pudieran suponer los equipos que se hayan comprado (si son distintos 
a los especificados) 
• Dimensionar o comprobar los tamaños de líneas de fluidos, verificando además los 
perfiles de presión en las mismas 
• Calcular el NPSH de las bombas 
• Participar en los HAZOP del proyecto 
• Revisar los documentos pertinentes de la Ingeniería y de los vendedores para 
comprobar que los requisitos de proceso indicados en el Diseño Básico se 
incorporan al diseño de detalle 
4.2.3 Ingeniería de Proyecto 
• Redactar las Especificaciones Técnicas del Proyecto tomando como base los 
requisitos indicados en el Diseño Básico, teniendo en cuenta las prácticas de 
construcción, las disponibilidades locales y los requisitos legales vigentes 
• Preparar las estimaciones de costes necesarias, con ayuda del Departamento de 
Control de inversiones 
142 
 
 
 
 
 
• Colaborar con la sección de Programación para preparar el programa de ejecución 
del Proyecto 
• Coordinar las actividades de los distintos Especialistas, Ingenieros de proyecto y 
Procesistas 
• Controlar que el Proyecto se realice de acuerdo con el Diseño Básico y las 
especificaciones del Cliente 
• Preparar, junto con los Especialistas responsables dentro de la Ingeniería, las 
Requisiciones de Equipos y Materiales  
• Revisar las Tabulaciones de Ofertas y realizar las recomendaciones de compra 
correspondientes 
• Monitorizar el progreso de los trabajos y los costes incurridos, y preparar los 
informes periódicos de Progreso 
• Preparar las instrucciones de Trabajo necesarias según procedimiento de 
coordinación. 
1.2 Obra Civil 
• Preparar las especificaciones técnicas correspondientes a la Cimentación del 
Tanque y Obra Civil diversa 
• Realizar los cálculos y preparar el diseño de detalle y los planos constructivos de la 
Cimentación del Tanque de GNL. En los planos se indicarán las dimensiones 
principales, cotas, número, disposición y diámetro de armaduras, secciones típicas, 
etc., de forma que el subcontratista de construcción y montaje pueda desarrollar sus 
dibujos constructivos y planos de taller 
• Preparar los planos y documentos estandarizados para: 
o Notas y detalles generales de Hormigón  Armado 
o Pernos de anclaje 
o Zanjas de hormigón alrededor del Tanque 
o Cimentación de escaleras y plataforma 
o Arquetas para drenaje y Pozos de registro 
• Preparar plano de pavimentos con situación de cimentaciones, drenajes, zanjas, 
calles y accesos 
• Preparar la documentación necesaria para la petición de oferta y documento técnico 
para el Subcontrato de Obra Civil. 
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1.3 Mecánica - Estructuras y Tanques 
• Revisar los cálculos estructurales del Tanque, tanto del tanque exterior de hormigón 
como del tanque metálico interno 
• Revisar los cálculos sísmicos y demás cargas y esfuerzos. Completar los cálculos 
tensionales 
• Preparar las especificaciones de tanques y estructuras metálicas 
• Realizar el diseño detallado del tanque externo, del tanque interno, accesorios y 
estructuras de soporte de tuberías según normas y diseños standard, con todos los 
detalles necesarios, incluyendo: 
- Pared de Hormigón pretensado 
- Pared metálica de acero al 9 % Ni 
- Techo de hormigón 
- Techo suspendido 
- Forros para barrera de vapor 
- Estructuras de soporte 
- Plataforma, Escaleras y Barandillas 
• Realizar los planos constructivos del tanque en su totalidad. En éstos, se indicarán 
las elevaciones de planta y plataforma, las dimensiones principales de tanques y 
estructuras y el número, disposición y diámetro de las armaduras o el tipo y tamaño 
del perfil a usar, dimensionando todos los elementos principales de aquéllas, de 
forma que el subcontratista (en su caso) de construcción y montaje pueda 
desarrollar sus planos de taller y dibujos de detalles constructivos 
• Preparar la información necesaria para petición de oferta y documento técnico para 
la subcontratación de la Construcción y Montaje de los elementos del Tanque, si 
fuera necesario. 
4.2.4 Mecánica - Máquinasrotativas 
• Preparar las especificaciones técnicas, hojas de datos y condiciones especiales para 
la petición de ofertas y compra de las bombas criogénicas 
• Revisar técnicamente las ofertas recibidas, proceder a las aclaraciones oportunas 
con los ofertantes y efectuar la recomendación de compra 
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• Efectuar el seguimiento del pedido de las bombas, especialmente en lo referido a 
los ensayos y controles de calidad. 
1.4 Ingeniería de Seguridad y del Medio Ambiente 
• Preparar el Análisis cuantitativo de riesgos definitivo, modificando el realizado 
anteriormente mediante la incorporación de los datos finales del proyecto 
• Realizar la evaluación final del impacto ambiental previsible derivado de la 
implantación y puesta en servicio del Tanque, mediante un Estudio de Impacto 
Ambiental completo (si fuera necesario). 
4.2.5 Implantación y Tuberías 
• Preparar plano de implantación de las instalaciones y equipos -planta y alzado- con 
coordenadas y cotas  
• Revisar los cálculos de caudal de líneas de llenado, salida y vapor de GNL 
• Revisar los cálculos térmicos y de dimensionamiento de los sistemas de seguridad 
por sobrepresión y vacío 
• Revisar el diseño de rociado del sistema contra incendios (DCI) 
• Colaborar en la preparación de los diagramas de Tuberías e Instrumentos 
• Revisar los planos de vendedores de equipo 
• Realizar el estudio de tensiones dinámicas y vibraciones 
• Dimensionar los soportes de tuberías marcando su situación en los planos 
• Preparar todos los planos de planta, alzado y detalles de las tuberías incluidas en el 
Alcance de trabajos del Tanque 
• Delinear las isométricas finales de todas las líneas, incluyendo aspiraciones de 
bombas, líneas de llenado, sistemas de sobrepresión y vacío, etc., de forma que 
resulten aptas para la prefabricación de los tramos de tuberías en obra 
• Coordinar las conexiones entre el depósito de GNL y el resto de la planta 
• Preparar la lista de líneas indicando: 
o Número de línea y especificación 
o Temperatura y presión de diseño y operación 
o Aislamiento/Pintura 
o Presión de Prueba Hidrostática o Neumática. 
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• Preparar especificaciones de tuberías para diseño, materiales, fabricación (taller y 
obra), etc., basadas en los códigos y standards aplicables 
• Preparar lista de materiales de tubería, agrupando cantidades para cada tamaño y 
distinguiendo categorías de tubo, válvulas, accesorios, bridas, etc. 
• Preparar fichas técnicas para peticiones de oferta y compra de materiales de 
tuberías y evaluar técnicamente las ofertas recibidas. 
Todo ello para los siguientes tipos de   fluídos: 
 Gas natural licuado (GNL) a -162 °C 
 Vapores de GNL (GNV) a unos -140 °C 
 Agua contra incendios 
 Aire de instrumentación 
 Nitrógeno gas. 
4.2.6 Electricidad 
• Realizar los cálculos y dimensionamientos siguientes: 
o Balance de cargaseléctricas 
o Caída de tensión en arranque de motores  
o Tensiones de cortocircuito 
o Cableado eléctrico (fuerza y baja tensión) 
o Esquemas lógicos de arranques y paradas 
• Preparar los planos y diagramas eléctricos siguientes: 
o Áreas de peligrosidad 
o Diagramaunifilar 
o Esquemas de control y protección de motores 
o Recorrido de cables y bandejas de soporte, tanto para distribución eléctrica 
como para cables de instrumentación y control 
o Puestas a tierra y protecciones 
o Alumbrado (localización, cableado y detalles) 
o Regletas de bornes y conexiones eléctricas y de instrumentación 
• Realizar el diseño de la instrumentación eléctrica y los diagramas de control 
• Preparar las listas de equipos y cables, eléctricos y de instrumentación 
• Preparar las especificaciones técnicas de la especialidad eléctrica 
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• Preparar las requisiciones y  documentación necesaria para las peticiones de ofertas 
de equipo y material eléctrico; revisar las ofertas recibidas 
• Revisar planos y documentación de vendedores 
• Realizar la coordinación de conexiones eléctricas entre el sistema eléctrico en el 
tanque y el resto de la planta. 
4.2.7 Instrumentación y Control 
• Revisar los Planos de Tuberías e Instrumentos 
• Dibujar los esquemas y diagramas de control 
• Preparar los cuadros de Causas y Efectos 
• Preparar la lista completa de instrumentos reflejando el estado final del diseño 
• Preparar esquemas de montaje para los instrumentos, incluyendo los esquemas 
requeridos (hook-ups) de conexión de proceso y neumáticos, con indicación de los 
materiales a emplear 
• Preparar detalles típicos de soportes, protección contra heladas y otros 
• Realizar los dibujos de localización de instrumentos, incluyendo localización de 
politubos, cajas de conexión, caminos principales (routing) de colectores de aire y 
tubos de señal, así como la localización y elevación aproximada de los 
instrumentos 
• Diseñar el panel de control, incluyendo el frente del panel acotado con la posición 
de los instrumentos debidamente identificados; también incluye diseño de detalle 
de conexiones (hook-ups) neumáticas y eléctricas. El fabricante del panel preparará 
los planos constructivos necesarios, que serán revisados y aprobados por el 
Contratista 
• Desarrollar las especificaciones técnicas a partir de la información contenida en el 
Diseño Básico 
• Preparar las requisiciones para petición de oferta de instrumentos y equipos de 
control 
• Revisar técnicamente las ofertas y efectuar recomendaciones de compra 
• Preparar documentación para petición de oferta del subcontrato de instalación de 
instrumentos y equipos de control 
• Revisar y comprobar los planos de Vendedores. 
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4.3 Gestión de Compras y Subcontrataciones 
4.3.1 Generalidades
Para preparar, coordinar, dirigir y controlar todos los pedidos correspondientes a los 
materiales y equipos del Tanque así como los subcontratos de servicios que se vayan a 
adjudicar, el Contratista incluirá en su equipo de Gestión del proyecto un grupo de 
“Gestión de Compras y Contratación” con las siguientes secciones: 
 -Contratación y Planificación de Órdenes de Compra y Subcontratos 
-Activación y Relaciones con los Suministradores / Subcontratistas 
-Control de Calidad 
-Transportes y Logística de Pedidos 
-Trazabilidad y listados de equipos y materiales. 
Los métodos de trabajo utilizados por el Contratista en la Gestión de Compras y 
Contratación se ajustarán a los contenidos en su Manual de Procedimientos y a las 
condiciones fijadas en el contrato Llave en mano. El Contratista decidirá todas las 
adjudicaciones sin que ENAGAS pueda revisarlas o modificarlas, pero siempre teniendo 
presente los requisitos de calidad que se incluyen en las Especificaciones Técnicas (las 
cuales forman parte del Contrato de EPC). El control de la fabricación e instalación de los 
distintos equipos y materiales se efectuará a dos niveles: 
-el departamento de Ingeniería del Contratista revisará y aprobará los planos y 
características para la fabricación, y también autorizará o denegará los cambios en las 
condiciones técnicas que pudiera solicitar el fabricante o subcontratista correspondiente 
-el equipo de Control de Calidad efectuará las visitas a fábrica que sean necesarias para 
verificar los resultados de ensayos y pruebas, o comprobar las dimensiones y 
características de los distintos equipos y materiales. En obra existirá un equipo permanente 
de Control de Calidad. 
En los apartados que siguen se describen en detalle las actividades a realizar en cuanto a la 
Adquisición de equipos y materiales y a la Contratación de servicios. 
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4.3.2 Gestión de Compras 
• Emitir propuesta de materiales a adquirir y servicios a subcontratar, teniendo en 
cuenta las características concretas de este proyecto, la responsabilidad técnica y la 
influencia de la división propuesta en los plazos de ejecución programados 
• Establecer las listas de posibles suministradores y subcontratistas cualificados, 
tanto nacionales como extranjeros, para cada clase de material y servicio 
• Confeccionar la lista de las requisiciones que se vayan a emitir con indicación de 
equipos y materiales 
• Preparar el Alcance y las Especificaciones de cada pedido de material y de cada 
servicio a subcontratar, adjuntando la documentación técnica preparada por los 
ingenieros especialistas respectivos 
• Preparar la documentación necesaria para completar una petición de ofertas 
(condiciones generales y particulares, plazos de ejecución, programas de control de 
calidad, pruebas, formatos de propuesta comercial, etc.) 
• Emitir las peticiones de oferta de equipos y materiales y efectuar los contactos 
necesarios con los ofertantes 
• Realizar la comparación de ofertas. El Departamento de Compras y Contrataciones 
se encarga de la verificación de los plazos de entrega y de la comparación de las 
condiciones comerciales. El Departamento Técnico correspondiente revisa y 
estudia técnicamente las ofertas y chequea los materiales y/o servicios que cubren. 
Ambos departamentos, conjuntamente, realizan la recomendación final del 
vendedor o subcontratista seleccionado 
• Emitir y administrar el Pedido o Subcontrato (es decir: alcances adicionales, 
cancelaciones, negociación y regularización de extras diversos, aplicación de 
revisión de precios, permisos de importación y exportación, etc.) 
• Elaborar mensualmente una lista de los pedidos y subcontratos que se emitan, 
indicando número, revisión, material comprado o servicio adjudicado, proveedor, 
coste, situación del pedido o trabajo, etc. 
4.3.3 Servicios de Inspección, Activación y Logística de Pedidos 
• Comprobar los procedimientos de fabricación, las instalaciones del taller y la mano 
de obra; supervisar las etapas críticas de fabricación 
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• Realizar el seguimiento y activación de los pedidos, con el fin de asegurar los 
plazos de entrega y el envío de los materiales a obra, emitiendo los informes 
correspondientes sobre la evolución de la fabricación 
• Seleccionar y contratar los transportes de los equipos de origen extranjero, C.I.F. 
Barcelona. Coordinación de los transportes nacionales hasta los almacenes de obras 
de ENAGAS. (Los materiales y equipos de origen nacional serán adquiridos, con 
los  transportes incluidos, en los almacenes citados) 
• Emitir los informes de recepción de materiales en fábrica 
• Programar y efectuar el control presupuestario de los pedidos de materiales y 
equipos, con edición mensual de informes 
• Identificar y ordenar de la documentación final de los suministradores, para su 
posterior incorporación a los libros finales de obra 
• Efectuar las tareas de inspección durante la fabricación de los diversos equipos (que 
serán llevados a cabo por personal especializado) incluyendo: 
o Elaboración del programa específico de garantía de calidad para cada 
pedido 
o Visitas periódicas a los talleres de los suministradores, inspeccionando las 
distintas fases de fabricación, comprobación de pruebas de fábrica, 
obtención y aprobación de los equipos con los planos certificados, etc. 
o Calificación de soldadores y mano de obra, cuando sea necesario 
o Presencia en las pruebas previas a la aceptación 
o Envío de los informes periódicos de inspección, con los resultados de las 
inspecciones realizadas, evaluación del programa de fabricación, etc. 
• Comprobar la existencia de un programa realista, en cuanto a ingeniería, acopio de 
materiales, fabricación, pruebas y envío, que cumpla con la fecha contractual 
• Controlar el progreso de los pedidos de modo que sea posible tomar la acción 
conveniente, cuando se prevea o detecte un retraso sustancial. 
4.3.4 Administración de Subcontratos de construcción y montaje 
• Aplicar y hacer cumplir los contratos celebrados con los Subcontratistas 
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• Elaborar un Plan General de las obras y la correspondiente programación general. 
Realizar su seguimiento, control de la aplicación y revisión periódica de los 
programas parciales y general de la obra 
• Elaborar un Plan de Control de Calidad. Realizar su seguimiento, control y posible 
revisión 
• Elaborar un Plan de Control de Costes, realizando también su seguimiento, control 
y posible revisión 
• Elaborar un Plan de Gestión de Materiales en obra. 
• Elaborar un Plan de Generación de documentos, circuitos de transmisión y archivo. 
Comprobar los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto, 
detectando posibles deficiencias o lagunas 
• Comprobar que los Subcontratistas realizan las obras de acuerdo con el proyecto, 
Normas y Reglamentos oficiales, y con calidad acorde a las reglas de buena 
práctica 
• Elaborar informes mensuales, más uno final para cada parte de obra terminada 
• Comprobar, comentar y aprobar las certificaciones de los Subcontratistas 
• Intervenir en primera instancia en la negociación y establecimiento de los precios 
contradictorios 
• Aceptar las recepciones provisionales y definitivas de las Obras e instalaciones, 
previos los ensayos de validez oficial 
• Elaborar acta de cuantas reuniones se celebren, realizar su seguimiento y hacer 
cumplir sus conclusiones. 
Entre los subcontratos a realizar para este Proyecto, y por su importancia, debemos 
destacar los siguientes: 
• Obra Civil y Cimentación 
• Prefabricación y Montaje de Estructura Metálica 
• Prefabricación, Montaje y Pruebas de Sistemas de Tuberías (incluidos aislamientos) 
y pruebas de presión después de su instalación 
• Montaje del aparellaje eléctrico y distribución en Media y Baja Tensión incluyendo 
Alumbrado y sistema de Puesta a Tierra. Pruebasestáticas de toda la instalación 
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• Montaje de Cuadros de Control, Instalación y pruebas de instrumentos y lazos de 
control neumáticos y electrónicos 
• Preparación de superficies, recubrimientos y pintura a aplicar en Obra. 
Los documentos a incorporar en los distintos subcontratos serán los siguientes: 
• Pliego de Condiciones Particulares 
• Alcance de los trabajos 
• Unidades de Obra, Mediciones y Precios Unitarios Aplicables 
• Pliego de Condiciones Generales 
• Proyecto de Seguridad e Higiene durante la ejecución de los trabajos 
• Especificaciones Técnicas aplicables 
• Planos y Detalles Típicos de ejecución de las diversas especialidades. 
4.4 Construcción de las Instalaciones 
4.4.1 Generalidades
El objeto de esta actividad será la realización de las siguientes obras y trabajos: 
1 Cimentación del Tanque, y resto de Obra Civil 
2 Pared externa de hormigón pretensado 
3 Bóveda de acero al C 
4 Cúpula de hormigón 
5 Tanque interior de acero al 9 % Ni 
6 Techo suspendido 
7 Montaje Mecánico (estructuras metálicas, tuberías y bombas criogénicas) 
8 Aislamiento y pintura 
9 Montaje Eléctrico 
10 Montaje de Instrumentación 
11 Pruebas, limpieza, secado e inertizado. 
La secuencia típica y algunos detalles de ejecución de la construcción de un Tanque de 
GNL se aprecian en la Figura 21. 
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El Plan incluirá también el Listado de todos los Procedimientos a seguir durante los 
trabajos, así como un Programa de Auditorías de Calidad que abarque al propio Contratista 
y sus Suministradores y Subcontratistas. El Plan deberá ser aprobado por ENAGAS. 
El Contratista de encargará de movilizar la Organización que se necesite para llevar a cabo 
el Plan de Calidad en todos sus términos, incluyendo Inspectores a tiempo completo y sus 
correspondientes ayudantes. A su vez cada Suministrador o Subcontratista tendrá que 
producir un Plan de Calidad propio adaptado al Alcance del pedido u obra que se le 
hubiera adjudicado. En estos Planes parciales se especificará el programa detallado de 
verificación de procedimientos, homologaciones de personal, inspecciones visuales, 
controles dimensionales, calibraciones, pruebas, ensayos, revisión de certificaciones, 
aprobación de informes y aceptación final del producto o la obra. El Contratista revisará y 
modificará o aprobará todos los Planes de Calidad; para las empresas menos preparadas en 
estos temas se impartirán Cursos de Formación en Calidad. 
A fin de conseguir una mayor seguridad en los temas de calidad, el Contratista contará con 
la asistencia técnica puntual de especialistas en aquellas actividades más críticas, tales 
como diseño criogénico (válvulas, soportes, análisis de esfuerzos y tensiones), equipos 
mecánicos (bombas de GNL), metalurgias especiales y, en general, en todos aquellos 
campos en los que la calidad pueda verse comprometida. 
4.4.2.2 Higiene y Seguridad Laboral 
El Contratista cumplirá todos los requisitos legales en materia de Salud y Seguridad laboral 
que estén vigentes en el momento de acometer las obras. Se dispondrá de un Plan de 
Seguridad e Higiene, específico para la construcción del Tanque objeto de este Proyecto. 
Además de todo ello, ENAGAS requiere que el tema de la Seguridad laboral se trate por el 
Contratista como si fuera un “proyecto” en sí mismo, con un Alcance de trabajos, una 
Organización, unas Condiciones Técnicas y un Presupuesto. El Alcance incluirá tres áreas 
y numerosas tareas, las principales de las cuales se citan a continuación: 
1. Prevención: 
-Curso de Orientación para nuevos empleado (duración mínima: 4 horas) 
-Análisis de riesgos y precauciones a tomar para cada tarea a realizar 
-Reunión semanal de cada equipo de obra para preparar el trabajo 
-Distribución de Boletín semanal de educación en prevención de riesgos 
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-Cursos de Formación en Seguridad para supervisores y capataces 
-Campañas de concienciación (carteles, concursos, premios, asambleas, ...) 
2. Vigilancia: 
-Inspección constante de los tajos de obra 
-Auditorías de seguridad a los subcontratistas (2 por semana, mínimo) 
-Chequeos de alcoholemia y drogadicción (1% del personal cada semana) 
-Señalizaciones y Control 
-Reunión semanal de revisión de actuaciones (todos los subcontratistas) 
3. Corrección e Intervención: 
-Cartas de No cumplimiento, post-inspección 
-Penalidades por incumplimientos (hasta suspensión de contratos) 
-Tratamiento de heridas en Enfermería 
-Emisión y publicación de Informes de todos los accidentes 
-Recogida y análisis de datos estadísticos. 
Los Recursos disponibles para desarrollar el programa de Seguridad serán los siguientes: 
 -Personal: habrá un Vigilante de seguridad por cada 40 empleados 
(Subcontratistas), además de los Supervisores y Capataces como responsables de seguridad 
en sus áreas 
 -Equipos e Instalaciones: se dispondrá de una Enfermería con estación de primeros 
auxilios, una Sala de conferencias (capacidad 40 personas) y un Despacho equipado 
 -Financieros: en los temas de Seguridad se invertirá no menos de un 1 % del 
presupuesto total de la obra (en Materiales, Personal e Incentivos). 
En cuanto a las Condiciones Técnicas, el Contratista adoptará los Reglamentos de 
Seguridad laboral vigentes en España en el momento de la obra. La ejecución de las 
labores de prevención, vigilancia, formación e intervención se realizará de acuerdo con el 
Manual de Procedimientos de Seguridad e Higiene del propio Contratista y el Plan 
específico de Seguridad de la obra. 
4.4.2.3 Control del Proyecto 
Un Departamento del equipo del Contratista en Obra se encargará de los temas relativos al 
control del proyecto. Estará compuesto por 5 secciones:  
 -Planificación y Programa de Ejecución 
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 -Estimación y Control de Costes 
 -Medición y curvas de Progreso 
 -Coordinación e Informes de Avance 
 -Administración del Contrato. 
Para el Control del Programa de Ejecución se utilizará el programa de ordenador 
PRIMAVERA o similar, el cual permite la creación de Programas de ejecución muy 
detallados (hasta Nivel IV), con listados de miles de actividades si fuese necesario, 
seguimiento de antecesores y sucesores, interconexiones múltiples, actualizaciones 
automáticas en cascada, determinación del camino crítico en cada momento, cálculo de 
holguras, preparación de resúmenes, enumeración de recursos, etc. Las salidas pueden ser 
de forma gráfica, tabular o texto. El Programa contractual de ejecución de los trabajos, 
definido al comienzo del proyecto, estará definido a Nivel III; los programas detallados de 
suministradores y subcontratistas se incorporarán posteriormente en el Nivel IV. 
En cuanto a la Estimación y Control de Costes el Contratista utilizará su propia base de 
datos y una hoja de cálculo específica para este proyecto. Las variaciones del Alcance que 
se vayan produciendo a lo largo del trabajo se estimarán en base al banco de datos y los 
precios que figuran en el Contrato Llave en mano. En la hoja de cálculo se irán incluyendo 
las Variaciones con sus datos más relevantes: causa, contenido, impacto en coste 
(propuesto y acordado), impacto en tiempo, situación actual y fechas de emisión y 
aprobación. 
El Progreso de los trabajos se medirá de acuerdo con criterios establecidos inmediatamente 
tras la firma del contrato de EPC: cada actividad tendrá unos Hitos marcados a lo largo de 
su ejecución, a cada uno de los cuales le corresponderá un porcentaje de avance. Además 
de los Hitos pre-fijados, se tendrá en cuenta el número de horas trabajadas en cada 
actividad. 
El Contratista mantendrá informado a ENAGAS de todos estos controles, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el Contrato entre los que cabe destacar los siguientes: 
 -Reuniones semanales y mensuales de revisión 
-Informes diarios de actividades 
-Informes semanales de Construcción 
-Informe mensual de Avance del Proyecto 
-Registro actualizado de Variaciones de costes 
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-Revisiones semanales del Programa de Ejecución-nivel III. 
4.4.2.4 Proyecto de liquidación de obra 
Al ir finalizando los trabajos se acometerá un proyecto de liquidación de obra que constará, 
sin carácter limitativo, de la documentación que se indica a continuación: 
a) Ejecución de Planos “as-built”. La  práctica normal es facilitar reproducible de los 
siguientes planos “as-built”: 
• Diagramas de flujo de proceso 
• Diagramas de tuberías e instrumentos 
• Disposición de panel de control 
• Diagrama unifilar 
• Planos de implantación 
• Instalaciones 
b) Entrega de colecciones de planos, especificaciones y documentos actualizados, 
según construcción (aquellos no incluidos en los “data book”) 
c) Actas de recepción provisional y/o definitivas de obras y servicios 
d) Asistencia, durante el periodo de garantía de los suministradores y subcontratistas. 
Listado de piezas de recambio 
e) Libros mecánicos de los equipos (“data-book”), los cuales recopilarán la siguiente 
documentación: 
• Lista de planos del Contratista 
• Lista de planos de Vendedores 
• Lista de pedidos 
• Datos de equipos: 
 Datos básicos de diseño 
 Especificaciones de ingeniería 
 Dibujos de dimensionesgenerales 
 Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento 
 Curvas características de bombas 
• Especificacionesgenerales de ingeniería 
• Lista de instrumentos 
• Disposición general del panel de control 
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f) Cálculos justificativos de las modificaciones que se pudieran haber introducido al 
Proyecto como consecuencia de la ejecución de las obras 
g) Actas de aceptación y pruebas de la Delegación de Industria u Organismo Oficial 
correspondiente 
h) Manuales de Operación y Mantenimiento, para el conjunto de instalaciones, con 
objeto de poder informar al personal técnico y de supervisión de todos los aspectos 
relativos a la operación del Tanque. Se darán las bases para la preparación de 
procedimientos detallados, paso por paso, que pudieran ser necesarios para el 
entrenamiento del personal y las operaciones del tanque. El contenido general 
típico del Manual de Operación es el siguiente: 
 Introducción 
 Especificaciones del Tanque 
 Variables de Operación y Control 
 Procedimiento de Puesta en Frío 
 Procedimiento de Arranque y Parada de bombas 
 Protecciones 
 Seguridad 
 Tratamientos especiales 
i) Control presupuestario y de tiempos 
j) Informe final de Control de Calidad. 
4.5 Puesta en Marcha 
Una vez concluidas las Pruebas especificadas para el tanque, sus tuberías y accesorios, se 
procederá al Secado e inertizado del Tanque, con todas sus instalaciones anejas en estado 
funcional. A partir de ese momento el Contratista ya podrá realizar la Puesta en Frío del 
Tanque, lo que se efectuará en estrecha coordinación con ENAGAS al objeto de poder 
facilitar GNL en las cantidades necesarias para esta operación. 
Durante el periodo de pruebas y puesta en frío se contará con un equipo de especialistas de 
bombas y procesos criogénicos. También se mantendrá un retén de los subcontratistas que 
han realizado el montaje del Tanque para realizar los pequeños ajustes, modificaciones o 
incluso operaciones de mantenimiento durante el periodo crítico de Pruebas y Puesta en 
Frío; la conformación de este equipo será acordada con ENAGAS. 
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Previamente a la Puesta en Frío se realizará una verificación del trabajo de Construcción 
contra los Diagramas de Tuberías e Instrumentos, así como de los puntos y 
comprobaciones de construcción críticos. Asimismo se preparará un programa detallado de 
Pruebas y Puesta en Marcha en base al Manual de Puesta en Marcha desarrollado por el 
Contratista y aprobado por ENAGAS. 
Una vez todo listo se irá enfriando el Tanque tal como se ha descrito en la sección 
correspondiente de la Memoria de este Proyecto. Finalmente y tras completar todas estas 
acciones el Contratista efectuará la entrega formal del Tanque terminado y operativo. 
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5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Se utilizarán las Especificaciones técnicas que ENAGAS tiene desarrolladas para estas 
instalaciones, las cuales figuran en la tabla adjunta. 
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Descripción Número
 
1. Especificaciones Generales de Ingeniería  
 Especificación general de diseño incluyendo criterios y estudios 
de seguridad del proyecto 
1. PT-EV060-
DGTI 
 Especificación general de tanques de almacenamiento de GNL PT-EM160-DGTI 
 Especificación general de  materiales de tubería PT-EM660-DGTI 
 
2. Especificaciones Generales  
 Requisitos generales de soldadura PT-EV960-DGTI 
 Especificación de pintura/aislamiento PT-EV961-DGTI 
Especificación de diseño de obra civil y estructura metálica 2. PT-EO960-
DGTI 
Especificación de Criterios Sísmicos PT-EO961-DGTI 
Especificación de electricidad  PT-EE460-DGTI 
Especificación de instrumentación PT-EI763-DGTI 
 
3. Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales  
            3.1 Especificaciones Mecánicas  
Especificación de bombas primarias y secundarias PT-EM260-DGTI 
Requisitos Generales para Suministro de tubería, accesorios y bridas PT-EM661-DGTI 
 Especificación de tubería no metálica  PT-EM662-DGTI 
 Especificación de válvulas de bola  criogénicas PT-EM860-DGTI 
Especificación de válvulas de control criogénicas PT-EM861-DGTI 
 Especificación de válvulas de globo y retención criogénicas PT-EM862-DGTI 
Especificación de válvulas de mariposa criogénicas PT-EM863-DGTI 
Especificación de válvulas de seguridad criogénicas PT-EM864-DGTI 
Especificación de válvulas no criogénicas PT-EM865-DGTI 
 Especificación de soportes criogénicos 3. PT-EM760-
DGTI 
 
            3.2 Especificaciones Eléctricas  
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 Especificación de actuadores eléctricos para válvulas 
motorizadas 
PT-EI560-DGTI 
 Especificación de cuadros eléctricos PT-EE560-DGTI 
 Especificación sistema de alimentación SAI PT-EE860-DGTI 
Especificación de motores de baja tensión (BT) PT-EE660-DGTI 
Especificación de motores de media tensión (MT) PT-EE661-DGTI 
 
4. Especificación de Control e Instrumentación  
 Especificación general de sistema de medida y análisis 4. PT-ET761-
DGTI 
Especificación sistema de bloqueo de proceso SSD PT-EI760-DGTI 
Especificación sistema de control distribuido DCS PT-EI761-DGTI 
Especificación de Sistema de Seguridad Activa (SSA) PT-EI-762-DGTI 
 
5. Especificaciones de Seguridad  
 Especificación sistema contraincendios 5. PT-EV260-
DGTI 
Especificación sobre CCTV (Circuito cerrado de TV) PT-ET561-DGTI 
 Especificación detección de incendios PT-EV261-DGTI 
 
6. Especificaciones de Montaje y Puesta en Marcha  
 Especificación de montaje mecánico 6. PT-EC160-
DGTI 
 Especificación de montaje de obra civil PT-EC161-DGTI 
 Especificación montaje eléctrico PT-EC162-DGTI 
 Especificación montaje de instrumentación PT-EC163-DGTI 
 Especificación de pruebas hidráulicas, neumáticas y de fugas PT-EC260-DGTI 
 Especificación de comisionado y puesta en marcha PT-EC360-DGTI 
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6 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
6.1 NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES 
Para las Normas aplicables al Proyecto se estará a lo indicado en la Memoria, pero de 
forma particular se tendrán en cuenta los siguientes Reglamentos: 
a) Generales
EN 1473 
                N.F.P.A.   59A 
                A.P.I. – 620. 
b) Hormigones
Reglamento EHE - 08 
                           Normativa  NTE - CSL 
                             ACI - 376. 
c) Aceros 
Reglamento DB – SE A 
          Normas A.S.T.M. 
          Normas A.S.M.E. 
6.2 CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES 
6.2.1 Hormigones
6.2.1.1 Componentes
• Cemento: La clase de cemento a emplear será Portland normal, P-350 en 
cimentación, pudiendo emplear P-450 o P-350 en los muros de hormigón 
pretensado. Será capaz de proporcionar al Hormigón las condiciones exigidas en 
los apartados correspondientes del presente Pliego. 
• Agua, Áridos y Aditivos: Cumplirán lo prescrito en los artículos correspondientes 
de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE – 08 publicada por el Ministerio de 
Fomento, edición 2011 (EHE-08, en adelante). 
6.2.1.2 Tipos de Hormigón 
Los hormigones a emplear serán los siguientes: 
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Unidad de obra 
 
Consistencia
Resistencia 
característica 
a compresión 
(kg/cm2) 
Dosificación 
mínima 
cemento 
(kg/m3) 
Tamaño 
máximo del 
árido (mm) 
H-1 Regularización 
del suelo 
Fluida o 
blanda 
 150 25 
H-2 Cimentación 
solera, con  galería  
Blanda o 
plástica 
200 300 50 (40 en centro 
de solera) 
H-3 Muros 
cilíndricos, cúpula 
Blanda o 
plástica 
300 350 40 
Ningún hormigón tendrá, salvo justificación especial, una cantidad de cemento mayor de 
400 Kg/m3.      
6.2.1.3 Consistencia
Siempre que se fabriquen probetas, y a requerimiento del Director de Obra, se comprobará 
la consistencia de la masa de acuerdo con los siguientes asientos en el cono de Abrams: 
• Consistencia fluida o blanda: 15 cm a 6 cm (-2 cm, +1 cm) 
• Consistencia blanda o plástica: 9 cm a3 cm (-0 cm, +1 cm). 
6.2.1.4 Aireocluido 
Para el hormigón H-3 de los muros cilíndricos se añadirá un aireante de reconocida 
garantía (SIKA o HALESA), que proporcione un volumen de aire ocluido del 4 + 1 %. Se 
comprobará la cantidad de aire ocluido una vez cada hora durante el proceso de 
hormigonado, efectuándose dicha comprobación con neumómetro. 
6.2.1.5 Resistencia 
a) Ensayos previos: Se realizarán, de acuerdo con el artículo correspondiente de la EHE-
08, con el fin de que las resistencias medias obtenidas a los 3, 7 y 28 días puedan 
orientar, teniendo en cuenta las dispersiones que introduce la ejecución de la obra sobre 
la dosificación definitiva. A estos efectos, se realizarán por cada dosificación del H-2, o 
del H-3, 3 series de 3x4 probetas a romper a los 3, 7 y 28 días. 
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b) Ensayos característicos: Sin necesidad de esperar a los resultados de los ensayos 
previos, se ejecutarán los ensayos característicos correspondientes a los hormigones H-2 
y H-3, de acuerdo con la EHE-08. Para comenzar la colocación del hormigón del tipo 
H-2, y dada la facilidad de conseguir la resistencia exigida, será suficiente con disponer 
de resultados de los ensayos previos. 
c) Ensayos de control 
i) Hormigón H-2.- Según el apartado aplicable de la EHE-08, en el caso del hormigón 
H-2, por cada 100 m3 de hormigón a colocar, se efectuarán n=3 probetas de cada 
masa en N=5 amasadas (15 probetas). Los resultados obtenidos seguirán las normas 
de la EHE-08 
ii) Hormigón H-3.- Se efectuarán en este hormigón los ensayos de control a nivel 
intenso, según la EHE-08. Los ensayos de control se efectuarán n=3 probetas por 
masa, y siendo el número de amasadas N=12 ó N=6, de acuerdo con el 
correspondiente apartado de la EHE-08. Los resultados de los controles a nivel 
intenso se complementan con lo allí indicado.  
6.2.1.6 Ensayos del hormigón y gunita a baja temperatura 
Según la norma NFPA 59 A, se requieren las siguientes pruebas del hormigón y de la 
gunita en condiciones de frío: 
• Resistencia a la compresión a baja temperatura 
• Coeficiente de contracción o expansión térmica a baja temperatura. 
 Si los áridos en la obra no varían y son siempre los mismos, se requiere un mínimo de 
cuatro pruebas para el hormigón del muro cilíndrico interno y cuatro pruebas para la 
gunita, también del muro cilíndrico interno, de las pruebas citadas anteriormente. Si los 
áridos varían, se deben repetir las pruebas para los nuevos áridos empleados. 
También se requiere, en temperatura ambiente, la determinación del módulo de elasticidad 
del hormigón empleado. 
La forma de ejecución de los ensayos de contracción y expansión a baja temperatura se 
detalla aparte. 
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6.2.2 Aceros de armar y pretensar 
6.2.2.1 Acerosparaarmar
El fabricante de las barras corrugadas suministrará: 
• Un certificado de homologación de adherencia, de acuerdo con el apartado 
aplicable de la EHE-08. 
• Un certificado de características mínimas y otro de ausencia de grietas, por cada 
suministro de 20 000 kg (según el mismo apartado de la EHE-08).   
En cualquier caso se cumplirán las prescripciones del acero especificadas en la O.C. 295 – 
87 (apartado 241). El acero suministrado llevará grabadas las marcas de identificación 
indicadas en la citada orden. El fabricante además indicará si el acero es apto para el 
soldeo. 
El fabricante de las mallas electrosoldadas suministrará certificados del cumplimiento de 
todas las prescripciones indicadas en la EHE-08. Las barras cumplirán las prescripciones 
del acero especificadas en la O.C. 295 – 87 (apartado correspondientes a las mallas). 
Los ensayos standard quedan así incluidos en los certificados que aporta el fabricante. 
6.2.2.2 Aceros de pretensado 
a) Certificados de fabricación: El fabricante suministrará certificados de 
homologación de sus aceros de pretensado, o en su defecto, certificados de 
resistencia, diagramas esfuerzos/deformaciones, diagramas de relajación. Estos 
certificados se refieren al acero de las armaduras postesas verticales. En relación 
con las armaduras del pretensado horizontal, y dado que estas armaduras sufren un 
trefilado en la misma obra, el fabricante sólo indicará las cargas mínima y máxima 
de rotura y el certificado del cumplimiento de la composición química que se indica 
más adelante. 
b) Resistencia y tensiones iniciales: En las armaduras de pretensado vertical la carga 
de rotura mínima debe ser de 165 kg/mm2. El tesado de las mismas, se hará al 70% 
de la carga mínima de rotura. En cuanto a las armaduras a trefilar en el pretensado 
horizontal, la carga de rotura antes del trefilado debe estar comprendido entre 145 y 
165 kg/mm2. El tesado se hará (medido ya sobre sección reducida) entre 90 y 110 
kg/mm2. 
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c) Ensayos standard: El fabricante deberá suministrar, junto con el material, los 
siguientes certificados para el acero del pretensado vertical: 
• Carga de rotura para todos los rollos 
• Límites elásticos convencionales (0,1 % - 0,2 %), cada 10 rollos 
• Alargamiento de rotura cada 10 rollos 
• Diagrama tensión/deformación cada 20 t 
• Relajación a 5 días cada 50 t (aunque el ensayo se realice después del 
envío del acero). 
En cuanto al acero de pretensado horizontal, los certificados serían: 
• Carga de rotura cada 5 rollos 
• Composición química cada 50 t. 
d) Composición química del alambre de acero para pretensado horizontal 
Los límites por elemento serán los siguientes: 
 Mínimo Máximo 
Carbono 0,55 % 0,80 % 
Manganeso 0,60 % 1,00 % 
Silicio 0,10 % 0,35 % 
Azufre 0 0,05 
Fósforo 0 0,05 
 
e) Relajación: El acero de pretensado vertical tendrá una relajación máxima, al 70% 
de su carga de rotura y a 20 °C, del 2,5 % (transcurridas mil horas). 
f) Pruebas a baja temperatura: En el acero de pretensado vertical se harán ensayos de 
tracción y los que se determinen referentes a la relajación del material. Estos tipos 
de pruebas se realizarán sobre cinco muestras. En el alambre de acero del 
pretensado horizontal se realizarán los ensayos de la Tabla 9: 
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Tabla 9 Ensayos en el alambre del acero pretensado horizontal 
N° de 
muestra 
Longitud del 
alambre 
Longitud de 
calibrado 
N° de 
muestras 
Tipo de prueba 
1 60 cm 15 cm 3 Resistencia a tracción 
a 20 °C 
2 60 cm 15 cm 3 Resistencia a tracción 
a -196 °C 
3 60 cm 15cm 3 Prueba con entalladura 
a 20 °C 
4 60 cm 15 cm 3 Prueba con entalladura 
a -196 °C 
 
La entalladura circunferencial se conseguirá mediante la utilización de un útil con ángulo 
de 45° y radio en el filo de 0,025 mm máximo. 
6.2.3 Acero al Carbono; chapas 
Las chapas de acero al carbono, de carga de rotura baja o intermedia, se fabricarán para su 
empleo en las calidades que exigen “calidad estructural”. 
6.2.3.1 Composición 
El análisis de colada de estas chapas deberá cumplir con los siguientes límites: 
• Fósforo,  máx. %     0,04 
• Azufre,    máx. %     0,05. 
6.2.3.2 Ensayos de tracción 
El ensayo de tracción se hará de acuerdo con lo indicado por ASTM A-20 “Requisitos 
Generales para el Suministro de chapas de acero para recipientes a presión”. En esta norma 
se indica, además del método operativo, el número de pruebas, la situación y orientación 
de las probetas, etc. Los valores que deben alcanzarse, son los siguientes: 
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 PSI kg/cm2 
Carga de rotura 55 000 a 65 000 3 870 a 4 570 
Límite elástico 30 000 2 110 
Alargamiento probeta  200,  mín. % 22 
Alargamiento probeta 50,  mín. % 25 
 
6.2.3.3 Soldabilidad 
El procedimiento de soldadura se califica según lo requerido por el código ASME Sección 
IX, el cual, mediante unos ensayos de tracción y plegado, comprueba la soldabilidad del 
acero, así como la aptitud de Procedimiento de Soldadura. 
6.2.3.4 Espesores 
El control de espesores se hace en siderúrgica; las chapas vienen todas clasificadas por 
medidas y espesores. Comprobaciones posteriores se hacen en taller mediante tornillos 
micrométricos (sensibilidad 0,02 mm) o ultrasonidos. 
6.3 Certificados
Todos los materiales vendrán recepcionados por una Sociedad de Control Independiente, 
como Lloyd´s Register, American Bureau, etc., cuando se trate de chapas; en certificado 
que extiendan reflejarán las características mecánicas y químicas de los productos. 
Los materiales que sean perfiles estructurales, no tendrán certificado de calidad, pero los 
de tamaño mayor tendrán grabada su calidad en una de las superficies. En los perfiles 
pequeños no se graba la calidad debido a la imposibilidad de espacio, además de una 
menor responsabilidad dentro de la construcción. 
Con relación a los certificados de las chapas, en las de espesor menor de 8 mm los 
paquetes de estas chapas vienen flejados y en la primera chapa viene grabada con el n° de 
colada y de bobina. Las chapas más gruesas que las indicadas, están grabadas, chapa a 
chapa, con el n° de colada y n° de chapa. 
6.3.1 Acero criogénico 
Estos aceros son aquéllos que, debido a sus condiciones de aleación, son capaces de 
permanecer tenaces a muy bajas temperaturas. 
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6.3.1.1 Certificados de fabricación 
Se va a usar principalmente acero al 9% de níquel, aunque algún elemento irá también en 
AISI 304, de los cuales se aportarán los oportunos certificados de fabricación. 
6.3.1.2 Composición y Resistencia 
a) Acero A-353  (9% Níquel) 
• Carbono,             max.                0,13 
• Manganeso,       max.                  0,90 
• Fósforo,              max.                 0,035 
• Azufre,              max.                   0,040 
• Silicio,           (colada)                 0,15 / 0,30 
• Níquel,           (colada)                8,50 / 9,50 
 PSI kg/cm2 
Carga de rotura 100 000 a 120 000 7 030 a 8 440 
Límite elástico 75 000 5 274 
Alargamiento probeta 50,  mín. % 20 
 
b) AISI 304   (A-240  tp  304) 
• Carbono,             max.                  0,08 
• Manganeso,       max.                   2,00 
• Fósforo,              max.                  0,045 
• Azufre,                max.                  0,030 
• Silicio,                 max.                  1,00 
• Cromo                                         18,00 / 20,00 
• Níquel                                           8,00 / 10,50 
 
 
 PSI kg/cm2 
Carga de rotura 75 000 5 274 
Límiteelástico 30 000 2 110 
Alargamiento probeta  200,  mín. % 40 
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Dureza máxima 183 HB 
 
6.3.1.3 Ensayos de resiliencia 
El ensayo de resiliencia se va a realizar según indica el Código API 620 Q.2.1.1., que 
requiere lo siguiente: 
• Todas las probetas deben ser tomadas en el sentido transversal a la dirección 
final de laminación 
• Las probetas del ensayo Charpy V se ensayarán a -195,5 °C, según A-20 
• Los valores que deben de obtenerse en este ensayo de resiliencia son: 
Probeta Media de 3 probetas Mínimo 1 probeta 
10 x 10 20 16 
10 x 7,5 15 12 
10 x 6,67 13 10 
10 x 5 10 8 
10 x 3,33 7 5 
10 x 2,5 5 5 
  
(Todos los valores de resiliencia en ftxlb). 
• Cada prueba de resiliencia se hará con un juego de tres probetas y la expansión 
lateral en cada una de ellas, en el lado opuesto a la entalla, no será menor de 
0,915”, como requiere la norma ASTM. 
• Los ensayos contradictorios deberán hacerse como indica la norma ASTM 
correspondiente. 
6.3.1.4 Otros ensayos 
Además de los ensayos anteriores, se realizarán los siguientes: 
• Se requerirán los puntos S2, S4 y S8 de A-353 
• Todas las chapas se examinarán con ultrasonidos por ondas 
longitudinales de acuerdo con A-435 
• Debe comprobarse que el magnetismo residual sea menor de 50 
Oersted. 
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6.3.1.5 Soldabilidad 
Se comprobará la soldabilidad del material base, así como la aptitud del Procedimiento de 
Soldadura, mediante los ensayos requeridos por ASME sección IX. 
6.3.1.6 Espesores 
Como en el caso anterior, las chapas serán suministradas clasificadas; de todas maneras, se 
harán posteriores comprobaciones mediante tornillo micrométrico o ultrasonidos. 
6.3.1.7 Certificados 
Como en el caso anterior, los materiales serán suministrados recepcionados por un 
Organismo Internacional como Lloyd’s Register o American Bureau of Shipping. 
6.3.1.8 Manejo y almacenamiento 
Durante su manipulación se pondrá especial cuidado en mantener perfectamente limpio 
este material de restos de cobre, o cualquier otro producto que pueda afectarle, 
procediéndose en tal caso a su perfecta limpieza. 
El almacenamiento se hará en lugar que garantice la buena conservación de estos 
materiales. 
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7 CONTROL DE EJECUCIÓN 
7.1 Hormigones
7.1.1 Suministro y almacenamiento del cemento 
En relación con el suministro y almacenamiento del cemento se cumplirá lo dispuesto en la 
EHE - 08. 
7.1.2 Fabricación del hormigón 
La fabricación del hormigón previamente a su transporte a obra, se ajustará en todo 
momento a los requisitos de la EHE - 08. 
3.1.3Transporte, puesta en obra y compactación del hormigón  
Se ejecutarán estas operaciones de acuerdo con el artículo correspondiente de la EHE - 08. 
Las tongadas del hormigón H.3, en los muros, no tendrán una altura superior a 1,30 m. 
En toda la obra se utilizarán vibradores internos, de una frecuencia igual o superior a 6 000 
ciclos por minuto. 
7.1.3 Encofrados
Toda la cimentación se encofrará con madera, y los muros cilíndricos con encofrados 
metálicos. 
Todos los encofrados cumplirán con lo requerido en la EHE - 08. 
7.1.4 Juntas de hormigonado 
Las juntas se harán de acuerdo con lo especificado en la EHE - 08. 
7.1.5 Hormigonado con tiempo frío, caluroso o con lluvia 
El hormigonado se hará siempre de acuerdo con los requerimientos de la EHE - 08. 
Únicamente en caso de lluvia intensa, el trasporte del hormigón se hará protegiendo éste 
debidamente. En el tajo se adoptarán las mismas condiciones, interrumpiéndose incluso el 
hormigonado si las condiciones así lo requieren. 
7.1.6 Curado del hormigón 
Las superficies horizontales se mantendrán con humedad durante un período de 7 días. 
En los paramentos verticales se utilizará un antisol de reconocida calidad. 
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De forma general, se seguirá lo dictaminado en la EHE - 08. 
7.1.7 Desencofrado
Los encofrados verticales podrán retirarse doce horas después de haberse efectuado el 
hormigonado. 
El desencofrado del techo de la galería se hará 15 días después de haberse hormigonado, o 
antes, previa comprobación de que la resistencia alcanzada por el hormigón es suficiente 
para soportar los esfuerzos a que va a ser sometido. 
7.1.8 Edad y resistencia para pretensar 
Independientemente de las probetas para el control de obra, señalado en 2.1.5 c, se 
confeccionarán cada día de hormigonado 6 probetas más de distintas masas destinadas a 
comprobar, antes del pretensado de cada capa de alambres del pretensado horizontal, que 
el diagrama de compresiones de dicho pretensado (en toda la altura del muro) multiplicado 
por 1,10 x 1,50 queda por debajo de los resultados de la rotura de probetas, también según 
sus alturas correspondientes. 
Se prevé iniciar el pretensado 5 días después de haber terminado el hormigonado del muro, 
y que el pretensado total puede durar, como mínimo, 30 días, previendo con estas hipótesis 
que el hormigón tendrá suficiente margen para haber adquirido las resistencias necesarias. 
7.2 Acero de armar 
7.2.1 Comprobación de diámetros 
A requerimiento de la Propiedad, se podrá hacer un muestreo mediante calibrador a pie de 
tajo. 
7.2.2 Colocación de solapo 
Las armaduras de colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial. Se seguirán, en general, todas las prescripciones 
aplicables de la EHE - 08. 
Los empalmes serán por solapo, no por soldadura, y se harán de acuerdo con el apartado 
correspondiente de la EHE – 08. A efectos prácticos, serán de una longitud de 40 
diámetros. 
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Para el corte de los redondos podrán utilizarse grupos de oxicorte. 
7.2.3 Recubrimientos
Para los recubrimientos de las barras con hormigón se estará a lo dispuesto por la EHE - 
08. 
7.2.4 Doblado
El doblado de las barras se efectuará según estipulado en la EHE - 08. 
7.2.5 Soldadura
Solamente se permiten soldaduras a efectos de montaje y sujeción. 
7.2.6 Anclajes de barras corrugadas 
Los anclajes de las barras seguirán el apartado correspondiente de la EHE - 08. A efectos 
prácticos, los anclajes serán en prolongación recta y con una longitud de 40 diámetros. 
7.3 Acero para pretensar 
7.3.1 Pretensado horizontal. Control de tesado y recubrimientos de gunita 
El pretensado horizontal se efectuará en una o varias capas de alambres. Cada capa tendrá 
una serie de espiras bobinadas con una máquina especial que trefila el alambre en obra, 
reduciéndolo de diámetro y consiguiendo las tensiones requeridas.            
El número máximo de espiras por cada 30 cm de altura en cada capa será de 25. 
El control de tesado se hará mediante instrumentos  adecuados (tensímetros PRELOAD), 
realizándose un muestreo de tres lecturas de densímetro por cada 30 cm de altura. El 
resultado de estos controles se obtendrá antes de iniciar el tesado de la capa siguiente. 
Dado que la tensión teórica requerida de 100 kg/mm2 sólo supone una aproximación, cada 
nueva capa se dimensionará en su número de espiras (en cada tramo de 30 cm), de acuerdo 
con los resultados de las capas anteriores. 
Entre capa y capa de alambre, se coloca una capa de gunita de aproximadamente 5 mm de 
espesor libre y la capa final de 25 mm mínimos. Dicho espesor final puede comprobarse 
mediante muestreo con aparato magnético (pachómetro). 
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La gunita se proyecta a una presión de salida en máquina gunitadora de unos 4 kg/cm2, con 
tobera de 1 ½” ó 1 ¼” de diámetro. La adherencia entre la gunita y el alambre y entre las 
distintas capas de gunita debe ser perfecta. 
7.3.2 Pretensado vertical 
El pretensado vertical se hará utilizando un procedimiento de reconocida idoneidad. En 
principio consideramos los sistemas FREYSSINET o STRONGHOLD. 
Consideramos preferibles los tendones formados por cordones 1x7+0 en lugar de alambres 
lisos. 
El tesado de cada tendón se ejecutará solamente desde el anclaje superior. El tesado se 
controlará mediante la lectura de los manómetros en las bombas, y mediante el 
alargamiento total de los cables. A estos efectos, se confeccionará un cuadro de tesado en 
el que se reflejen los datos obtenidos de las diferentes mediciones de alargamientos y 
lecturas de manómetro de cada tendón. En todo momento se seguirá lo dispuesto en la 
EHE – 08, en el apartado correspondiente al hormigón pretensado, incluido lo referente a 
la inyección de relleno de los conductos y vainas. 
7.4 Acero al Carbono; chapas 
Indicamos en este apartado las medidas de control que se emplearán durante el montaje de 
la parte metálica. De modo general, se seguirá lo estipulado en los códigos A.S.M.E. y 
A.P.I.-620. 
7.4.1 Calificación de soldadores 
Los soldadores que intervengan en este trabajo serán previamente calificados, según 
código A.S.M.E. IX. Una vez realizado este examen, se les extenderá el certificado 
correspondiente. 
La prueba que deben realizar los soldadores, deberá realizarse de acuerdo con el 
Procedimiento de soldadura establecido. Pueden admitirse las variaciones establecidas por 
el Código A.S.M.E.  IX. 
La calificación podrá hacerse mediante el plegado de probetas o, como alternativa, 
mediante radiografías. 
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También es aceptable el trabajo de soldadores que estén calificados con el mismo 
procedimiento en un tiempo anterior, aunque deberá tener el certificado no más antiguo de 
seis meses, si es que no ha trabajado continuamente con el mismo procedimiento. 
7.4.2 Electrodos 
Los electrodos a emplear estarán de acuerdo con lo especificado en la norma A.S.M.E. 
sección V. Los empleados en la parte de acero carbono serán del tipo E 7018, o sea, bajos 
en hidrógeno; una composición típica de los mismos es: 
C 0,084 % 
Mn 0,90 % 
P máx. 0,02 % 
S máx. 0,02 % 
Si 0,48 % 
Las características mecánicas requeridas son las siguientes: 
Resistencia 52-56 kg/mm2 
Límite Elástico 48-50 kg/mm2 
Deformación 30-32 % 
Estos electrodos son del tipo básico, por lo cual deberá tenerse especial cuidado en su 
almacenamiento. El almacenamiento de estos electrodos deberá realizarse en un lugar seco 
y ventilado, de manera que estén alejados de cualquier humedad. Deberán usarse 
directamente en su envase, que es hermético, o si no deberán mantenerse en una estufa a 
150 °C durante una hora como mínimo. 
7.4.3 Mecanizado de lasuniones 
El mecanizado de las uniones podrá realizarse mediante dos procedimientos: 
• Cortes rectos 
• Cortes curvos. 
Los bordes se preparan, a título orientativo, de acuerdo con los siguientes chaflanes: 
espesor < 6,5 mm Bordes rectos 
6,5 mm < espesor < 11 mm Bordes en “V” 
espesor > 11 mm Bordes en “X” o “Y” 
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Previamente al inicio del corte deberán consultarse las fichas de control del banco de 
oxicorte.  
Los cortes rectos se hacen mediante un banco de oxicorte paralelo.     
Los cortes curvos se confeccionarán mediante plantillas de corte, previo trazado de los 
puntos coordenados previamente calculados. Se empleará un proceso de corte semi-
automático, con chaflanes parecidos a los anteriores. 
Después del proceso de preparación y ejecución, se comprobarán las dimensiones de los 
cortes así como el estado de los bordes. 
7.4.4 Posiciones para soldar 
Las posiciones básicas, descritas por el Código ASME IX son: 
• Chapa:   
o En plano     (1G) 
o En cornisa  (2G) 
o En vertical (ascendente o descendente)  (3G) 
o En techo    (4G)      
• Ángulo:   
o Bisectriz de cordón vertical  (1F) 
o Eje del cordón horizontal     (2F) 
o Eje del cordón vertical          (3F) 
o Eje del cordón horizontal y techo  (4F). 
3.4.1 Control de soldadura 
Las soldaduras horizontales y verticales de las barreras de vapor, interna o externa, se 
comprobarán por una cara al 100 % con líquidos penetrantes para detectar posibles grietas. 
En caso de encontrarse alguna indicación rechazable, se procederá a su reparación como 
más tarde se indica. 
Las soldaduras de los fondos se probarán por el método de la caja de vacío, de acuerdo con 
API-650. El vacío a alcanzar será el que indique una presión absoluta de 506 mm Hg. 
7.4.5 Conformación de chapa 
La conformación de la chapa se realizará en una “Curvadora” de 5 rodillos, para tener la 
posibilidad de dar “entradas”. Previamente a este curvado se confeccionará una plantilla de 
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curvado para la comprobación del trabajo realizado, mediante el control de las fases 
intermedias del mismo. 
Los perfiles, tubos, ángulos, etc., se curvarán en una máquina de curvado hidráulica; el 
proceso es similar al anterior, necesitándose también una plantilla de curvado. 
 
7.4.6 Reparación de soldaduras 
Siempre que al hacer el control de las soldaduras se obtenga una indicación rechazable, se 
procederá a su reparación. Para la reparación se utilizará una máquina esmeril, con la cual 
se levantará la parte de soldadura defectuosa hasta hacer desaparecer el defecto detectado; 
algunas veces requerirá el levantamiento total de la soldadura. A continuación se volverá a 
soldar con el mismo procedimiento de soldadura aprobado. 
7.4.7 Ejecución de conectores 
Los conectores se soldarán a la chapa base aplicando el mismo procedimiento de soldadura 
homologada para el material base, con el mismo electrodo, y por soldador homologado. 
7.4.8 Elevación de la cúpula 
La cúpula de acero se construirá en el suelo y se elevará a su posición definitiva por medio 
de gatos hidráulicos colocados en soportes provisionales alrededor de la parte superior del 
perímetro de la pared del tanque interior, o por inyección de aire a presión en el espacio 
entre cúpula, suelo y paredes del tanque interior. En ambos casos se seguirán los 
procedimientos debidamente verificados y aprobados por la Dirección de Obra. 
7.4.9 Limitaciones atmosféricas 
Los trabajos de soldadura se suspenderán cuando existan algunas de las siguientes 
inclemencias atmosféricas: 
• Lluvia 
• Temperatura inferior a -5 °C 
• Escarcha o nieve. 
En cualquier caso, podrá continuarse el trabajo si se secan y precalientan las juntas a 
soldar. 
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7.4.10 Tolerancias dimensionales 
Las tolerancias de API-650 que son las aplicables a nuestro caso se detallan a 
continuación. El propósito de estas tolerancias es fabricar un tanque de apariencia 
aceptable y permitir el correcto funcionamiento de los techos flotantes. 
a) Verticalidad total: el máximo desplome de la pared hacia afuera en el borde 
superior del cuerpo con relación al inferior, o del fondo, no excederá de 1/200 
de la altura total del tanque 
b) Verticalidad local: el desplome de una chapa del cuerpo no excederá de los 
valores aceptados por la tolerancia de la siderúrgica, indicados en ASTM A-20 
tabla 10, para la chapa de 5 / 6 mm (nuestro caso) 
c) Deformaciones locales horizontales y verticales: Usando una regla de 914 mm, 
la desviación de la deformación no será mayor de 12,7 mm. 
Para cumplir las anteriores tolerancias es necesario que la base esté terminada. Esta debe 
tener una adecuada superficie de apoyo para mantener el tanque bien nivelado; cuando la 
cimentación tiene una zapata de hormigón anular (nuestro caso), debe mantenerse nivelado 
entre los siguientes límites: 
a) En una longitud de 9 144 mm: +- 3,175 mm 
b) En toda la circunferencia: +- 6,35 mm. 
7.5 Aceros criogénicos 
Como en el caso de las chapas de acero al carbono, se seguirán las recomendaciones de los 
códigos A.S.M.E. y A.P.I. 620. Los requisitos son los mismos que se definieron para los 
aceros al C en el capítulo anterior, con dos únicas diferencias, a saber: 
 a) Electrodos 
De acuerdo con la sección V de la norma A.S.M.E., los electrodos estarán revestidos de 
base níquel. La composición estará entre estos intervalos: 
• Níquel                                              50 a 70 % 
• Cromo                                                 15 % 
• Hierro                                                  10 % 
• Niobio, titanio o wolframio              25 a 5 %. 
Los electrodos deben ser calentados durante dos horas a 260°C en una estufa bien ventilada 
y preferiblemente eléctrica. Si no se utilizan poco tiempo después de realizada esta 
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operación, deben ser almacenados en una estufa a 120°C. Cuando los electrodos se usan 
directamente de envase pueden meterse en la estufa a 120°C. Todas estas precauciones 
contribuyen a reducir la fisuración  y la porosidad en las soldaduras. 
El almacenamiento de estos electrodos deberá realizarse en un lugar seco y ventilado, de 
manera que estén alejados de cualquier humedad. 
 b) Mecanizado de las uniones 
Se hace exactamente igual que anteriormente, con las siguientes excepciones: 
• Los ángulos de los chaflanes deberán ser mayores que en acero al carbono, 
debido a la baja penetración del electrodo 
• Después del oxicortado, deben esmerilarse los bordes con el fin de eliminar el 
óxido formado. 
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
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1 Precio del EPC (cifras en miles de euros).- 74 040
1.1 Dirección e Ingeniería
Dirección del EPC, Control del proyecto, Ingeniería de 
Detalle, Estudios contratados y Apoyo a las Compras de 
equipos y materiales y a la Construcción de instalaciones 
7 330
 
1.2 Equipamiento (incluida instalación):  
1.2.1 Tuberías
Columnas de bombas, sistemas de llenado superior e inferior, 
circuitos de vapor, recirculación y enfriamiento, purgado de 
N2, agua anti-incendios, sistemas de alivio de presión y de 
vacío y tuberías para servicios e instrumentación, incluidas 
todas las válvulas, bridas y demás accesorios; así como el 
pintado y aislamiento necesario de todas las líneas 
   2 650
1.2.2 Estructuras metálicas 
Plataforma superior y sistema de elevación de bombas, 
soportes y plataformas de tuberías, escaleras completas, 
ascensor y otros elementos estructurales 
4 400
1.2.3 Instrumentación 
Detección de fugas, servicio anti-incendios, medición de nivel 
de GNL, prevención de sobrellenado, rotura de vacío, válvulas 
de seguridad, venteos, termopares, manómetros  
2 910
1.2.4 Bombas primarias 
4 bombas criogénicas, con motor eléctrico, válvulas, cables y 
accesorios 
4 900
1.2.5 Equipamiento eléctrico 
Cableado de distribución, caldeo del suelo, conexiones, 
alumbrado, tomas de tierra y protecciones 
1 600
1.2.6 Gestión de Compras 
Servicios de contratación, activación, inspección, transporte, 
3 000
 
 
 
 
 
 
seguros, aduanas y apoyo logístico 
 
1.3 Construcción y montaje del tanque (incluida Supervisión y 
Control / Inspección en todos los conceptos): 
1.3.1 Cimentación
Excavaciones, placa base y zapata concéntrica de hormigón 
armado (incluido el suministro del hormigón y armadura 
metálica) 
3 800
1.3.2 Tanque exterior 
Paredes y techo de hormigón pretensado, así como forro 
cilíndrico del tanque (incluido el suministro del hormigón, 
alambres de acero y chapa de acero al C) 
20 100
1.3.3 Bóveda metálica 
Forro metálico, techo suspendido del tanque interior y obras 
asociadas (incluido el suministro de perfiles y chapa de acero 
al C, alambres y plataforma de Al) 
3 050
1.3.4 Tanque interior 
Pared y suelo de acero al 9% Ni, base del tanque, fondo 
secundario, trabajos estructurales y protección de esquinas 
(incluido el suministro de las chapas de acero al 9% Ni, acero 
al C, anclajes, etc.) 
13 500
1.3.5 Aislamientos 
Aislamiento de fondo, esquinas, espacio anular y cubierta 
suspendida, incluido el suministro de materiales (perlita 
expandida, mantas de fibra de vidrio, briquetas de foamglass) 
así como la pintura y protecciones necesarias 
4 800
1.3.6 Varios
Instalaciones y Servicios temporales, 
Salud/Seguridad/Medioambiente 
2 000
2. Costes Indirectos.- 13 430
 
 
 
 
 
 
-Dirección del Proyecto (ENAGAS) 
-Supervisión del Contratista de EPC  
-Ingeniería Básica y Consultores 
-Estudios de Riesgos e Impacto Ambiental 
-Adquisición del terreno 
-Permisos y Autorizaciones 
-Movimiento de tierras y recarga del terreno 
-Preparación para la Operación 
-GNL de enfriamiento, talón y pruebas 
-Recepción de instalaciones y Puesta en marcha 
 
 GRAN TOTAL 87.470 k€
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ANEXO	D:	Fotografı́as	de	Construcción	
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ANEXO	E:	Caldeo	debajo	del	Tanque	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GNL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento	5:	PLANOS		
 
 
 
 








